AI Value
Digital & AI Transformation
MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

DynamicMS

GUIDE UTILISATEUR

Runtime client — déroulement réel complet

12 processus de bout en bout, 111 macro-processus, 1057 étapes · manuel, à partir de modèles, avec l'IA ou en combinaison

AI Value · DynamicMS 2026.10 · octobre 2026

MEASURABLE · GOVERNED · SUSTAINABLE

Table des matières

À propos de ce guide 4

Comment lire une étape 4

Prise en main 5

Qui fait quoi dans ce déroulement 5

Créer le projet 6

Manuel, modèle, IA : les façons de travailler 6

Créer un projet 7

Créer un document 9

Comment chaque étape est réalisée 9

La dynamique PDCA du déroulement 10

Les boucles qui font vivre le système 11

Le déroulement complet, phase par phase 12

E2E-01 — Du contexte à la stratégie · Planifier 12

E2E-02 — Du leadership à l'engagement · Planifier 26

E2E-03 — Du risque à la résilience · Planifier 32

E2E-04 — De la conformité à la réussite · Planifier 37

E2E-05 — Des ressources à la disponibilité opérationnelle · Réaliser 42

E2E-06 — De l'infrastructure à la sécurité · Réaliser 46

E2E-07 — Des données à l'intelligence · Réaliser 56

E2E-08 — Des exigences à la livraison · Réaliser 59

E2E-09 — De la non-conformité à la connaissance · Vérifier 66

E2E-10 — De la surveillance à l'évaluation · Vérifier 75

E2E-11 — De l'intelligence à l'assurance · Vérifier 91

E2E-12 — De l'amélioration à l'innovation · Agir 100

Revue de processus : des sources de données aux rapports 113

Planifier — définir et configurer les sources de données 113

Réaliser — saisir les données et générer les documents 114

Vérifier — tenir les revues de processus et de direction 115

Agir — exporter les rapports et suivre les décisions 115

L'assistance de l'IA dans le déroulement, sous contrôle humain 118

Enregistrements créés par le déroulement 119

Non-conformités 119
Risques et opportunités 119
Audits 119
Documents 119
Annexe — Questions fréquentes 120

À propos de ce guide

Ce guide suit un déroulement réel et complet de DynamicMS, de la première à la dernière étape : les 12 processus de bout en bout, leurs 111 macro-processus, 346 tâches et 1057 étapes. Le déroulement est le scénario universel des données initialisées de votre plateforme : chaque écran, valeur et enregistrement correspond à l'application. Il s'applique à tout secteur d'activité.

Élément	Valeur de ce déroulement
Organisation	Horizon Holding Universelle (HZ-UNI) — secteur universel, grande entreprise, 9167 salariés, membre de Groupe Industriel Horizon
Projet	HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 2025–2026 — Horizon Holding Universelle
Système de management	QMS · ISO 9001 · cycle complet (FULL)
Modèle de projet	TPL-UNI-FULL-QMS — SMQ universel — cycle de vie complet (ISO 9001)
Période	2025-10-01 → 2026-12-30
Connexion	Adresse communiquée par votre administrateur — e-mail de votre compte et le mot de passe initial communiqué par votre administrateur ; à la première connexion, choisissez votre propre mot de passe (12 caractères au moins, avec majuscule, minuscule et chiffre)

Comment lire une étape

- **Étape, puis ce qu'il faut saisir.** Chaque étape donne son badge PDCA, son identifiant, son nom, son rôle et son formulaire, immédiatement suivis de ses tableaux à saisir, avant l'étape suivante. Le premier tableau contient les champs simples : sa ligne d'en-tête donne le nom des champs tels qu'affichés dans le formulaire, la ligne suivante la valeur à saisir ou à choisir.
- **Tableaux d'enregistrements : copier-coller.** Un tableau d'enregistrements de l'étape suit, avec les titres de colonnes de l'application et une ligne par enregistrement. Sélectionnez le tableau dans ce guide (ligne d'en-tête comprise), copiez-le (Ctrl+C), cliquez la première cellule du même tableau dans DynamicMS et collez (Ctrl+V) : l'aperçu du collage associe les colonnes par leur titre ; sélectionnez Appliquer. Vous pouvez aussi saisir les lignes une à une.
- **Badge PDCA.** P (Planifier : identifier, fixer, configurer, affecter), D (Réaliser : exécuter, documenter, communiquer, former), C (Vérifier : surveiller, évaluer, revoir), A (Agir : décider, clore, escalader). Dans chaque macro-processus, les badges montrent son propre petit cycle PDCA.
- **Valeurs.** Saisissez les valeurs telles qu'écrites ; choisissez les valeurs de liste telles qu'écrites ; les dates sont au format AAAA-MM-JJ ; les montants portent leur devise (MAD par défaut pour cet organisme).
- **Terminer.** Les lignes sont enregistrées au fil de la saisie (le pied du tableau indique Toutes les modifications sont enregistrées). Sélectionnez Terminer l'étape pour la finir ; l'étape suivante s'ouvre. Une phase se termine par son jalon (liste de contrôle, puis Go, En attente ou No-Go).

Exemple — une étape et ce qu'il faut y saisir, telles que présentées dans le déroulement complet :

P [Manuel] MP-001.1 **Fixer la périodicité du diagnostic stratégique** (Responsable SMI · Périodicité) À saisir ▾

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Annuel	2026-10-05	Responsable SMI	Siège, Site de Casablanca	Éléments d'entrée du prochain diagnostic : conclusions de la dernière revue de direction, réclamations clients de l'année, bulletins de veille réglementaire, résultats d'évaluation des fournisseurs et plan stratégique. Une revue extraordinaire est déclenchée par un nouveau site, une nouvelle activité ou un changement réglementaire majeur.

Prise en main

1. Ouvrez l'adresse communiquée par votre administrateur (par exemple https://dynamicms.client.local) (ou l'adresse donnée par votre administrateur) dans Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
2. E-mail : saisissez ims@horizon-universal.example. Mot de passe : saisissez le mot de passe initial communiqué par votre administrateur ; à la première connexion, choisissez votre propre mot de passe (12 caractères au moins, avec majuscule, minuscule et chiffre). Sélectionnez Se connecter.
3. Langue : choisissez EN, FR ou ع (arabe, de droite à gauche) en haut à droite.
4. Projet : choisissez « HZ-UNI-QMS — Déploiement complet SMQ 2025–2026 — Horizon Holding Universelle » dans le sélecteur de l'en-tête. Chaque écran travaille alors sur ce projet.




Figure — Accueil du projet : avancement par phase, tendance des KPI, prochaines étapes.

Qui fait quoi dans ce déroulement

Rôle	Personne	E-mail de connexion
Administrateur du locataire	Hind Berrada	admin@horizon-universal.example
Responsable de la gouvernance de l'IA	Samira Benali	aigov@horizon-universal.example
Responsable de l'audit interne	Amina Ouazzani	audit@horizon-universal.example
Auditeur (lecture seule)	Youssef El Idrissi	auditor@horizon-universal.example
Direction générale	Nabil Zerouali	ceo@horizon-universal.example
Responsable conformité	Hugo Lefevre	compliance@horizon-universal.example
Gestionnaire documentaire	Sofia Bennani	documents@horizon-universal.example
Employé	Maya Laurent	employee@horizon-universal.example
Responsable ESG	Julien Moreau	esg@horizon-universal.example
Responsable RH	Rachid Alaoui	hr@horizon-universal.example
Responsable HSE	Karim Tazi	hse@horizon-universal.example
Responsable SMI	Omar Haddad	ims@horizon-universal.example
Responsable informatique	Mehdi Fassi	it@horizon-universal.example
Responsable des opérations	Ines Garcia	operations@horizon-universal.example

Rôle	Personne	E-mail de connexion
Responsable de la performance	Tariq Saleh	performance@horizon-universal.example
Responsable excellence des processus	Adam Rahmani	process@horizon-universal.example
Responsable qualité	Leila Mansouri	quality@horizon-universal.example
Responsable des risques	Nadia Chraibi	risk@horizon-universal.example
Responsable de la transformation	Salma Kettani	transformation@horizon-universal.example

Créer le projet

1. Ouvrez Organisation › Nouveau projet et sélectionnez Depuis le catalogue.
2. Nom : saisissez « Déploiement complet SMQ 2025–2026 — Horizon Holding Universelle ». Système de management : QMS. Date de début : 2025-10-01.
3. Modèle : choisissez TPL-UNI-FULL-QMS — SMQ universel — cycle de vie complet (ISO 9001).
4. Complexité : réglez les niveaux CX-01 = 3, CX-02 = 3, CX-03 = 4, CX-04 = 5, CX-05 = 4, CX-06 = 4, CX-07 = 3 (score 69 / 100), puis sélectionnez Créer le projet.




Figure — Cycle de vie : les 12 processus de bout en bout avec leur avancement et l'état de leur jalon.

Manuel, modèle, IA : les façons de travailler

DynamicMS combine trois façons de travailler, à chaque niveau : le projet, le document et l'étape. Un modèle apporte une structure éprouvée ; la saisie manuelle l'adapte à votre organisme ; l'IA propose, une personne décide. Les trois se combinent librement : un projet créé avec l'IA s'appuie sur un modèle du catalogue, puis ses étapes sont réalisées à la main, à partir de modèles ou avec l'aide de l'IA.

Niveau	Manuel	À partir d'un modèle	Avec l'IA
Projet	Organisation › Nouveau projet › Manuel : système, parcours et jalons choisis phase par phase.	Nouveau projet › Depuis le catalogue : phases, jalons, listes de contrôle et rôles copiés d'un modèle publié.	Nouveau projet › Avec l'IA : une courte description ; chaque élément proposé est accepté ou rejeté.
Document	Documents › Nouveau document › Document vierge.	Documents › Nouveau document › À partir d'un modèle, rempli	Les étapes « IA + Manuel » proposent un brouillon ; la

Niveau	Manuel	À partir d'un modèle	Avec l'IA
		avec les données du projet.	personne le revoit avant publication.
Étape	Saisie des champs et des tableaux, ou copier-coller depuis ce guide.	Étape de type Document : le document est généré depuis son modèle, puis complété.	Étape assistée par IA : Assistance IA › Suggérer, puis accepter, modifier ou rejeter.

Créer un projet

Ouvrez Organisation › Nouveau projet. Trois cartes proposent les modes de création ; la carte « Avec l'IA » n'apparaît que si un cas d'usage IA actif sert la création de projet.




Figure — Nouveau projet : depuis le catalogue, manuel ou avec l'IA.

Depuis le catalogue (modèle)

1. Sélectionnez Depuis le catalogue.
2. Nom : saisissez le nom du projet. Système de management : SMQ — ISO 9001 ou QHSE. Date de début : la date de lancement.
3. Modèle : choisissez un modèle publié, par exemple TPL-UNI-FULL-QMS. « Voir et personnaliser le modèle » ouvre ses processus, étapes, règles, contrôles, risques, alertes, KPI et rapports ; ★ marque les modèles de votre organisme.
4. Score de complexité : réglez chaque critère de 1 à 5 ; le mode recommandé (Cycle complet ou PME) s'affiche. Sélectionnez Créer le projet.




Figure — Création depuis le catalogue : le modèle TPL-UNI-FULL-QMS est choisi.

Manuel

1. Sélectionnez Manuel, puis saisissez le nom, le système de management et la date de début.
2. Phases avec jalon : cochez les processus de bout en bout qui se terminent par un jalon de la bibliothèque (liste de contrôle puis décision Go, En attente ou No-Go).
3. Réglez le score de complexité ; pour une PME, choisissez le parcours (Léger, Standard, Avancé) ou gardez celui qui est recommandé ; un autre choix demande une justification. Sélectionnez Créer le projet.




Figure — Création manuelle : les phases avec jalon sont choisies une à une.

Avec l'IA, puis modèle et saisie manuelle (combinaison)

1. Sélectionnez Avec l'IA. Description courte : décrivez le projet en une ou deux phrases (périmètre, normes, échéance, équipe).
2. Sélectionnez Rédiger le projet. La proposition porte la mention « Généré par l'IA — à revoir par une personne », le cas d'usage, le moteur utilisé, la raison et la confiance.
3. Cochez les éléments à garder (système de management, parcours, modèle le plus proche, niveaux de complexité) et décochez les autres, puis sélectionnez Appliquer les éléments acceptés : chaque acceptation ou rejet est journalisé.
4. Complétez ou corrigez à la main les champs du formulaire, puis sélectionnez Créer le projet. Le projet suit le modèle retenu : c'est la combinaison IA + modèle + manuel.




Figure — Création avec l'IA : chaque élément proposé est accepté ou rejeté avant d'être appliqué.

Bon à savoir — Sans modèle de langage configuré, le moteur intégré (règles et recherche) répond, sans aucune sortie de données. Un modèle externe n'est utilisé que si l'administrateur l'active (Administration › Modèles d'IA).

Créer un document

- **À partir d'un modèle.** Documents › Nouveau document › À partir d'un modèle, rempli avec les données du projet : choisissez le modèle et, si besoin, un titre ; le brouillon reprend l'organisme, le projet, les rôles, les KPI et les registres.
- **Document vierge.** Saisissez le titre, le type, la fréquence de revue et le contenu.
- **Dans les deux cas.** Le document suit son cycle (brouillon, revue, publié) ; l'auteur n'approuve jamais sa propre version ; il se télécharge en DOCX, PDF, XLSX ou PPTX.




Figure — Nouveau document : à partir d'un modèle ou vierge.

Comment chaque étape est réalisée

Dans le déroulement complet, chaque étape porte, après son badge PDCA, un repère de méthode :

Repère	Signification	Étapes du déroulement
[Manuel]	La personne saisit les champs et les tableaux (ou les colle depuis ce guide), puis termine l'étape.	902
[Modèle + Manuel]	Le document de l'étape est généré depuis son modèle avec les données du projet, puis complété et soumis à revue.	72
[IA + Manuel]	Assistance IA › Suggérer : l'IA propose, la personne accepte, modifie ou rejette chaque élément, puis termine l'étape.	30
[Auto]	Tâche de service : la plateforme l'exécute (calcul, alerte, notification) ; la personne en vérifie le résultat.	53

Le projet du déroulement lui-même est créé à partir du modèle TPL-UNI-FULL-QMS : toutes ses étapes viennent donc d'un modèle, puis sont réalisées selon le repère ci-dessus. Dans les étapes à tableau, « Proposer avec l'IA » peut aussi préremplir des lignes (Origine de la saisie = AI) lorsqu'un cas d'usage actif sert l'étape.

La dynamique PDCA du déroulement

DynamicMS déroule le système de management comme un cycle Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir à trois niveaux. Les 12 phases de bout en bout forment le grand cycle ; chaque macro-processus a son propre petit cycle (les badges P, D, C, A de ses étapes) ; la revue de processus ferme la boucle en transformant les données mesurées en rapports et en décisions qui lancent le cycle suivant.




Figure — Les 12 processus de bout en bout du déroulement sur le cycle PDCA.

PDCA	Processus de bout en bout	Ce qu'il produit	Ce qu'il alimente
Planifier	E2E-01 Du contexte à la stratégie	Contexte, parties intéressées, périmètre, politique, objectifs SMART, cartographie des processus.	E2E-02 (engagement), E2E-03 (risques), E2E-10 (KPI des objectifs).
Planifier	E2E-02 Du leadership à l'engagement	Rôles, RACSI, instances de gouvernance, engagements de la direction et communication.	Toutes les phases (pilotes et approbateurs) ; E2E-10 (revue de direction).
Planifier	E2E-03 Du risque à la résilience	Registre des risques et opportunités, traitements, continuité d'activité.	E2E-05 à E2E-08 (maîtrises en opération) ; E2E-11 (univers d'audit).
Planifier	E2E-04 De la conformité à la réussite	Registre des obligations de conformité, évaluation de la conformité, plan de certification.	E2E-08 (exigences), E2E-11 (assurance), E2E-10 (éléments d'entrée de revue).
Réaliser	E2E-05 Des ressources à la disponibilité opérationnelle	Personnes compétentes, informations documentées, ressources de mesure prêtes pour l'opération.	E2E-08 (livraison) ; E2E-09 (non-conformités d'étalonnage et de compétence).

PDCA	Processus de bout en bout	Ce qu'il produit	Ce qu'il alimente
Réaliser	E2E-06 De l'infrastructure à la sécurité	Installations, services informatiques et sécurité de l'information maîtrisés.	E2E-07 (plateforme de données) ; E2E-08 (opérations) ; E2E-09 (incidents).
Réaliser	E2E-07 Des données à l'intelligence	Données, formules et connaissances gouvernées ; chaîne de données des KPI ; sources de données configurées.	E2E-10 (mesure et tableaux de bord) ; E2E-11 (intelligence pour l'assurance).
Réaliser	E2E-08 Des exigences à la livraison	Exigences client revues, produits et services livrés et libérés.	E2E-09 (éléments de sortie non conformes) ; E2E-10 (satisfaction client).
Vérifier	E2E-09 De la non-conformité à la connaissance	Non-conformités maîtrisées, causes racines analysées, actions correctives, retours d'expérience (REX).	E2E-10 (KPI des NC) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-05 (connaissances).
Vérifier	E2E-10 De la surveillance à l'évaluation	Résultats des KPI, revues de processus, décisions et actions de la revue de direction.	E2E-11 (orientation des audits) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-01 (cycle suivant).
Vérifier	E2E-11 De l'intelligence à l'assurance	Programme d'audit, rapports d'audit, constats et opinion d'assurance.	E2E-09 (constats traités comme non-conformités) ; E2E-10 (éléments d'entrée de revue).
Agir	E2E-12 De l'amélioration à l'innovation	Portefeuille d'amélioration, innovations, retour sur investissement, objectifs mis à jour.	E2E-01 du cycle suivant (contexte, politique et objectifs sont revus à nouveau).

Les boucles qui font vivre le système

- **Mesurer et revoir (C → A).** Les valeurs de KPI saisies en E2E-07 et E2E-10 alimentent les mini-revues mensuelles des processus (MP-034.4) et la revue de direction (MP-034.5) ; chaque décision devient une action du plan d'actions.
- **Détecter et apprendre (D → C → A).** Les non-conformités relevées en opération ou par les audits (E2E-08, E2E-11) sont maîtrisées, analysées et corrigées en E2E-09 ; leurs retours d'expérience mettent à jour les documents et les compétences (E2E-05).
- **Améliorer et relancer (A → P).** E2E-12 sélectionne les améliorations et les innovations ; leurs résultats et les sorties de la revue de direction sont les éléments d'entrée du prochain E2E-01 (contexte, politique et objectifs revus).
- **Jalons.** Chaque phase se termine par un jalon décidé par la direction après sa liste de contrôle : Go passe à la phase suivante, En attente garde la phase ouverte, No-Go renvoie des étapes en reprise.

Le déroulement complet, phase par phase

Ouvrez Cycle de vie, sélectionnez la carte d'une phase, puis un macro-processus, puis sa première étape ouverte ; ou ouvrez Mes tâches. Suivez les étapes dans l'ordre. Chaque étape est suivie de ce qu'il faut y saisir.

E2E-01 — Du contexte à la stratégie · Planifier

P **Objectifs :** Définir le contexte, la politique, la stratégie, les objectifs, la conformité et la gouvernance. **Du déclencheur à l'événement final :** Cycle de planification stratégique, résultat de revue de direction ou changement significatif de contexte → Politique, stratégie, objectifs, registre des risques et cadre de conformité approuvés et en place.

13 macro-processus, 136 étapes. Produit : Contexte, parties intéressées, périmètre, politique, objectifs SMART, cartographie des processus. **Alimente :** E2E-02 (engagement), E2E-03 (risques), E2E-10 (KPI des objectifs).

UMS016 (MP-001) — Analyse du contexte et cartographie des parties prenantes

Comprendre les enjeux internes/externes ; identifier les parties intéressées ; définir le périmètre du SMI. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §4.1, §4.2, §4.3.

Tâche MP-001.T1 — Planifier et préparer le contexte de l'organisme

P [Manuel] **MP-001.1 Fixer la périodicité du diagnostic stratégique** (Responsable SMI · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Annuel	2026-10-05	Responsable SMI	Siège, Site de Casablanca	Éléments d'entrée du prochain diagnostic : conclusions de la dernière revue de direction, réclamations clients de l'année, bulletins de veille réglementaire, résultats d'évaluation des fournisseurs et plan stratégique. Une revue extraordinaire est déclenchée par un nouveau site, une nouvelle activité ou un changement réglementaire majeur.

P [Manuel] **MP-001.2 Identifier les enjeux externes** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Enjeux externes identifiés — 5 lignes à coller ou saisir**

Enjeu externe	Catégorie (PESTEL)	Description et impact sur l'organisme	Pertinence	Source / preuve
Concurrence par les prix des prestataires informels de produits et services	Économique	Pression sur les marges des devis ; risque de perdre des grands comptes sensibles au prix.	Élevée	Étude de marché de l'équipe commerciale, T3 2025
Les clients exigent la certification ISO 9001 dans les appels d'offres	Marché et clients	La certification est nécessaire pour conserver et gagner des contrats avec les grands comptes.	Élevée	Dossiers d'appels d'offres reçus en 2025 (4 sur 11 exigent ISO 9001)
Amendement ISO 9001 sur le changement climatique (Amd 1:2024)	Légal et réglementaire	L'analyse du contexte doit indiquer si le changement climatique est un enjeu pertinent.	Moyenne	ISO 9001:2015/Amd 1:2024 ; bulletin de veille réglementaire
Disponibilité et prix des fournitures critiques	Approvisionnement	Retards quand les pièces manquent ; délais doublés pour les références importées.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs et commandes 2025
Les clients envoient leurs demandes via portails et messageries	Technologique	Des demandes peuvent être perdues si elles ne sont pas enregistrées en un seul endroit.	Moyenne	Journal des demandes clients, échantillon de 60 demandes

P [Manuel] **MP-001.3 Identifier les enjeux internes** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Enjeux internes identifiés — 4 lignes à coller ou saisir**

Enjeu interne	Catégorie	Description et impact sur l'organisme	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Processus	Pas de preuve d'acceptation de la prestation ; factures contestées et payées en retard.	Élevée	Revue des enregistrements janv.–oct. 2025 : 14 % non conformes
Spécification non respectée	Commercial	Reprise de devis et perte de marge ; deux réclamations clients.	Élevée	Registre des devis : 9 corrections au T3 2025
Pics de charge sur processus de réalisation principal	Ressources	Dossier de service incomplet pendant les pics d'été ; heures supplémentaires au-delà de 12 %.	Moyenne	Planning et relevés d'heures supplémentaires
Savoir-faire détenu par deux salariés seniors	Compétences	Dépendance à deux personnes ; pas d'instructions de travail écrites.	Moyenne	Matrice des compétences 2025

P [Manuel] **MP-001.4 Identifier les parties intéressées** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Parties intéressées identifiées — 6 lignes à coller ou saisir**

Partie intéressée	Interne / externe	Principaux besoins et attentes (synthèse)	Influence (1–5)	Intérêt (1–5)	Pertinence	Source / preuve
Clients (grands comptes)	Partie externe	Prestation dans les délais, devis justes, preuve de service signée, factures claires.	5	5	Élevée	Enquête de satisfaction 2025 (n = 48)
Salariés et leurs représentants	Partie interne	Travail en sécurité, formation, instructions claires, planification de la charge.	4	4	Élevée	Compte rendu de réunion du personnel, octobre 2025
Dirigeant et actionnaires	Partie interne	Croissance rentable, certification obtenue sous 12 mois.	5	5	Élevée	Plan d'affaires 2025–2027
Fournisseurs de fournitures critiques	Partie externe	Prévision des besoins, spécifications claires, paiement à l'échéance.	3	3	Moyenne	Réunions fournisseurs, 2025
Organisme de certification	Partie externe	Système de management conforme, accès aux enregistrements et aux personnes.	4	3	Moyenne	Contrat de certification
Autorités (inspection du travail, commune)	Partie externe	Respect du droit du travail, de l'autorisation d'exercer et des règles sur les déchets.	5	2	Moyenne	Registre réglementaire

Tâche MP-001.T2 — Exécuter les activités du contexte de l'organisme

P [Manuel] **MP-001.5 Déterminer les besoins et attentes des parties intéressées** (Responsable SMI · Besoins et attentes) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Les besoins et attentes des six parties intéressées pertinentes sont connus (note pondérée 3,5 = « Défini »). Deux actions : confirmer les exigences véhicules et déchets dans le registre réglementaire ; ajouter la fiche signée comme critère de libération.

Besoins et attentes des parties intéressées — 8 lignes à coller ou saisir

Besoin ou attente	Parties intéressées concernées	Type d'exigence	Retenue comme obligation de conformité	Réponse de l'organisme (processus, maîtrise)	Pertinence	Origine de la saisie	Source / preuve
Prestation réalisée à la date convenue, bien du premier coup	Clients (grands comptes)	Exigence contractuelle	Oui	Planification et maîtrise des ordres de travail (processus de réalisation) ; KPI ponctualité	Élevée	Manuel	Contrats-cadres ; enquête de satisfaction 2025
Devis justes et factures claires	Clients (grands comptes), Dirigeant et actionnaires	Attente client	Non	Revue du devis avant envoi ; facture contrôlée avec la fiche signée	Élevée	Manuel	Registre des devis : 9 corrections au T3 2025
Certification ISO 9001 sous 12 mois	Clients (grands comptes), Dirigeant et actionnaires, Organisme de certification	Engagement volontaire	Oui	Projet SMQ ; audit de certification planifié	Élevée	Library	Appels d'offres 2025 ; plan d'affaires 2025–2027
Travail en sécurité, formation et instructions claires	Salariés et leurs représentants	Exigence légale ou réglementaire	Oui	Plan de formation (MP-013) et instructions de travail (MP-006)	Élevée	Library	Code du travail ; réunion du personnel, octobre 2025
Charge de travail planifiée pendant les pics	Salariés et leurs représentants, Dirigeant et actionnaires	Attente interne	Non	Planification de capacité revue chaque semaine ; saisonniers	Moyenne	AI	Planning et relevés d'heures supplémentaires
Prévision des besoins et paiement à l'échéance	Fournisseurs de fournitures critiques	Exigence contractuelle	Non	Prévision trimestrielle partagée ; paiement à 60 jours	Moyenne	Manuel	Réunions fournisseurs, 2025
Accès aux enregistrements et aux personnes pendant les audits	Organisme de certification	Exigence contractuelle	Oui	Maîtrise des enregistrements (MP-030) ; coordination d'audit (MP-017)	Moyenne	Library	Contrat de certification
Respect du droit du travail, de l'autorisation d'exercer et des règles sur les déchets	Autorités (inspection du travail, commune), Salariés et leurs représentants	Exigence légale ou réglementaire	Oui	Registre réglementaire et évaluation de conformité (MP-028)	Moyenne	AI	Registre réglementaire

Degré de maîtrise des besoins (matrice de décision facultative) — 5 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Exigences clients identifiées et formalisées	30	4	Les exigences des 12 principaux clients figurent dans la matrice ; 2 contrats-cadres restent à revoir.
Exigences légales et réglementaires identifiées	20	3	Exigences du travail et d'autorisation listées ; règles véhicules et déchets à confirmer avec le registre réglementaire (MP-028).
Exigences retenues comme obligations de conformité	20	3	Retenues pour les clients et les autorités ; attentes des fournisseurs gardées pour information.
Besoins surveillés (enquête, réunions, réclamations)	15	4	Enquête annuelle et revue mensuelle des réclamations en place.
Exigences reprises dans les processus et objectifs	15	3	Objectifs de ponctualité et de justesse des devis définis ; preuve de service à ajouter au processus de réalisation.

A [Manuel] **MP-001.6 Valider et décliner les exigences des parties intéressées** (Responsable SMI · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Direction générale	Go : contexte et exigences approuvés. Condition : les achats reçoivent la matrice des exigences avant le prochain comité de pilotage.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Enjeux revus avec la direction	Oui	Réunion du 2025-10-04
Parties intéressées et exigences validées	Oui	Registre des parties intéressées v1.0
Exigences déclinées aux pilotes de processus	Partiellement	Envoyées aux opérations et au commercial ; achats à la prochaine réunion

P [Manuel] **MP-001.7 Identifier les interactions entre processus** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Interactions entre macro-processus — 5 lignes à coller ou saisir**

Macro-processus 1 (fournit)	Macro-processus 2 (reçoit)	Type d'interaction	Ce qui transite entre eux	Pertinence	Source / preuve
Commercial et devis	Réalisation de la prestation	Sortie → entrée	Devis validé et ordre de travail avec les exigences du client.	Élevée	Formulaire d'ordre de travail
Réalisation de la prestation	Facturation	Enregistrement ou outil partagé	Preuve de service signée ; l'absence de signature cause « livraison tardive au client ».	Élevée	Fiche d'intervention
UMS007 (Performance qualité des fournisseurs)	Réalisation de la prestation	Ressources fournies	Disponibilité des fournitures critiques à la date prévue.	Moyenne	Commandes et état du stock
UMS006 (Orchestration des compétences et de la formation)	Tous les processus	Service support	Personnel compétent et habilité ; plan de formation.	Moyenne	Matrice des compétences
UMS039 (Orchestration des instances et revues de gouvernance)	Tous les processus	Pilotage et retour	Politique, objectifs, ressources et décisions de revue.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction

Tâche MP-001.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le contexte de l'organisme

P [Manuel] **MP-001.8 Définir ou revoir le périmètre du système de management** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Ou revoir le périmètre du système de management — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir**

Ou revoir le périmètre du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Conception et réalisation de produits et services pour les grands comptes de la région de Casablanca	Énoncé du périmètre	Couvre commercial et devis, planification, réalisation, facturation et après-vente.	Élevée	Plan stratégique et catalogue de services
Siège et atelier, Casablanca	Site	Site unique ; les interventions chez les clients sont incluses.	Élevée	Autorisation d'exercer
ISO 9001 §8.3 Conception et développement	Exigence non applicable	Non applicable : les prestations suivent les spécifications du client ou du fabricant ; aucune responsabilité de conception.	Moyenne	Revue des contrats

Ou revoir le périmètre du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Entretien des véhicules	Processus externalisé	Externalisé à un garage agréé ; maîtrisé par l'évaluation fournisseurs.	Faible	Contrat de service

D **[Modèle + Manuel] MP-001.9 Documenter et communiquer l'analyse du contexte** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-SCOPE — Périmètre du système de management	HZ-UNI-QMS-UMS016-09	1.1	Rapport d'analyse du contexte pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-SCOPE — Périmètre du système de management

C **[Manuel] MP-001.10 Revoir périodiquement le contexte de l'organisme** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Annuel	2025-10-04	2026-10-04	Responsable SMI	Direction générale, Responsable qualité, Responsable des opérations, Responsable des risques

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Enjeux externes et internes	Nouvelle offre concurrente moins chère ; liste des enjeux toujours valable.
Registre des parties intéressées	Ajouter le nouveau partenaire logistique.
Satisfaction et réclamations clients	Satisfaction 82 % (cible 85 %) ; réclamations sur devis en baisse de 40 %.

Décisions et actions — 2 lignes à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Ajouter le risque prix fournisseurs au registre des risques	Nadia Chraibi	2025-11-03
Mettre à jour l'énoncé du périmètre pour les nouveaux contrats de maintenance	Omar Haddad	2025-11-18

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*




Figure — Étape MP-001.3 : le tableau des enjeux internes, une ligne par enjeu avec sa source.

UMS022 (MP-002) — Définition de la politique qualité et de l'orientation stratégique

Établir la politique qualité ; définir l'orientation stratégique ; obtenir l'engagement de la direction. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §5.1, §5.2.

Tâche MP-002.T1 — Planifier et préparer la politique qualité

P **[Manuel] MP-002.10 Sélectionner les normes et le type de périmètre de la politique qualité** (Responsable SMI · Normes et périmètre) **À saisir ▾**

Normes appliquées par le système de management	Type de périmètre	Unités de l'organisation couvertes	Pourquoi ces normes
ISO 9001	Norme unique	Siège, Site de Casablanca	ISO 9001 seule : la certification est une exigence client ; environnement et sécurité sont gérés par la conformité légale pour l'instant.

P **[Manuel] MP-002.1 Fixer la périodicité de revue de la politique qualité** (Responsable SMI · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Annuel	2026-10-09	Direction générale	Siège, Site de Casablanca	Revue à chaque revue de direction, et plus tôt en cas de changement de stratégie, de fusion, de nouveau site ou d'exigence client majeure.

P **[Manuel] MP-002.3 Consulter la direction sur la politique qualité** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Direction sur la politique qualité — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir**

Direction sur la politique qualité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Satisfaire les exigences clients à temps, du premier coup	Engagement	Priorité du directeur général : ponctualité et devis justes.	Élevée	Entretien avec le directeur général, 2025-10-03
Respecter les exigences légales et contractuelles	Engagement	Inclut les contrats clients et le droit du travail.	Élevée	Entretien avec le directeur général
Développer les compétences du personnel	Engagement	Deux techniciens seniors accompagnent les nouveaux.	Moyenne	Entretien RH
Devenir le prestataire de référence en produits et services dans la région de Casablanca d'ici 2027	Orientation stratégique	Orientation stratégique pour les objectifs.	Élevée	Plan stratégique 2025–2027

Tâche MP-002.T2 — Exécuter les activités de la politique qualité

D [IA + Manuel] **MP-002.11 Générer le projet de politique qualité à partir du modèle** (Responsable SMI · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Normes : ISO 9001. Périmètre : produits et services pour les grands comptes à Casablanca. Engagements issus de la consultation de la direction : service ponctuel et juste du premier coup, conformité légale, compétence du personnel, amélioration continue. Orientation : prestataire de référence de la région d'ici 2027.	Modifiée	Horizon Holding Universelle fournit des produits et services aux grands comptes de la région de Casablanca. Nous nous engageons à : intervenir à temps et bien du premier coup ; satisfaire nos clients et les exigences légales et contractuelles applicables ; développer les compétences de notre personnel ; fixer chaque année des objectifs qualité mesurables et améliorer en continu notre système de management de la qualité (ISO 9001).

D [Modèle + Manuel] **MP-002.2 Adapter les engagements de la politique qualité à l'organisme** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-POL-Q — Politique qualité	HZ-UNI-QMS-POL	0.2	Engagements adaptés : formulation « bien du premier coup », preuve de service signée, référence à l'orientation stratégique 2027.	HZ-UNI-QMS-POL-Q — Politique qualité

P [Manuel] **MP-002.4 Intégrer les engagements obligatoires dans la politique qualité** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Engagements obligatoires dans la politique qualité — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Engagements obligatoires dans la politique qualité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
§5.2.1 a) Adaptée à la finalité et au contexte	Engagement	La première phrase décrit les produits et services, les grands comptes et la région.	Élevée	Projet de politique v0.2, paragraphe 1
§5.2.1 b) Cadre pour les objectifs qualité	Engagement	« Fixer chaque année des objectifs qualité mesurables ».	Élevée	Projet de politique v0.2, engagement 4
§5.2.1 c) Engagement à satisfaire les exigences applicables	Engagement	Exigences clients, légales et contractuelles citées.	Élevée	Projet de politique v0.2, engagement 2
§5.2.1 d) Engagement d'amélioration continue	Engagement	« Améliorer en continu notre système de management de la qualité ».	Élevée	Projet de politique v0.2, engagement 4

D [Manuel] **MP-002.5 Aligner la politique qualité sur les exigences ISO et la stratégie** (Responsable SMI · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Politique comparée au plan stratégique 2025–2027 et à la matrice des exigences : deux changements de formulation (preuve de service, orientation 2027). Aucun conflit avec les contrats clients.	HZ-UNI-QMS-POL-Q — Politique qualité	100

Tâche MP-002.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la politique qualité

C [Manuel] **MP-002.12 Vérifier le projet de politique qualité au regard d'ISO 9001 §5.2** (Responsable SMI · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.4	Le projet satisfait ISO 9001 §5.2.1 (note pondérée 4,4). §5.2.2 sera satisfait une fois l'étape de communication réalisée. Prêt pour l'approbation de la direction.

Matrice de décision — 5 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
§5.2.1 a) Adaptée à la finalité et au contexte	20	5	Services, clients et région décrits.
§5.2.1 b) Cadre pour fixer les objectifs	20	4	Objectifs mesurables exigés chaque année ; lien avec les KPI à montrer en MP-003.
§5.2.1 c) Engagement à satisfaire les exigences applicables	20	5	Explicite.
§5.2.1 d) Engagement d'amélioration continue	20	5	Explicite.
§5.2.2 Disponible, communiquée, comprise	20	3	Plan de communication prêt (étape 11) ; compréhension à vérifier au prochain audit interne.

A [Manuel] **MP-002.6 Obtenir l'approbation de la politique qualité par la direction** (Responsable SMI · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Direction générale	Approuvée et signée par le directeur général. Publier la version 1.0.

Critères de décision vérifiés — 2 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Vérification de conformité ISO 9001 §5.2 faite	Oui	Matrice de décision, étape 8 (note 4,4)
Cohérente avec l'orientation stratégique	Oui	Plan stratégique 2025–2027

D [Auto] **MP-002.13 Publier la politique qualité et générer ses fichiers** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Politique qualité v1.0 publiée ; DOCX et PDF générés ; version d'affichage imprimée.	HZ-UNI-QMS-POL-Q — Politique qualité; HZ-UNI-QMS-PSHEET-UMS022 — Fiche macro-processus — Définition de la politique qualité et de l'orientation stratégique

D [Manuel] **MP-002.7 Communiquer la politique qualité** (Responsable SMI · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 3 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Opérations	Réunion	2025-10-09	Causerie : ce que la politique signifie pour chaque métier (bien du premier coup, fiche signée).	Responsable SMI
Tout le personnel	Panneau d'affichage	2025-10-10	Politique signée affichée à l'atelier et au bureau.	Gestionnaire documentaire
Clients et parties intéressées	Portail	2025-10-12	Politique publiée sur le site web.	Responsable SMI

C [Manuel] **MP-002.8 Planifier la revue de la politique qualité** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Annuel	2025-10-08	2026-10-08	Direction générale	Responsable SMI, Responsable qualité, Responsable des opérations

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Changements du contexte et de la stratégie	Nouveau segment de contrats de maintenance.
Atteinte des objectifs qualité	3 objectifs sur 4 dans les temps.
Résultats d'audit et retours du personnel	Politique connue par 90 % du personnel interrogé.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Ajouter un engagement de confidentialité des données clients	Omar Haddad	2025-10-28

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-002.9 Mettre à jour le document de politique qualité** (Responsable SMI · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Ajout d'un engagement de confidentialité des données clients (nouveaux contrats de maintenance). Version 1.1 émise.	Décision D-1 de la revue de politique	HZ-UNI-QMS-POL-Q — Politique qualité; Ajouter un engagement de confidentialité des données clients

UMS031 (MP-003) — Déploiement des objectifs et cibles qualité

Décliner les objectifs stratégiques ; déployer des objectifs SMART ; attribuer les responsabilités ; suivre. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §6.2.

Tâche MP-003.T1 — Planifier et préparer les objectifs qualité

P [Manuel] **MP-003.1 Décliner la politique qualité en objectifs qualité** (Responsable SMI · Objectifs SMART) À saisir ▾ **Objectifs (deviennent des entrées du registre des objectifs) — 2 lignes à coller ou saisir**

Objectif spécifique	Mesure (KPI)	Valeur de départ	Cible atteignable	Pertinent pour (engagement)	Responsable	Échéance	Ressources
Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	78%	>= 85%	Satisfaire les exigences clients	Leila Mansouri	2026-09-26	Enquête trimestrielle ; réunion de revue des réclamations
Réaliser les produits et services dans les délais	Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	86%	>= 95%	À temps, du premier coup	Ines Garcia	2026-06-28	Planning ; un technicien de plus l'été

À la clôture : *chaque ligne devient un objectif du registre.*

P [Manuel] **MP-003.2 Définir des objectifs qualité SMART** (Responsable SMI · Objectifs SMART) À saisir ▾ **Objectifs (deviennent des entrées du registre des objectifs) — 4 lignes à coller ou saisir**

Objectif spécifique	Mesure (KPI)	Valeur de départ	Cible atteignable	Pertinent pour (engagement)	Responsable	Échéance	Ressources
Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	78%	>= 85%	Satisfaire les exigences clients	Leila Mansouri	2026-09-26	Enquête trimestrielle ; réunion de revue des réclamations
Réaliser les produits et services dans les délais	Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	86%	>= 95%	À temps, du premier coup	Ines Garcia	2026-06-28	Planning ; un technicien de plus l'été
Réduire le coût de la non-qualité	Q-KPI-04 — Coût de la non-qualité	4.1%	<= 2%	Amélioration continue	Leila Mansouri	2026-09-26	Suivi des reprises dans le registre NC
Clôturer les actions correctives à temps	Q-KPI-05 — Actions correctives clôturées dans les délais	70%	>= 90%	Amélioration continue	Omar Haddad	2026-03-30	Revue hebdomadaire des actions

À la clôture : *chaque ligne devient un objectif du registre.*

D [Manuel] **MP-003.3 Aligner les objectifs qualité sur la politique qualité** (Responsable SMI · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Chaque objectif est relié à un engagement de la politique et à un KPI du tableau de bord ; aucun objectif sans responsable.	HZ-UNI-QMS-OBJ — Objectifs et plan d'actions; OBJ-1 — Augmenter la satisfaction client sur les produits et services; OBJ-2 — Réaliser les produits et services dans les délais; Atteindre l'objectif : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	100

P [Manuel] **MP-003.4 Désigner un responsable pour chaque objectif qualité** (Responsable SMI · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 4 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Construire le plan d'actions pour : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	Leila Mansouri	2025-10-13	2025-11-03	Plan d'actions approuvé
Construire le plan d'actions pour : Réaliser les produits et services dans les délais	Ines Garcia	2025-10-13	2025-11-10	Plan d'actions approuvé
Construire le plan d'actions pour : Réduire le coût de la non-qualité	Leila Mansouri	2025-10-13	2025-11-17	Plan d'actions approuvé
Construire le plan d'actions pour : Clôturer les actions correctives à temps	Omar Haddad	2025-10-13	2025-11-24	Plan d'actions approuvé

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-003.T2 — Exécuter les activités des objectifs qualité

D [Auto] **MP-003.5 Déployer les objectifs qualité dans le registre des objectifs** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer les objectifs qualité dans le registre des objectifs : réalisé par le moteur DynamicMS ; Objectifs disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-OBJ — Objectifs et plan d'actions; HZ-UNI-QMS-PSHEET-UMS031 — Fiche macro-processus — Déploiement des objectifs et cibles qualité; OBJ-1 — Augmenter la satisfaction client sur les produits et services; OBJ-2 — Réaliser les produits et services dans les délais; OBJ-3 — Réduire le coût de la non-qualité; OBJ-4 — Clôturer les actions correctives à temps; Atteindre l'objectif : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services

C [Manuel] **MP-003.6 Suivre l'avancement des objectifs qualité** (Responsable SMI · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Objectifs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Objectifs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-003.7 Afficher les objectifs qualité aux postes de travail** (Responsable SMI · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Tableau des objectifs affiché à l'atelier et au bureau ; résultats mensuels mis à jour par le responsable performance.	HZ-UNI-QMS-OBJ — Objectifs et plan d'actions; OBJ-1 — Augmenter la satisfaction client sur les produits et services; OBJ-2 — Réaliser les produits et services dans les délais; Atteindre l'objectif : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	100

Tâche MP-003.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les objectifs qualité

D [Manuel] **MP-003.8 Ajuster les objectifs et cibles qualité** (Responsable SMI · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Objectifs mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	HZ-UNI-QMS-OBJ — Objectifs et plan d'actions; OBJ-1 — Augmenter la satisfaction client sur les produits et services; OBJ-2 — Réaliser les produits et services dans les délais; Atteindre l'objectif : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services

D [Manuel] **MP-003.9 Reconnaître les équipes qui atteignent les objectifs qualité** (Responsable SMI · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Reconnaître les équipes qui atteignent les objectifs qualité réalisé sur processus de réalisation principal ; Objectifs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-OBJ — Objectifs et plan d'actions; OBJ-1 — Augmenter la satisfaction client sur les produits et services; OBJ-2 — Réaliser les produits et services dans les délais; Atteindre l'objectif : Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	100

P [Manuel] **MP-003.10 Traduire les engagements de la politique en énoncés d'objectifs** (Responsable SMI · Objectifs SMART) À saisir ▾

Objectifs (deviennent des entrées du registre des objectifs) — 2 lignes à coller ou saisir

Objectif spécifique	Mesure (KPI)	Valeur de départ	Cible atteignable	Pertinent pour (engagement)	Responsable	Échéance	Ressources
Réduire le coût de la non-qualité	Q-KPI-04 — Coût de la non-qualité	4.1%	<= 2%	Amélioration continue	Leila Mansouri	2026-09-26	Suivi des reprises dans le registre NC
Clôturer les actions correctives à temps	Q-KPI-05 — Actions correctives clôturées dans les délais	70%	>= 90%	Amélioration continue	Omar Haddad	2026-03-30	Revue hebdomadaire des actions

À la clôture : *chaque ligne devient un objectif du registre.*

UMS002 (MP-004) — Cartographie de l'architecture des processus

Définir l'architecture ; identifier les processus cœur/support ; modéliser en BPMN ; attribuer le RACI. Pilote : Responsable excellence des processus. Exigences : ISO 9001 §4.4.

Tâche MP-004.T1 — Planifier et préparer l'architecture des processus

P [Manuel] **MP-004.1 Définir le périmètre de l'architecture des processus** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾

Périmètre de l'architecture des processus — éléments identifiés — 2 lignes à coller ou saisir

Périmètre de l'architecture des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Toutes les activités de Horizon Holding Universelle dans la région de Casablanca	Énoncé du périmètre	Même limite que le périmètre du système (MP-001 étape 8).	Élevée	Énoncé du périmètre v1.0
Trois niveaux : macro-processus > tâche > étape	Règle de modélisation	Les étapes sont le plus bas niveau et portent les formulaires et enregistrements.	Moyenne	Définitions des niveaux de processus

P [Manuel] **MP-004.2 Identifier les processus de réalisation, de support et de management** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾

Processus de réalisation, de support et de management — éléments identifiés — 6 lignes à coller ou saisir

Processus de réalisation, de support et de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Stratégie et revue de direction	Processus de management	Pilote : directeur général	Élevée	Organigramme
Commercial et devis	Processus de réalisation	Pilote : responsable des opérations	Élevée	Organigramme
Réalisation des produits et services	Processus de réalisation	Pilote : responsable des opérations	Élevée	Ordres de travail
Achats et fournisseurs	Processus support	Pilote : responsable qualité	Moyenne	Procédure achats
Personnes et compétences	Processus support	Pilote : responsable RH	Moyenne	Matrice des compétences
Mesure, audit et amélioration	Processus de management	Pilote : responsable qualité	Moyenne	Programme d'audit

P [Manuel] **MP-004.3 Modéliser chaque processus en BPMN** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾ **Chaque processus en BPMN — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Chaque processus en BPMN	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Réalisation des produits et services : demande → planification → intervention → fiche signée → facture	Diagramme BPMN	Deux couloirs (Opérations, Client) ; passerelle « fiche signée ? » avant facturation.	Élevée	Atelier processus avec les techniciens
Commercial et devis : demande → visite → devis → double contrôle → accord client	Diagramme BPMN	Double contrôle ajouté pour éviter les erreurs de devis.	Élevée	Registre des devis
Achats : besoin → commande → contrôle réception → stock	Diagramme BPMN	Contrôle réception par rapport à la commande.	Moyenne	Commandes

Tâche MP-004.T2 — Exécuter les activités de l'architecture des processus

P [Manuel] **MP-004.4 Attribuer les rôles RACSI à chaque processus** (Responsable excellence des processus · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable excellence des processus	Adam Rahmani	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable excellence des processus	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

A [Manuel] **MP-004.5 Valider la cartographie avec les pilotes de processus** (Responsable excellence des processus · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Cartographie validée ; publier la version 1.0.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Chaque processus a un pilote	Oui	Matrice RACSI
Entrées, sorties et interactions indiquées	Oui	Cartographie v0.9
Les pilotes valident la description de leur processus	Oui	Compte rendu de validation

C [Manuel] **MP-004.6 Vérifier l'alignement de la cartographie avec ISO 9001 §4.4** (Responsable excellence des processus · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Approche processus en place (note pondérée 3,5). Compléter KPI et revue des risques pour achats et RH avant l'audit à blanc.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
§4.4.1 a–b) Entrées, sorties, séquence et interactions déterminées	25	4	Tous les processus de réalisation modélisés en BPMN.
§4.4.1 c) Critères, méthodes et KPI	25	3	KPI définis pour la réalisation ; processus support à compléter.
§4.4.1 d–e) Ressources, responsabilités et autorités	25	4	RACSI pour chaque macro-processus.
§4.4.1 f) Risques et opportunités traités	25	3	Lien avec le registre des risques ; 2 processus sans revue des risques.

Tâche MP-004.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'architecture des processus

D [Modèle + Manuel] **MP-004.7 Publier la cartographie des processus** (Responsable excellence des processus · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-PMAP — Cartographie des processus et interactions	HZ-UNI-QMS-UMS002-07	1.0	Carte d'architecture pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions

C [Manuel] **MP-004.8 Revoir la cartographie des processus** (Responsable excellence des processus · Revue) À saisir ▾

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Annuel	2025-10-20	2026-10-20	Responsable excellence des processus	Responsable excellence des processus, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Périmètre	Périmètre toujours valable ; mises à jour mineures.
Stratégie	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Inventaire des processus	Écart constaté sur Diagrammes BPMN.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Diagrammes BPMN	Adam Rahmani	2025-11-19

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-004.T4 — Modéliser la hiérarchie des éléments de processus

D [Manuel] **MP-004.9 Créer les fonctions et les décomposer en éléments de processus** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Créer les fonctions et les décomposer en éléments de processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Carte d'architecture mis à jour.	HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions; Mettre à jour Diagrammes BPMN	100

D [Auto] **MP-004.10 Marquer les éléments de plus bas niveau comme tâches exécutables** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Marquer les éléments de plus bas niveau comme tâches exécutables : réalisé par le moteur DynamicMS ; Carte d'architecture disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions; HZ-UNI-QMS-RACSI — Matrice RACSI; Mettre à jour Diagrammes BPMN

D [Auto] **MP-004.11 Générer la cartographie d'une fonction** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Générer la cartographie d'une fonction : réalisé par le moteur DynamicMS ; Carte d'architecture disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions; HZ-UNI-QMS-RACSI — Matrice RACSI; Mettre à jour Diagrammes BPMN

Tâche MP-004.T5 — Compiler les fiches macro-processus

D [Modèle + Manuel] **MP-004.12 Compiler la fiche macro-processus** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-PMAP — Cartographie des processus et interactions	HZ-UNI-QMS-UMS002-12	1.0	Carte d'architecture pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions

D [Manuel] **MP-004.13 Regrouper des fiches atomiques en fiche composite** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Regrouper des fiches atomiques en fiche composite réalisé sur processus de réalisation principal ; Carte d'architecture mis à jour.	HZ-UNI-QMS-PMAP — Cartographie des processus et interactions; Mettre à jour Diagrammes BPMN	100

UMS023 (MP-005) — SIPOC et cartographie de la chaîne de valeur

Définir le SIPOC ; cartographier la chaîne de valeur ; identifier les étapes à valeur ajoutée ; optimiser le flux. Pilote : Responsable excellence des processus. Exigences : ISO 9001 §4.4, §8.1.

Tâche MP-005.T1 — Planifier et préparer le SIPOC et la chaîne de valeur

P [Manuel] **MP-005.1 Définir le périmètre du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Périmètre du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Périmètre du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, sept. 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2025

P [Manuel] **MP-005.2 Définir la méthode SIPOC** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Méthode SIPOC — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Méthode SIPOC	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Rapport d'audit interne, sept. 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025

P [Manuel] **MP-005.3 Définir les fournisseurs du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Fournisseurs du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Fournisseurs du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Fournisseur A de fournitures critiques (critique)	Fournisseur	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Tableau de bord de performance, sept. 2025
Fournisseur B de fournitures critiques	Fournisseur	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025
Prestataire logistique	Fournisseur	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, sept. 2025

P [Manuel] **MP-005.4 Définir les entrées du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Entrées du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Entrées du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2025

Tâche MP-005.T2 — Exécuter les activités du SIPOC et la chaîne de valeur

P [Manuel] **MP-005.5 Définir les étapes du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Étapes du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Étapes du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, août 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, août 2025

P [Manuel] **MP-005.6 Définir les sorties du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Sorties du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Sorties du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, août 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Journal des réclamations clients, août 2025

P [Manuel] **MP-005.7 Définir les clients du SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Clients du SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Clients du SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Compte rendu de revue de direction, août 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Journal des réclamations clients, août 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2025

Tâche MP-005.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le SIPOC et la chaîne de valeur

P [Manuel] **MP-005.8 Cartographier le SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**

SIPOC et la chaîne de valeur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

SIPOC et la chaîne de valeur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2025

A [Manuel] **MP-005.9 Valider le SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Diagrammes SIPOC approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Diagrammes SIPOC complet	Oui	Diagrammes SIPOC v1.0
Exigences de ISO 9001 §4.4, §8.1 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-005.10 Publier le SIPOC et la chaîne de valeur** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS023-10	2.0	Diagrammes SIPOC pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-PSHEET-UMS023 — Fiche macro-processus — SIPOC et cartographie de la chaîne de valeur

Tâche MP-005.T4 — Gérer les SIPOC existant et cible

P [Manuel] **MP-005.11 Saisir le SIPOC existant si requis** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**

SIPOC existant si requis — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

SIPOC existant si requis	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Diagrammes SIPOC	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2025
Cartes de la chaîne de valeur	Élément de sortie	Impacte Cartes de la chaîne de valeur ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2025
Diagrammes de flux	Élément de sortie	Impacte Diagrammes SIPOC ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2025

D [IA + Manuel] **MP-005.12 Concevoir le SIPOC et la chaîne de valeur le SIPOC cible** (Responsable excellence des processus · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Concevoir le SIPOC et la chaîne de valeur le SIPOC cible. Entrées : Périmètre du processus ; Exigences ; Besoins des clients. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Diagrammes SIPOC rédigé avec l'assistant et revu par Responsable excellence des processus : couvre ISO 9001.

D [Auto] **MP-005.13 Comparer les SIPOC existant et cible** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Comparer les SIPOC existant et cible : réalisé par le moteur DynamicMS ; Diagrammes SIPOC disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-PSHEET-UMS023 — Fiche macro-processus — SIPOC et cartographie de la chaîne de valeur

A [Manuel] **MP-005.14 Approuver et déployer la version cible** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Diagrammes SIPOC approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Diagrammes SIPOC complet	Oui	Diagrammes SIPOC v1.0
Exigences de ISO 9001 §4.4, §8.1 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

UMS030 (MP-012) — Gestion des risques et opportunités opérationnels

Identifier les risques/opportunités ; évaluer et prioriser ; définir les actions ; suivre. Pilote : Responsable des risques. Exigences : ISO 9001 §6.1.

Tâche MP-012.T1 — Planifier et préparer les risques et opportunités opérationnels

P [Manuel] **MP-012.1 Identifier les risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Risques et opportunités opérationnels — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Risques et opportunités opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Risque	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Risque	Impacte Registre des opportunités ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Risque	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2025

Risques et opportunités opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Risque	Impacte Registre des opportunités ; suivi par Responsable des risques.	Faible	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025

P [Manuel] **MP-012.2 Identifier les risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Risques et opportunités opérationnels — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Risques et opportunités opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Numériser les enregistrements de produits et services pour réduire les délais	Opportunité	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Étendre la certification pour remporter des appels d'offres produits et services	Opportunité	Impacte Registre des opportunités ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2025
Programme de développement fournisseurs pour produits et services	Opportunité	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025

C [Manuel] **MP-012.3 Évaluer les risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.8	Note pondérée 4.8/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Registre des risques complet et à jour	30	5	Registre des risques revu le 2025-10-20 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §6.1 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §6.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Registre des opportunités	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Registre des opportunités.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-012.T2 — Exécuter les activités des risques et opportunités opérationnels

P [Manuel] **MP-012.4 Définir les actions de maîtrise** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Actions de maîtrise — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Actions de maîtrise	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Registre des risques	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025
Registre des opportunités	Élément de sortie	Impacte Registre des opportunités ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, sept. 2025
Plans d'action	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2025

P [Manuel] **MP-012.5 Définir les actions d'exploitation** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Actions d'exploitation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Actions d'exploitation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Registre des risques	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, sept. 2025
Registre des opportunités	Élément de sortie	Impacte Registre des opportunités ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2025
Plans d'action	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, août 2025

P [Manuel] **MP-012.6 Désigner les responsables des risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Suivre les risques et opportunités opérationnels	Nadia Chraibi	2025-10-30	2025-11-13	Registre des risques
Rendre compte de l'état des risques et opportunités opérationnels	Nadia Chraibi	2025-11-04	2025-11-23	Registre des opportunités
Mettre à jour à partir du REX	Nadia Chraibi	2025-11-09	2025-12-03	Registre des risques

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-012.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les risques et opportunités opérationnels

C [Manuel] **MP-012.7 Suivre les risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Registre des risques) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Registre des risques) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-012.8 Rendre compte de l'état des risques et opportunités opérationnels** (Responsable des risques · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Pilotes de processus	Réunion	2025-10-27	Registre des risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-10.	Responsable des risques
Direction	E-mail	2025-10-29	Registre des opportunités : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-10.	Responsable des risques

D [Manuel] **MP-012.9 Mettre à jour à partir du REX** (Responsable des risques · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Registre des risques mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	HZ-UNI-QMS-REG-RISK — Registre des risques et opportunités; Suivre les risques et opportunités opérationnels

UMS044 (MP-027) — Harmonisation unifiée des exigences

Recueillir les exigences ; détecter les écarts ; harmoniser ; publier et mettre à jour. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO Harmonized Structure (Annex SL).

Tâche MP-027.T1 — Planifier et préparer les exigences harmonisées

P [Manuel] **MP-027.1 Recueillir les exigences harmonisées** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Exigences harmonisées — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Exigences harmonisées	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Référentiel harmonisé	Élément de sortie	Impacte Référentiel harmonisé ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Analyse des écarts	Élément de sortie	Impacte Analyse des écarts ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Référentiel harmonisé ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2025

D [Manuel] **MP-027.2 Catégoriser et étiqueter les exigences harmonisées** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Catégoriser et étiqueter les exigences harmonisées réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel harmonisé mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-027.3 Détecter les écarts des exigences harmonisées** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Écarts des exigences harmonisées — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Écarts des exigences harmonisées	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Référentiel harmonisé	Élément de sortie	Impacte Référentiel harmonisé ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Tableau de bord de performance, sept. 2025
Analyse des écarts	Élément de sortie	Impacte Analyse des écarts ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Référentiel harmonisé ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, sept. 2025

Tâche MP-027.T2 — Exécuter les activités des exigences harmonisées

D [Manuel] **MP-027.4 Animer des ateliers des exigences harmonisées** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Animer des ateliers des exigences harmonisées réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel harmonisé mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-027.5 Établir le référentiel des exigences harmonisées** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir le référentiel des exigences harmonisées réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel harmonisé mis à jour.	—	100

A [Manuel] **MP-027.6 Obtenir l'approbation des exigences harmonisées** (Responsable conformité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Référentiel harmonisé approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Référentiel harmonisé complet	Oui	Référentiel harmonisé v1.0
Exigences de ISO Harmonized Structure (Annex SL) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-027.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les exigences harmonisées

D [Modèle + Manuel] **MP-027.7 Publier les exigences harmonisées** (Responsable conformité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS044-07	1.0	Référentiel harmonisé pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Modèle + Manuel] **MP-027.8 Tenir le journal des exigences harmonisées** (Responsable conformité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS044-08	1.0	Référentiel harmonisé pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-027.9 Mettre à jour les exigences harmonisées** (Responsable conformité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Référentiel harmonisé mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

GRC005 (MP-028) — Cartographie des obligations réglementaires et de conformité

Tenir le registre légal ; identifier les obligations ; les relier aux contrôles ; suivre les évolutions. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO 9001 §4.2, ISO 14001 §6.1.3, ISO 45001 §6.1.3.

Tâche MP-028.T1 — Planifier et préparer les obligations de conformité

D [Modèle + Manuel] **MP-028.1 Tenir le registre légal** (Responsable conformité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-LEGAL — Registre des obligations de conformité	HZ-UNI-QMS-GRC005-01	1.0	Registre légal pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-LEGAL — Registre des obligations de conformité

P [Manuel] **MP-028.2 Identifier les obligations de conformité** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Obligations de conformité — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Obligations de conformité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Registre légal ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Rapport d'audit interne, oct. 2025

D [Manuel] **MP-028.3 Relier les obligations de conformité aux politiques/contrôles** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier les obligations de conformité aux politiques/contrôles réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre légal mis à jour.	HZ-UNI-QMS-LEGAL — Registre des obligations de conformité; OB-S1 — ISO 9001; OB-L01 — Loi sur la protection du consommateur	100

C [Manuel] **MP-028.4 Suivre les évolutions des obligations de conformité** (Responsable conformité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-08 — Obligations reliées aux éléments de processus	Obligations reliées aux éléments de processus mesure le résultat de ce macro-processus (Registre légal) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	96.5	100%

Tâche MP-028.T2 — Exécuter les activités des obligations de conformité

C [Manuel] **MP-028.5 Évaluer l'impact des obligations de conformité** (Responsable conformité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.7	Note pondérée 3.7/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Registre légal complet et à jour	30	3	Registre légal revu le 2025-11-01 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §4.2, ISO 14001 §6.1.3, ISO 45001 §6.1.3 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §4.2, ISO 14001 §6.1.3, ISO 45001 §6.1.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Obligations de conformité	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Obligations de conformité.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-08 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-028.6 Valider les obligations de conformité** (Responsable conformité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable conformité	En attente jusqu'à l'achèvement de Obligations de conformité ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Registre légal complet	Oui	Registre légal v1.0
Exigences de ISO 9001 §4.2, ISO 14001 §6.1.3, ISO 45001 §6.1.3 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-028.7 Ajuster les politiques des obligations de conformité** (Responsable conformité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Registre légal mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	HZ-UNI-QMS-LEGAL — Registre des obligations de conformité; OB-S1 — ISO 9001; OB-L01 — Loi sur la protection du consommateur

Tâche MP-028.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les obligations de conformité

D [Manuel] **MP-028.8 Soumettre les déclarations des obligations de conformité** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre les déclarations des obligations de conformité réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre légal mis à jour.	HZ-UNI-QMS-LEGAL — Registre des obligations de conformité; OB-S1 — ISO 9001; OB-L01 — Loi sur la protection du consommateur	100

D [Manuel] **MP-028.9 Gérer les inspections des obligations de conformité** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les inspections des obligations de conformité réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre légal mis à jour.	HZ-UNI-QMS-LEGAL — Registre des obligations de conformité; OB-S1 — ISO 9001; OB-L01 — Loi sur la protection du consommateur	100

D [Manuel] **MP-028.10 Rendre compte les obligations de conformité** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2025-11-05	Registre légal : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-19.	Responsable conformité
Régulateurs	Panneau d'affichage	2025-11-07	Obligations de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-19.	Responsable conformité

GRC001 (MP-036) — Gouvernance des politiques et procédures

Définir le cycle de vie des politiques ; identifier les écarts ; valider et approuver ; publier et renouveler. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §5.2, §7.5.

Tâche MP-036.T1 — Planifier et préparer les politiques et procédures

P [Manuel] **MP-036.1 Définir le cycle de vie des politiques et procédures** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Cycle de vie des politiques et procédures — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Cycle de vie des politiques et procédures	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques	Élément de sortie	Impacte Politiques ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Procédures	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Politiques ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025

P [Manuel] **MP-036.2 Identifier les écarts des politiques et procédures** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Écarts des politiques et procédures — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Écarts des politiques et procédures	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques	Élément de sortie	Impacte Politiques ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Procédures	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Politiques ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025

D [Modèle + Manuel] **MP-036.3 Rédiger les politiques et procédures** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-MAN — Manuel du système de management	HZ-UNI-QMS-GRC001-03	2.0	Politiques pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-MAN — Manuel du système de management

D [Manuel] **MP-036.4 Aligner les politiques et procédures** (Responsable SMI · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Aligner les politiques et procédures réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques mis à jour.	HZ-UNI-QMS-MAN — Manuel du système de management; CHG-01 — Nouveau modèle de devis avec double contrôle; CHG-02 — Remplacer la fiche d'intervention par un formulaire sur tablette	100

Tâche MP-036.T2 — Exécuter les activités des politiques et procédures

D [Manuel] **MP-036.5 Soumettre les politiques et procédures** (Responsable SMI · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre les politiques et procédures réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques mis à jour.	HZ-UNI-QMS-MAN — Manuel du système de management; CHG-01 — Nouveau modèle de devis avec double contrôle; CHG-02 — Remplacer la fiche d'intervention par un formulaire sur tablette	100

A [Manuel] **MP-036.6 Valider les politiques et procédures** (Responsable SMI · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable SMI	Politiques approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Politiques complet	Oui	Politiques v1.0
Exigences de ISO 9001 §5.2, §7.5 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

A [Manuel] **MP-036.7 Approuver les politiques et procédures** (Responsable SMI · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable SMI	Politiques approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Politiques complet	Oui	Politiques v1.0
Exigences de ISO 9001 §5.2, §7.5 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-036.8 Publier les politiques et procédures** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-MAN — Manuel du système de management	HZ-UNI-QMS-GRC001-08	1.0	Politiques pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-MAN — Manuel du système de management

Tâche MP-036.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les politiques et procédures

D [Manuel] **MP-036.9 Notifier les responsables des politiques et procédures** (Responsable SMI · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conseil d'administration	E-mail	2025-11-07	Politiques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-21.	Responsable SMI
Tous les employés	Intranet	2025-11-09	Procédures : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-11-21.	Responsable SMI

P [Manuel] **MP-036.10 Planifier le renouvellement des politiques et procédures** (Responsable SMI · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 1 ligne à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Retirer les politiques et procédures	Omar Haddad	2025-11-07	2025-11-21	Politiques

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-036.11 Retirer les politiques et procédures** (Responsable SMI · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Politiques clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	HZ-UNI-QMS-MAN — Manuel du système de management; CHG-01 — Nouveau modèle de devis avec double contrôle; CHG-02 — Remplacer la fiche d'intervention par un formulaire sur tablette; Retirer les politiques et procédures	2025-11-08

GRC002 (MP-037) — Univers et évaluation des risques d'entreprise

Définir la taxonomie des risques ; identifier les scénarios ; évaluer probabilité/impact ; publier la carte de chaleur. Pilote : Responsable des risques. Exigences : ISO 9001 §6.1, ISO 31000.

Tâche MP-037.T1 — Planifier et préparer le registre des risques

P [Manuel] **MP-037.1 Définir la taxonomie du registre des risques** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Taxonomie du registre des risques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Taxonomie du registre des risques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Taxonomie des risques	Élément de sortie	Impacte Taxonomie des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Registre des risques	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Scores de risque	Élément de sortie	Impacte Taxonomie des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025

P [Manuel] **MP-037.2 Identifier les scénarios du registre des risques** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Scénarios du registre des risques — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Scénarios du registre des risques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Enjeu externe	Impacte Taxonomie des risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Enjeu externe	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Enjeu externe	Impacte Taxonomie des risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, sept. 2025
Révision de ISO 9001	Exigence	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable des risques.	Faible	Bulletin de veille réglementaire, sept. 2025

C [Manuel] **MP-037.3 Évaluer probabilité/impact du registre des risques** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.3	Note pondérée 4.3/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Taxonomie des risques complet et à jour	30	4	Taxonomie des risques revu le 2025-11-06 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §6.1, ISO 31000 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §6.1, ISO 31000 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Registre des risques	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Registre des risques.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-06 utilisé comme mesure.

Tâche MP-037.T2 — Exécuter les activités du registre des risques

D [Auto] **MP-037.4 Calculer les scores du registre des risques** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Calculer les scores du registre des risques : réalisé par le moteur DynamicMS ; Taxonomie des risques disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-037.5 Désigner les responsables du registre des risques** (Responsable des risques · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Relier le registre des risques aux contrôles	Nadia Chraibi	2025-11-13	2025-11-27	Taxonomie des risques
Calculer le risque résiduel du registre des risques	Nadia Chraibi	2025-11-18	2025-12-07	Registre des risques
Valider le registre des risques	Nadia Chraibi	2025-11-23	2025-12-17	Taxonomie des risques

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-037.6 Relier le registre des risques aux contrôles** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier le registre des risques aux contrôles réalisé sur processus de réalisation principal ; Taxonomie des risques mis à jour.	Relier le registre des risques aux contrôles	100

Tâche MP-037.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le registre des risques

D [Auto] **MP-037.7 Calculer le risque résiduel du registre des risques** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Calculer le risque résiduel du registre des risques : réalisé par le moteur DynamicMS ; Taxonomie des risques disponible dans le projet.	Relier le registre des risques aux contrôles

A [Manuel] **MP-037.8 Valider le registre des risques** (Responsable des risques · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable des risques	Taxonomie des risques approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Taxonomie des risques complet	Oui	Taxonomie des risques v1.0
Exigences de ISO 9001 §6.1, ISO 31000 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon

Critère	Satisfait	Preuve
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-037.9 Publier la carte de chaleur du registre des risques** (Responsable des risques · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC002-09	1.1	Taxonomie des risques pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

GRC003 (MP-038) — Planification du traitement et de l'atténuation des risques

Évaluer les options de traitement ; concevoir les plans ; mettre en œuvre et suivre ; documenter l'acceptation. Pilote : Responsable des risques. Exigences : ISO 9001 §6.1.2.

Tâche MP-038.T1 — Planifier et préparer le plan de traitement des risques

C [Manuel] **MP-038.1 Évaluer les options du plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.5	Note pondérée 4.5/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Plans de traitement complet et à jour	30	4	Plans de traitement revu le 2025-11-05 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §6.1.2 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §6.1.2 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements budgétaires	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements budgétaires.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-038.2 Concevoir le plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Allouer le budget du plan de traitement des risques	Nadia Chraibi	2025-11-12	2025-11-26	Plans de traitement
Mettre en œuvre le plan de traitement des risques	Nadia Chraibi	2025-11-17	2025-12-06	Enregistrements budgétaires
Suivre le plan de traitement des risques	Nadia Chraibi	2025-11-22	2025-12-16	Plans de traitement

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

P [Manuel] **MP-038.3 Allouer le budget du plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable des risques	Nadia Chraibi	Finance

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable des risques	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

Tâche MP-038.T2 — Exécuter les activités du plan de traitement des risques

P [Manuel] **MP-038.4 Mettre en œuvre le plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre le plan de traitement des risques	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Plans de traitement
Responsable et notification	Responsable des risques	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-038.5 Suivre le plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Plans de traitement) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Plans de traitement) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-038.6 Réévaluer le plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réévaluer le plan de traitement des risques réalisé sur processus de réalisation principal ; Plans de traitement mis à jour.	Traiter le risque : Utilisation d'une version obsolète d'un document	100

Tâche MP-038.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le plan de traitement des risques

A [Manuel] **MP-038.7 Escalader les problèmes du plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Escalade) **À saisir ▾**

Escaladé à	Motif
Direction générale	Plans de traitement est en retard au-delà de la tolérance ; une décision sur les ressources est nécessaire.

D [Modèle + Manuel] **MP-038.8 Documenter l'acceptation du plan de traitement des risques** (Responsable des risques · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC003-08	2.0	Plans de traitement pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

DMS034 (MP-095) — Gestion des packs de conformité sectoriels

Fournir des packs préconfigurés ; prendre en charge IATF/ISO 13485/AS9100/FSSC/BPF ; déploiement rapide. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-095.T1 — Planifier et préparer le pack de conformité

P [Manuel] **MP-095.1 Définir le pack de conformité** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Pack de conformité — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Pack de conformité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Packs de conformité	Élément de sortie	Impacte Packs de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2025
Workflows préconfigurés	Élément de sortie	Impacte Workflows préconfigurés ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Bibliothèques de normes	Élément de sortie	Impacte Packs de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025

D [Manuel] **MP-095.2 Construire les workflows du pack de conformité** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire les workflows du pack de conformité réalisé sur processus de réalisation principal ; Packs de conformité mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-095.3 Fournir les listes de contrôle du pack de conformité** (Responsable conformité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir les listes de contrôle du pack de conformité	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Packs de conformité
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-095.4 Précharger les normes sectorielles dans le pack** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Précharger les normes sectorielles dans le pack réalisé sur processus de réalisation principal ; Packs de conformité mis à jour.	—	100

Tâche MP-095.T2 — Exécuter les activités du pack de conformité

P [Manuel] **MP-095.5 Configurer les KPI du pack de conformité** (Responsable conformité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les KPI du pack de conformité	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Packs de conformité
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-095.6 Fournir les modèles du pack de conformité** (Responsable conformité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir les modèles du pack de conformité	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Packs de conformité
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

A [Manuel] **MP-095.7 Valider le pack de conformité avec les experts** (Responsable conformité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Packs de conformité approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Packs de conformité complet	Oui	Packs de conformité v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-095.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le pack de conformité

D [Auto] **MP-095.8 Déployer le pack de conformité** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer le pack de conformité : réalisé par le moteur DynamicMS ; Packs de conformité disponible dans le projet.	—

D [Manuel] **MP-095.9 Mettre à jour le pack de conformité lors des révisions** (Responsable conformité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Packs de conformité mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

D [Manuel] **MP-095.10 Rendre compte de l'utilisation du pack de conformité** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Organisations locataires	Intranet	2025-11-18	Packs de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-02.	Responsable conformité
Resp. qualité	Panneau d'affichage	2025-11-20	Workflows préconfigurés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-02.	Responsable conformité

DMS044 (MP-105) — Calendrier de conformité et planificateur d'obligations

Centraliser les obligations ; planifier tâches/échéances ; envoyer des rappels ; suivre le statut. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO 9001 §4.2, §6.1.

Tâche MP-105.T1 — Planifier et préparer le calendrier de conformité

D [Auto] **MP-105.1 Agréger les obligations du calendrier de conformité** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les obligations du calendrier de conformité : réalisé par le moteur DynamicMS ; Calendrier de conformité disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-105.2 Définir la récurrence du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Éléments du registre) À saisir ▾

Récurrence du calendrier de conformité — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Récurrence du calendrier de conformité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Calendrier de conformité	Élément de sortie	Impacte Calendrier de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Registre des obligations	Élément de sortie	Impacte Registre des obligations ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025
Enregistrements de rappels	Élément de sortie	Impacte Calendrier de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, oct. 2025

P [Manuel] **MP-105.3 Affecter les propriétaires du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable conformité	Hugo Lefevre	Finance

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable conformité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

P [Manuel] **MP-105.4 Planifier les rappels du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Intégrer la gestion des tâches	Hugo Lefevre	2025-11-22	2025-12-06	Calendrier de conformité
Suivre le statut du calendrier de conformité	Hugo Lefevre	2025-11-27	2025-12-16	Registre des obligations
Fournir le tableau de bord du calendrier de conformité	Hugo Lefevre	2025-12-02	2025-12-26	Calendrier de conformité

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-105.T2 — Exécuter les activités du calendrier de conformité

P [Manuel] **MP-105.5 Intégrer la gestion des tâches** (Responsable conformité · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Intégrer la gestion des tâches	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Calendrier de conformité
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-105.6 Suivre le statut du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Calendrier de conformité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Calendrier de conformité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

P [Manuel] **MP-105.7 Fournir le tableau de bord du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir le tableau de bord du calendrier de conformité	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Calendrier de conformité
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-105.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le calendrier de conformité

D [Manuel] **MP-105.8 Alerter le calendrier de conformité sur les échéances** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	Réunion	2025-11-22	Calendrier de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-06.	Responsable conformité
Pilotes de processus	E-mail	2025-11-24	Registre des obligations : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-06.	Responsable conformité

D [Manuel] **MP-105.9 Rendre compte des indicateurs du calendrier de conformité** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	E-mail	2025-11-21	Calendrier de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-05.	Responsable conformité
Pilotes de processus	Intranet	2025-11-23	Registre des obligations : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-05.	Responsable conformité

D [Manuel] **MP-105.10 Mettre à jour le calendrier de conformité** (Responsable conformité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Calendrier de conformité mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	Intégrer la gestion des tâches

Jalon — J1 — Référence stratégique approuvée

Critères de sortie : Contexte, politique, objectifs et registre des risques approuvés par la direction.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Rapport d'analyse du contexte approuvé” (obligatoire, preuve); “Politique du système de management signée” (obligatoire, preuve); “Objectifs SMART déclinés aux fonctions” (obligatoire, preuve); “Registre des risques et opportunités revu” (obligatoire, preuve); “Cartographie des processus publiée”.

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-02 (engagement), E2E-03 (risques), E2E-10 (KPI des objectifs).

E2E-02 — Du leadership à l'engagement · Planifier

P **Objectifs :** Établir le leadership, les compétences, la communication et la capacité d'audit. **Du déclencheur à l'événement final :** Achèvement de l'E2E-01 ou changement de direction → Personnel compétent, plan de communication et auditeurs qualifiés en place.

5 macro-processus, 52 étapes. Produit : Rôles, RACSI, instances de gouvernance, engagements de la direction et communication. **Alimente :** Toutes les phases (pilotes et approbateurs) ; E2E-10 (revue de direction).

UMS006 (MP-013) — Orchestration des compétences et de la formation

Définir les référentiels de compétences ; évaluer les écarts ; dispenser la formation ; suivre les certifications. Pilote : Responsable RH. Exigences : ISO 9001 §7.2, §7.3.

Tâche MP-013.T1 — Planifier et préparer la formation

P [Manuel] **MP-013.1 Définir les référentiels de la formation** (Responsable RH · Éléments du registre) À saisir ▾ **Référentiels de la formation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Référentiels de la formation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements de compétences	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de compétences ; suivi par Responsable RH.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2025
Enregistrements de formation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de formation ; suivi par Responsable RH.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2025
Certifications	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de compétences ; suivi par Responsable RH.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025

C [Manuel] **MP-013.2 Évaluer les écarts de la formation** (Responsable RH · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Enregistrements de compétences complet et à jour	30	3	Enregistrements de compétences revu le 2025-11-19 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.2, §7.3 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.2, §7.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de formation	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de formation.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-04 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-013.3 Concevoir les cursus de la formation** (Responsable RH · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Planifier la formation	Rachid Alaoui	2025-11-22	2025-12-06	Enregistrements de compétences
Dispenser la formation	Rachid Alaoui	2025-11-27	2025-12-16	Enregistrements de formation
Évaluer la formation	Rachid Alaoui	2025-12-02	2025-12-26	Enregistrements de compétences

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-013.T2 — Exécuter les activités de la formation

P [Manuel] **MP-013.4 Planifier la formation** (Responsable RH · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Dispenser la formation	Rachid Alaoui	2025-11-24	2025-12-08	Enregistrements de compétences
Évaluer la formation	Rachid Alaoui	2025-11-29	2025-12-18	Enregistrements de formation
Suivre les certifications de la formation	Rachid Alaoui	2025-12-04	2025-12-28	Enregistrements de compétences

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-013.5 Dispenser la formation** (Responsable RH · Formation) À saisir ▾

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Dispenser la formation — session pratique	2025-11-25	Ressources humaines	22	Observation au poste	85

C [Manuel] **MP-013.6 Évaluer la formation** (Responsable RH · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Enregistrements de compétences complet et à jour	30	5	Enregistrements de compétences revu le 2025-11-23 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.2, §7.3 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.2, §7.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de formation	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de formation.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-04 utilisé comme mesure.

Tâche MP-013.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la formation

C [Manuel] **MP-013.7 Suivre les certifications de la formation** (Responsable RH · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-04 — Taux de résorption des écarts de compétences	Taux de résorption des écarts de compétences mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de compétences) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	74.5	>= 80%

A [Manuel] **MP-013.8 Certifier la formation** (Responsable RH · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable RH	Enregistrements de compétences approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Enregistrements de compétences complet	Oui	Enregistrements de compétences v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.2, §7.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-013.9 Mettre à jour la formation** (Responsable RH · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Enregistrements de compétences mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	HZ-UNI-QMS-COMP — Matrice des compétences et enregistrements de formation; CMP-01 — Audit interne (ISO 19011); CMP-02 — Analyse des causes racines (5 pourquoi, Ishikawa, 8D); Planifier la formation

UMS032 (MP-014) — Élaboration du plan de communication du système de management

Définir les besoins de communication ; élaborer le plan ; choisir les canaux ; mesurer l'efficacité. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §7.4.

Tâche MP-014.T1 — Planifier et préparer le plan de communication du système de management

P [Manuel] **MP-014.1 Fixer la périodicité du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Périodicité) À saisir ▾

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Annuel	2026-11-24	Responsable SMI	Horizon Holding Universelle	Éléments d'entrée de chaque revue : Besoins de communication ; Exigences des parties prenantes ; Politique. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Besoins de communication, Exigences des parties prenantes (fournisseurs : Resp. qualité, Resp. communication).

P [Manuel] **MP-014.2 Identifier les publics du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Publics du plan de communication du système de management — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Publics du plan de communication du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Clients (grands comptes)	Partie intéressée	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Salariés et leurs représentants	Partie intéressée	Impacte Enregistrements ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025
Régulateurs et organisme de certification	Partie intéressée	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, oct. 2025
Fournisseurs de fournitures critiques	Partie intéressée	Impacte Enregistrements ; suivi par Responsable SMI.	Faible	Bulletin de veille réglementaire, oct. 2025

P [Manuel] **MP-014.3 Définir les messages du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Messages du plan de communication du système de management — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Messages du plan de communication du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plan de communication	Élément de sortie	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Tableau de bord de performance, oct. 2025
Enregistrements	Élément de sortie	Impacte Enregistrements ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, oct. 2025
Rapports d'efficacité	Élément de sortie	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, oct. 2025

P [Manuel] **MP-014.4 Choisir les canaux du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Canaux du plan de communication du système de management — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Canaux du plan de communication du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plan de communication	Élément de sortie	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, oct. 2025
Enregistrements	Élément de sortie	Impacte Enregistrements ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, oct. 2025
Rapports d'efficacité	Élément de sortie	Impacte Plan de communication ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, sept. 2025

Tâche MP-014.T2 — Exécuter les activités du plan de communication du système de management

P [Manuel] **MP-014.5 Établir la fréquence du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Annuel	2026-11-28	Responsable SMI	Horizon Holding Universelle	Éléments d'entrée de chaque revue : Besoins de communication ; Exigences des parties prenantes ; Politique. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Besoins de communication, Exigences des parties prenantes (fournisseurs : Resp. qualité, Resp. communication).

P [Manuel] **MP-014.6 Concevoir les supports du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Planifier le plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-11-28	2025-12-12	Plan de communication
Publier le plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-12-03	2025-12-22	Enregistrements
Mesurer l'efficacité du plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-12-08	2026-01-01	Plan de communication

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

P [Manuel] **MP-014.7 Planifier le plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Publier le plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-11-27	2025-12-11	Plan de communication
Mesurer l'efficacité du plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-12-02	2025-12-21	Enregistrements
Produire le rapport du plan de communication du système de management	Omar Haddad	2025-12-07	2025-12-31	Plan de communication

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Modèle + Manuel] **MP-014.8 Publier le plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-COMM — Plan et enregistrements de communication	HZ-UNI-QMS-UMS032-08	1.1	Plan de communication pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-COMM — Plan et enregistrements de communication

Tâche MP-014.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le plan de communication du système de management

C [Manuel] **MP-014.9 Mesurer l'efficacité du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-05 — Taux d'accusé de diffusion	Taux d'accusé de diffusion mesure le résultat de ce macro-processus (Plan de communication) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	92.7	>= 95%

D [Modèle + Manuel] **MP-014.10 Produire le rapport du plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-COMM — Plan et enregistrements de communication	HZ-UNI-QMS-UMS032-10	1.0	Plan de communication pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-COMM — Plan et enregistrements de communication

D [Manuel] **MP-014.11 Mettre à jour le plan de communication du système de management** (Responsable SMI · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Plan de communication mis à jour : spécification non respectée.	Évolution réglementaire	HZ-UNI-QMS-COMM — Plan et enregistrements de communication; CL-011 — Politique du système de management; CL-012 — Politique du système de management; Planifier le plan de communication du système de management

Tâche MP-014.T4 — Diffuser les documents publiés

D [Auto] **MP-014.12 Diffuser les documents publiés aux listes de diffusion** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Diffuser les documents publiés aux listes de diffusion : réalisé par le moteur DynamicMS ; Plan de communication disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-COMM — Plan et enregistrements de communication; CL-011 — Politique du système de management; CL-012 — Politique du système de management; CL-021 — Objectifs et résultats des KPI; CL-022 — Objectifs et résultats des KPI; Planifier le plan de communication du système de management

D [Auto] **MP-014.13 Suivre les accusés de diffusion** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Suivre les accusés de diffusion : réalisé par le moteur DynamicMS ; Plan de communication disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-COMM — Plan et enregistrements de communication; CL-011 — Politique du système de management; CL-012 — Politique du système de management; CL-021 — Objectifs et résultats des KPI; CL-022 — Objectifs et résultats des KPI; Planifier le plan de communication du système de management

UMS035 (MP-026) — Qualification et certification des auditeurs internes

Définir les critères ; former les candidats ; évaluer et certifier ; tenir le registre. Pilote : Responsable de l'audit interne. Exigences : ISO 9001 §7.2, ISO 19011 §7.

Tâche MP-026.T1 — Planifier et préparer la qualification des auditeurs internes

P [Manuel] **MP-026.1 Définir les critères de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Critères de la qualification des auditeurs internes — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critères de la qualification des auditeurs internes	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Critères	Élément de sortie	Impacte Critères ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2025
Enregistrements de formation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de formation ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Certifications	Élément de sortie	Impacte Critères ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Tableau de bord de performance, oct. 2025

P [Manuel] **MP-026.2 Identifier les candidats de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable de l'audit interne	Amina Ouazzani	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable de l'audit interne	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

D [Manuel] **MP-026.3 Dispenser la formation formelle** (Responsable de l'audit interne · Formation) **À saisir ▾**

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Dispenser la formation formelle — session pratique	2025-11-30	Qualité	8	Observation au poste	82

D [Manuel] **MP-026.4 Conduire les exercices de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Formation) **À saisir ▾**

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Conduire les exercices de la qualification des auditeurs internes — session pratique	2025-12-05	Qualité	9	Observation au poste	81

Tâche MP-026.T2 — Exécuter les activités de la qualification des auditeurs internes

C [Manuel] **MP-026.5 Évaluer la performance de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.4	Note pondérée 3.4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Critères complet et à jour	30	3	Critères revu le 2025-11-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.2, ISO 19011 §7 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.2, ISO 19011 §7 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de formation	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de formation.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-026.6 Valider les compétences de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de l'audit interne	Critères approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Critères complet	Oui	Critères v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.2, ISO 19011 §7 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

A [Manuel] **MP-026.7 Délivrer la certification de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de l'audit interne	Critères approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Critères complet	Oui	Critères v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.2, ISO 19011 §7 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-026.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la qualification des auditeurs internes

D [Modèle + Manuel] **MP-026.8 Tenir le registre de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS035-08	1.1	Critères pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

P [Manuel] **MP-026.9 Planifier la recertification de la qualification des auditeurs internes** (Responsable de l'audit interne · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 1 ligne à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Dispenser la formation de recyclage des auditeurs	Amina Ouazzani	2025-12-06	2025-12-20	Critères

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-026.10 Dispenser la formation de recyclage des auditeurs** (Responsable de l'audit interne · Formation) **À saisir ▾**

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Dispenser la formation de recyclage des auditeurs — session pratique	2025-12-06	Qualité	6	Quiz	78

DMS043 (MP-104) — Microlearning et contenus de formation générés par l'IA

Générer automatiquement des formations à partir des données du SMI ; microlearning ; parcours personnalisés. Pilote : Responsable RH.

Tâche MP-104.T1 — Planifier et préparer les contenus de microlearning

D [Auto] **MP-104.1 Ingérer les contenus de microlearning** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les contenus de microlearning : réalisé par le moteur DynamicMS ; Modules de microlearning disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-104.2 Appliquer l'IA des contenus de microlearning** (Responsable RH · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer l'IA des contenus de microlearning. Entrées : Procédures ; Normes ; Entrées REX. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Modules de microlearning rédigé avec l'assistant et revu par Responsable RH : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-104.3 Traduire EN/FR/AR des contenus de microlearning** (Responsable RH · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Modules de microlearning mis à jour : spécification non respectée.	Évolution réglementaire	—

D [Manuel] **MP-104.4 Personnaliser les parcours des contenus de microlearning** (Responsable RH · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Personnaliser les parcours des contenus de microlearning réalisé sur processus de réalisation principal ; Modules de microlearning mis à jour.	—	100

Tâche MP-104.T2 — Exécuter les activités des contenus de microlearning

D [Manuel] **MP-104.5 Diffuser sur mobile/web des contenus de microlearning** (Responsable RH · Formation) **À saisir ▾**

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Diffuser sur mobile/web des contenus de microlearning — session pratique	2025-12-09	Ressources humaines	8	Quiz	86

C [Manuel] **MP-104.6 Suivre l'achèvement des contenus de microlearning** (Responsable RH · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Modules de microlearning) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Modules de microlearning) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-104.7 Mettre à jour les contenus de microlearning à partir du REX** (Responsable RH · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Modules de microlearning mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	—

Tâche MP-104.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les contenus de microlearning

P [Manuel] **MP-104.8 Délivrer la certification des contenus de microlearning** (Responsable RH · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Délivrer la certification des contenus de microlearning	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Modules de microlearning
Responsable et notification	Responsable RH	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-104.9 Rendre compte de l'analytique des contenus de microlearning** (Responsable RH · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Tous les employés	E-mail	2025-12-10	Modules de microlearning : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-24.	Responsable RH
Resp. formation	Intranet	2025-12-12	Parcours personnalisés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-24.	Responsable RH

D [Manuel] **MP-104.10 Améliorer les contenus de microlearning** (Responsable RH · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Modules de microlearning mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

DMS077 (MP-138) — Gestion des relations d'affaires collaboratives

Gérer les collaborations selon ISO 44001 ; garantir une valeur mutuelle. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-138.T1 — Planifier et préparer les relations d'affaires

P [Manuel] **MP-138.1 Définir la stratégie des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Stratégie des relations d'affaires — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Stratégie des relations d'affaires	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Stratégie de collaboration	Élément de sortie	Impacte Stratégie de collaboration ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2025
Évaluations des partenaires	Élément de sortie	Impacte Évaluations des partenaires ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Accords	Élément de sortie	Impacte Stratégie de collaboration ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025

P [Manuel] **MP-138.2 Identifier les partenaires des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Partenaires des relations d'affaires — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Partenaires des relations d'affaires	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Stratégie de collaboration	Élément de sortie	Impacte Stratégie de collaboration ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Évaluations des partenaires	Élément de sortie	Impacte Évaluations des partenaires ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025
Accords	Élément de sortie	Impacte Stratégie de collaboration ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, oct. 2025

C [Manuel] **MP-138.3 Évaluer l'adéquation des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.9	Note pondérée 3.9/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Stratégie de collaboration complet et à jour	30	3	Stratégie de collaboration revu le 2025-12-06 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluations des partenaires	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Évaluations des partenaires.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-138.4 Élaborer l'accord des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Élaborer l'accord des relations d'affaires réalisé sur processus de réalisation principal ; Stratégie de collaboration mis à jour.	—	100

Tâche MP-138.T2 — Exécuter les activités des relations d'affaires

D [Manuel] **MP-138.5 Gérer la collaboration des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la collaboration des relations d'affaires réalisé sur processus de réalisation principal ; Stratégie de collaboration mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-138.6 Surveiller la performance des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Stratégie de collaboration) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Stratégie de collaboration) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-138.7 Gérer les difficultés des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les difficultés des relations d'affaires réalisé sur processus de réalisation principal ; Stratégie de collaboration mis à jour.	—	100

Tâche MP-138.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les relations d'affaires

D [Manuel] **MP-138.8 Rendre compte de l'état des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2025-12-10	Stratégie de collaboration : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-24.	Responsable des opérations
Partenaires	E-mail	2025-12-12	Évaluations des partenaires : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2025-12-24.	Responsable des opérations

C [Manuel] **MP-138.9 Revoir et améliorer les relations d'affaires** (Responsable des opérations · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Annuel	2025-12-10	2026-12-10	Responsable des opérations	Responsable des opérations, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
ISO 44001	ISO 44001 toujours valable ; mises à jour mineures.
Données des partenaires	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Objectifs de collaboration	Écart constaté sur Évaluations des partenaires.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Évaluations des partenaires	Ines Garcia	2026-01-09

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-138.10 Attester la conformité des relations d'affaires** (Responsable des opérations · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable des opérations	En attente jusqu'à l'achèvement de Évaluations des partenaires ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Stratégie de collaboration complet	Oui	Stratégie de collaboration v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Jalon — J2 — Personnes et communication prêtes

Critères de sortie : Matrice des compétences, plan de communication et auditeurs qualifiés en place.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Matrice des compétences complète” (obligatoire, preuve); “Plan de communication approuvé” (obligatoire, preuve); “Auditeurs internes qualifiés (ISO 19011)” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — Toutes les phases (pilotes et approbateurs) ; E2E-10 (revue de direction).

E2E-03 — Du risque à la résilience · Planifier

P **Objectifs :** Gérer les contrôles, les risques tiers, la continuité, la sécurité fonctionnelle, la sécurité des procédés et les crises. **Du déclencheur à l'événement final :** Cycle d'évaluation des risques, incident, changement réglementaire ou exigence de sécurité fonctionnelle → Contrôles en place, risques tiers maîtrisés, continuité testée, sécurité fonctionnelle et des procédés assurée, prêt face aux crises.

6 macro-processus, 58 étapes. Produit : Registre des risques et opportunités, traitements, continuité d'activité. **Alimente :** E2E-05 à E2E-08 (maîtrises en opération) ; E2E-11 (univers d'audit).

GRC004 (MP-049) — Contrôle interne et certification SOX

Identifier les contrôles clés ; les concevoir et les relier aux risques ; s'auto-évaluer et tester ; certifier. Pilote : Responsable des risques.

Tâche MP-049.T1 — Planifier et préparer les contrôles internes

P [Manuel] **MP-049.1 Identifier les contrôles internes** (Responsable des risques · Éléments du registre) À saisir ▾ **Contrôles internes — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Contrôles internes	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Inventaire des contrôles	Élément de sortie	Impacte Inventaire des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2025
Enregistrements de conception	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de conception ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Enregistrements de tests	Élément de sortie	Impacte Inventaire des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025

P [Manuel] **MP-049.2 Concevoir les contrôles internes** (Responsable des risques · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Relier les contrôles internes aux risques	Nadia Chraibi	2025-12-16	2025-12-30	Inventaire des contrôles
S'auto-évaluer les contrôles internes	Nadia Chraibi	2025-12-21	2026-01-09	Enregistrements de conception
Tester les contrôles internes	Nadia Chraibi	2025-12-26	2026-01-19	Inventaire des contrôles

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-049.3 Relier les contrôles internes aux risques** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier les contrôles internes aux risques réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire des contrôles mis à jour.	Relier les contrôles internes aux risques	100

Tâche MP-049.T2 — Exécuter les activités des contrôles internes

D [Manuel] **MP-049.4 S'auto-évaluer les contrôles internes** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
S'auto-évaluer les contrôles internes réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire des contrôles mis à jour.	Relier les contrôles internes aux risques	100

C [Manuel] **MP-049.5 Tester les contrôles internes** (Responsable des risques · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.3	Note pondérée 4.3/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Inventaire des contrôles complet et à jour	30	4	Inventaire des contrôles revu le 2025-12-12 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de conception	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de conception.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Modèle + Manuel] **MP-049.6 Documenter les déficiences des contrôles internes** (Responsable des risques · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC004-06	1.1	Inventaire des contrôles pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-049.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les contrôles internes

D [Manuel] **MP-049.7 Remédier les contrôles internes** (Responsable des risques · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Inventaire des contrôles mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	Relier les contrôles internes aux risques

A [Manuel] **MP-049.8 Certifier les contrôles internes** (Responsable des risques · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable des risques	Inventaire des contrôles approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Inventaire des contrôles complet	Oui	Inventaire des contrôles v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-049.9 Maintenir le référentiel des contrôles internes** (Responsable des risques · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC004-09	2.0	Inventaire des contrôles pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

GRC006 (MP-050) — Surveillance des risques tiers et fournisseurs

Réaliser la due diligence ; évaluer le risque ; rédiger les clauses ; auditer et gérer la sortie. Pilote : Responsable des risques.

Tâche MP-050.T1 — Planifier et préparer les risques tiers

D [Manuel] **MP-050.1 Réaliser la due diligence des tiers** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réaliser la due diligence des tiers réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de due diligence mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-050.2 Évaluer les risques tiers** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports de due diligence complet et à jour	30	3	Rapports de due diligence revu le 2025-12-12 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Scores de risque	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Scores de risque.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-050.3 Attribuer les scores des risques tiers** (Responsable des risques · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable des risques	Nadia Chraibi	Finance

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable des risques	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

Tâche MP-050.T2 — Exécuter les activités des risques tiers

D [Modèle + Manuel] **MP-050.4 Rédiger les clauses des risques tiers** (Responsable des risques · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC006-04	1.1	Rapports de due diligence pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

C [Manuel] **MP-050.5 Suivre les risques tiers** (Responsable des risques · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de due diligence) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de due diligence) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

C [Manuel] **MP-050.6 Audit les risques tiers** (Responsable des risques · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de due diligence) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de due diligence) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-050.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les risques tiers

D [Manuel] **MP-050.7 Revoir les risques tiers annuellement** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Revoir les risques tiers annuellement réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de due diligence mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-050.8 Remédier les risques tiers** (Responsable des risques · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapports de due diligence mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	—

D [Manuel] **MP-050.9 Gérer la sortie des risques tiers** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la sortie des risques tiers réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de due diligence mis à jour.	—	100

GRC007 (MP-051) — Alertes éthiques et enquêtes sur incidents

Exploiter des canaux confidentiels ; définir les protocoles ; sécuriser les preuves ; recommander et clôturer. Pilote : Responsable de l'audit interne.

Tâche MP-051.T1 — Planifier et préparer le signalement d'alerte

P [Manuel] **MP-051.1 Exploiter les canaux du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Exploiter les canaux du signalement d'alerte	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Rapports d'enquête
Responsable et notification	Responsable de l'audit interne	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-051.2 Définir les protocoles du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Protocoles du signalement d'alerte — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Protocoles du signalement d'alerte	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports d'enquête	Élément de sortie	Impacte Rapports d'enquête ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Enregistrements de preuves	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de preuves ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025
Recommandations	Élément de sortie	Impacte Rapports d'enquête ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, nov. 2025

D [Modèle + Manuel] **MP-051.3 Enregistrer le signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC007-03	1.1	Rapports d'enquête pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

C [Manuel] **MP-051.4 Déterminer le périmètre du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.9	Note pondérée 3.9/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports d'enquête complet et à jour	30	5	Rapports d'enquête revu le 2025-12-16 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de preuves	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de preuves.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-051.T2 — Exécuter les activités du signalement d'alerte

D [Manuel] **MP-051.5 Sécuriser les preuves du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Sécuriser les preuves du signalement d'alerte réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'enquête mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-051.6 Analyser le signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports d'enquête complet et à jour	30	3	Rapports d'enquête revu le 2025-12-19 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de preuves	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de preuves.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Modèle + Manuel] **MP-051.7 Rédiger le rapport du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC007-07	1.1	Rapports d'enquête pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

A [Manuel] **MP-051.8 Valider le signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de l'audit interne	Rapports d'enquête approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapports d'enquête complet	Oui	Rapports d'enquête v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-051.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le signalement d'alerte

D [Manuel] **MP-051.9 Recommander le signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander le signalement d'alerte réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'enquête mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-051.10 Corriger le signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapports d'enquête mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

A [Manuel] **MP-051.11 Clôturer le cycle du signalement d'alerte** (Responsable de l'audit interne · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Rapports d'enquête clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	—	2025-12-23

GRC009 (MP-052) — Continuité d'activité et préparation aux crises

Réaliser le BIA ; identifier les RTO/RPO ; concevoir les stratégies ; documenter le PCA ; tester. Pilote : Responsable des risques. Exigences : ISO 22301.

Tâche MP-052.T1 — Planifier et préparer le plan de continuité d'activité

D [Manuel] **MP-052.1 Réaliser le BIA du plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réaliser le BIA du plan de continuité d'activité réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport BIA mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-052.2 Identifier les RTO/RPO du plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾**

RTO/RPO du plan de continuité d'activité — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

RTO/RPO du plan de continuité d'activité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport BIA	Élément de sortie	Impacte Rapport BIA ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Rapport d'audit interne, nov. 2025
Définitions RTO/RPO	Élément de sortie	Impacte Définitions RTO/RPO ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025
PCA	Élément de sortie	Impacte Rapport BIA ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, nov. 2025

P [Manuel] **MP-052.3 Concevoir les stratégies du plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Documenter le PCA du plan de continuité d'activité	Nadia Chraibi	2025-12-26	2026-01-09	Rapport BIA
Activer la cellule de crise du plan de continuité d'activité	Nadia Chraibi	2025-12-31	2026-01-19	Définitions RTO/RPO
Tester le plan de continuité d'activité	Nadia Chraibi	2026-01-05	2026-01-29	Rapport BIA

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-052.T2 — Exécuter les activités du plan de continuité d'activité

D [Modèle + Manuel] **MP-052.4 Documenter le PCA du plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC009-04	1.1	Rapport BIA pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

P [Manuel] **MP-052.5 Activer la cellule de crise du plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Activer la cellule de crise du plan de continuité d'activité	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Rapport BIA

Paramètre	Valeur	Motif
Responsable et notification	Responsable des risques	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-052.6 Tester le plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapport BIA complet et à jour	30	3	Rapport BIA revu le 2025-12-19 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 22301 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 22301 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Définitions RTO/RPO	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Définitions RTO/RPO.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-07 utilisé comme mesure.

Tâche MP-052.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le plan de continuité d'activité

C [Manuel] **MP-052.7 Évaluer le plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapport BIA complet et à jour	30	4	Rapport BIA revu le 2025-12-24 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 22301 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 22301 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Définitions RTO/RPO	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Définitions RTO/RPO.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-07 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-052.8 Communiquer le plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2025-12-27	Rapport BIA : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-10.	Responsable des risques
Clients	E-mail	2025-12-29	Définitions RTO/RPO : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-10.	Responsable des risques

D [Manuel] **MP-052.9 Mettre à jour le plan de continuité d'activité** (Responsable des risques · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapport BIA mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	Documenter le PCA du plan de continuité d'activité

DMS037 (MP-098) — Surveillance continue des contrôles et tests automatisés

Surveiller les contrôles en continu ; automatiser les tests ; détecter les défaillances ; réduire l'effort. Pilote : Responsable des risques.

Tâche MP-098.T1 — Planifier et préparer la surveillance continue des contrôles

P [Manuel] **MP-098.1 Définir l'inventaire de la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾** **L'inventaire de la surveillance continue des contrôles — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

L'inventaire de la surveillance continue des contrôles	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableau de bord de surveillance des contrôles	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, déc. 2025
Résultats des tests	Élément de sortie	Impacte Résultats des tests ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Alertes de défaillance	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025

P [Manuel] **MP-098.2 Relier la surveillance continue des contrôles aux données** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Surveillance continue des contrôles aux données — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Surveillance continue des contrôles aux données	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableau de bord de surveillance des contrôles	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Résultats des tests	Élément de sortie	Impacte Résultats des tests ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025
Alertes de défaillance	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, nov. 2025

D [Manuel] **MP-098.3 Construire les scripts de test** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire les scripts de test réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableau de bord de surveillance des contrôles mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-098.4 Exécuter la surveillance continue des contrôles en continu** (Responsable des risques · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter la surveillance continue des contrôles en continu réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableau de bord de surveillance des contrôles mis à jour.	—	100

Tâche MP-098.T2 — Exécuter les activités de la surveillance continue des contrôles

P [Manuel] **MP-098.5 Détecter les défaillances de la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Défaillances de la surveillance continue des contrôles — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Défaillances de la surveillance continue des contrôles	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableau de bord de surveillance des contrôles	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, nov. 2025
Résultats des tests	Élément de sortie	Impacte Résultats des tests ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, oct. 2025
Alertes de défaillance	Élément de sortie	Impacte Tableau de bord de surveillance des contrôles ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, oct. 2025

D [Manuel] **MP-098.6 Alerter les propriétaires sur la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Audit interne	Intranet	2025-12-28	Tableau de bord de surveillance des contrôles : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-11.	Responsable des risques
Propriétaires des contrôles	Panneau d'affichage	2025-12-30	Résultats des tests : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-11.	Responsable des risques

C [Manuel] **MP-098.7 Suivre la remédiation de la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Tableau de bord de surveillance des contrôles) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Tableau de bord de surveillance des contrôles) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-098.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la surveillance continue des contrôles

D [Manuel] **MP-098.8 Rendre compte de l'efficacité de la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Audit interne	Réunion	2026-01-01	Tableau de bord de surveillance des contrôles : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-15.	Responsable des risques
Propriétaires des contrôles	E-mail	2026-01-03	Résultats des tests : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-15.	Responsable des risques

D [Manuel] **MP-098.9 Mettre à jour les scripts de la surveillance continue des contrôles** (Responsable des risques · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Tableau de bord de surveillance des contrôles mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	—

P [Manuel] **MP-098.10 Fournir des preuves prêtes pour l'audit** (Responsable des risques · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir des preuves prêtes pour l'audit	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Tableau de bord de surveillance des contrôles
Responsable et notification	Responsable des risques	Les alertes vont au pilote du processus

DMS047 (MP-108) — Communication de crise et gestion de la réputation

Gérer la communication de crise ; protéger la marque ; coordonner ; surveiller le sentiment. Pilote : Responsable des risques.

Tâche MP-108.T1 — Planifier et préparer la communication de crise

P [Manuel] **MP-108.1 Définir les protocoles de la communication de crise** (Responsable des risques · Éléments du registre) À saisir ▾

Protocoles de la communication de crise — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Protocoles de la communication de crise	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Communications de crise	Élément de sortie	Impacte Communications de crise ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, déc. 2025
Notifications aux parties prenantes	Élément de sortie	Impacte Notifications aux parties prenantes ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Rapports de sentiment	Élément de sortie	Impacte Communications de crise ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025

P [Manuel] **MP-108.2 Activer l'équipe de la communication de crise** (Responsable des risques · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Activer l'équipe de la communication de crise	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Communications de crise
Responsable et notification	Responsable des risques	Les alertes vont au pilote du processus

D [Modèle + Manuel] **MP-108.3 Rédiger/approuver les messages de la communication de crise** (Responsable des risques · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS047-03	1.1	Communications de crise pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-108.4 Coordonner les parties prenantes sur la communication de crise** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Coordonner les parties prenantes sur la communication de crise réalisé sur processus de réalisation principal ; Communications de crise mis à jour.	—	100

Tâche MP-108.T2 — Exécuter les activités de la communication de crise

C [Manuel] **MP-108.5 Surveiller le sentiment de la communication de crise** (Responsable des risques · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Communications de crise) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Communications de crise) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-108.6 Répondre la communication de crise à la désinformation** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Répondre la communication de crise à la désinformation réalisé sur processus de réalisation principal ; Communications de crise mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-108.7 Suivre les indicateurs de la communication de crise** (Responsable des risques · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Communications de crise) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Communications de crise) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-108.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la communication de crise

D [Manuel] **MP-108.8 Analyser la réponse à la crise après clôture** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Analyser la réponse à la crise après clôture réalisé sur processus de réalisation principal ; Communications de crise mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-108.9 Mettre à jour le guide de crise de la communication de crise** (Responsable des risques · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Communications de crise mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

D [Manuel] **MP-108.10 Rendre compte de l'état de la communication de crise** (Responsable des risques · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-01-04	Communications de crise : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-18.	Responsable des risques
Conseil d'administration	Panneau d'affichage	2026-01-06	Notifications aux parties prenantes : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-18.	Responsable des risques

Jalon — J3 — Maîtrise des risques efficace

Critères de sortie : Contrôles clés testés ; PCA testé ; dossiers de sécurité approuvés le cas échéant.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Contrôles clés testés” (obligatoire, preuve); “PCA testé” (obligatoire, preuve); “Scores de risque tiers attribués”.

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-05 à E2E-08 (maîtrises en opération) ; E2E-11 (univers d'audit).

E2E-04 — De la conformité à la réussite · Planifier

P **Objectifs :** Déployer, auditer, certifier et maintenir le système de management. **Du déclencheur à l'événement final :** Préparation à la certification, audit de surveillance à venir ou nouvelle obligation de conformité → Certification obtenue ou maintenue ; constats clôturés ; obligations de conformité respectées.

5 macro-processus, 50 étapes. Produit : Registre des obligations de conformité, évaluation de la conformité, plan de certification. **Alimente :** E2E-08 (exigences), E2E-11 (assurance), E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

UMS033 (MP-015) — Déploiement et mise en œuvre du système de management

Déployer le système de management ; conduire des pilotes ; préparer les équipes ; passer en régime établi. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO 9001 §8.1.

Tâche MP-015.T1 — Planifier et préparer le déploiement du système de management

P [Manuel] **MP-015.1 Définir les phases du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Éléments du registre) À saisir ▾

Phases du déploiement du système de management — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Phases du déploiement du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Processus déployés	Élément de sortie	Impacte Processus déployés ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, déc. 2025
Personnel formé	Élément de sortie	Impacte Personnel formé ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Enregistrements de transition	Élément de sortie	Impacte Processus déployés ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2025

P [Manuel] **MP-015.2 Sélectionner les pilotes du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable conformité	Hugo Lefevre	Finance

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable conformité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

D [Manuel] **MP-015.3 Conduire le pilote du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire le pilote du déploiement du système de management réalisé sur processus de réalisation principal ; Processus déployés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-015.4 Affiner le déploiement du système de management** (Responsable conformité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Processus déployés mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

Tâche MP-015.T2 — Exécuter les activités du déploiement du système de management

D [Modèle + Manuel] **MP-015.5 Préparer les équipes du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS033-05	1.0	Processus déployés pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

A [Manuel] **MP-015.6 Valider le calendrier du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Processus déployés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Processus déployés complet	Oui	Processus déployés v1.0
Exigences de ISO 9001 §8.1 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

C [Manuel] **MP-015.7 Vérifier la préparation du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Processus déployés complet et à jour	30	4	Processus déployés revu le 2025-12-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §8.1 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §8.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Personnel formé	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Personnel formé.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-015.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le déploiement du système de management

D [Manuel] **MP-015.8 Exécuter la transition du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter la transition du déploiement du système de management réalisé sur processus de réalisation principal ; Processus déployés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-015.9 Accompagner les utilisateurs du déploiement du système de management** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Accompagner les utilisateurs du déploiement du système de management réalisé sur processus de réalisation principal ; Processus déployés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-015.10 Passer en régime établi** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Passer en régime établi réalisé sur processus de réalisation principal ; Processus déployés mis à jour.	—	100

UMS037 (MP-016) — Audit à blanc, pré-certification et diagnostic des écarts

Conduire l'audit à blanc ; identifier les constats ; valider ; définir les actions. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO 9001 §9.2.

Tâche MP-016.T1 — Planifier et préparer l'audit à blanc et le diagnostic des écarts

P [Manuel] **MP-016.1 Définir le périmètre de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Périmètre de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Périmètre de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport d'audit à blanc	Élément de sortie	Impacte Rapport d'audit à blanc ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, déc. 2025
Journal des constats	Élément de sortie	Impacte Journal des constats ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Plans d'actions correctives	Élément de sortie	Impacte Rapport d'audit à blanc ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025

P [Manuel] **MP-016.2 Planifier l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Conduire l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Hugo Lefevre	2026-01-08	2026-01-22	Rapport d'audit à blanc
Identifier les constats de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Hugo Lefevre	2026-01-13	2026-02-01	Journal des constats
Catégoriser l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Hugo Lefevre	2026-01-18	2026-02-11	Rapport d'audit à blanc

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-016.3 Conduire l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire l'audit à blanc et le diagnostic des écarts réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport d'audit à blanc mis à jour.	Conduire l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	100

P [Manuel] **MP-016.4 Identifier les constats de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Constats de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Constats de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Non-conformité	Impacte Rapport d'audit à blanc ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, nov. 2025
Spécification non respectée	Non-conformité	Impacte Journal des constats ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, nov. 2025
Dossier de service incomplet	Non-conformité	Impacte Rapport d'audit à blanc ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, nov. 2025

Tâche MP-016.T2 — Exécuter les activités de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts

D [Manuel] **MP-016.5 Catégoriser l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Catégoriser l'audit à blanc et le diagnostic des écarts réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport d'audit à blanc mis à jour.	Conduire l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	100

A [Manuel] **MP-016.6 Valider l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Rapport d'audit à blanc approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport d'audit à blanc complet	Oui	Rapport d'audit à blanc v1.0
Exigences de ISO 9001 §9.2 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-016.7 Émettre le rapport de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS037-07	1.1	Rapport d'audit à blanc pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-016.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'audit à blanc et le diagnostic des écarts

D [Manuel] **MP-016.8 Présenter l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-01-13	Rapport d'audit à blanc : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-27.	Responsable conformité
Organisme de certification	E-mail	2026-01-15	Journal des constats : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-27.	Responsable conformité

P [Manuel] **MP-016.9 Définir les plans de l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 1 ligne à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Suivre l'audit à blanc et le diagnostic des écarts	Hugo Lefevre	2026-01-13	2026-01-27	Rapport d'audit à blanc

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

C [Manuel] **MP-016.10 Suivre l'audit à blanc et le diagnostic des écarts** (Responsable conformité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapport d'audit à blanc) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapport d'audit à blanc) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

UMS038 (MP-017) — Préparation et coordination de l'audit de certification

Sélectionner le certificateur ; coordonner les dates ; accompagner l'audit ; obtenir la certification. Pilote : Responsable conformité. Exigences : ISO/IEC 17021-1 (certification audit).

Tâche MP-017.T1 — Planifier et préparer l'audit de certification

P [Manuel] **MP-017.1 Sélectionner le certificateur de l'audit de certification** (Responsable conformité · Éléments du registre) À saisir ▾

Certificateur de l'audit de certification — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Certificateur de l'audit de certification	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport de certification	Élément de sortie	Impacte Rapport de certification ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, déc. 2025
Certificat	Élément de sortie	Impacte Certificat ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, déc. 2025
Actions correctives	Élément de sortie	Impacte Rapport de certification ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025

D [Manuel] **MP-017.2 Coordonner les dates de l'audit de certification** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Coordonner les dates de l'audit de certification réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport de certification mis à jour.	CERT-1 — ISO 9001	100

D [Modèle + Manuel] **MP-017.3 Préparer les dossiers de l'audit de certification** (Responsable conformité · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS038-03	1.1	Rapport de certification pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

P [Manuel] **MP-017.4 Désigner les accompagnateurs de l'audit de certification** (Responsable conformité · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Suivre l'audit de certification	Hugo Lefevre	2026-01-15	2026-01-29	Rapport de certification
Analyser les constats de l'audit de certification	Hugo Lefevre	2026-01-20	2026-02-08	Certificat
Valider les constats de l'audit de certification	Hugo Lefevre	2026-01-25	2026-02-18	Rapport de certification

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-017.T2 — Exécuter les activités de l'audit de certification

C [Manuel] **MP-017.5 Suivre l'audit de certification** (Responsable conformité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapport de certification) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapport de certification) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

C [Manuel] **MP-017.6 Analyser les constats de l'audit de certification** (Responsable conformité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapport de certification complet et à jour	30	4	Rapport de certification revu le 2026-01-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO/IEC 17021-1 (certification audit) satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO/IEC 17021-1 (certification audit) avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Certificat	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Certificat.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-017.7 Valider les constats de l'audit de certification** (Responsable conformité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Rapport de certification approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport de certification complet	Oui	Rapport de certification v1.0
Exigences de ISO/IEC 17021-1 (certification audit) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-017.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'audit de certification

D [Manuel] **MP-017.8 Corriger immédiatement de l'audit de certification** (Responsable conformité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapport de certification mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	CERT-1 — ISO 9001; Suivre l'audit de certification

A [Manuel] **MP-017.9 Clôturer et obtenir** (Responsable conformité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Rapport de certification approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport de certification complet	Oui	Rapport de certification v1.0
Exigences de ISO/IEC 17021-1 (certification audit) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-017.10 Célébrer les réussites de l'audit de certification** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Célébrer les réussites de l'audit de certification réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport de certification mis à jour.	CERT-1 — ISO 9001; Suivre l'audit de certification	100

DMS035 (MP-096) — Gestion du portefeuille de certifications multi-normes

Gérer plusieurs certifications ; suivre statuts/renouvellements ; coordonner les audits ; optimiser les coûts. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-096.T1 — Planifier et préparer le portefeuille de certifications

D [Modèle + Manuel] **MP-096.1 Enregistrer le portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS035-01	1.0	Portefeuille de certifications pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

C [Manuel] **MP-096.2 Suivre le statut du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-09 — Certificats maintenus	Certificats maintenus mesure le résultat de ce macro-processus (Portefeuille de certifications) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	97.7	100%

P [Manuel] **MP-096.3 Planifier les audits du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Coordonner le portefeuille de certifications entre normes	Hugo Lefevre	2026-01-18	2026-02-01	Portefeuille de certifications
Partager les preuves du portefeuille de certifications	Hugo Lefevre	2026-01-23	2026-02-11	Calendrier d'audits
Suivre les coûts du portefeuille de certifications	Hugo Lefevre	2026-01-28	2026-02-21	Portefeuille de certifications

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-096.4 Coordonner le portefeuille de certifications entre normes** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Coordonner le portefeuille de certifications entre normes réalisé sur processus de réalisation principal ; Portefeuille de certifications mis à jour.	Coordonner le portefeuille de certifications entre normes	100

Tâche MP-096.T2 — Exécuter les activités du portefeuille de certifications

D [Manuel] **MP-096.5 Partager les preuves du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**
Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	E-mail	2026-01-17	Portefeuille de certifications : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-31.	Responsable conformité
Resp. qualité	Intranet	2026-01-19	Calendrier d'audits : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-31.	Responsable conformité

C [Manuel] **MP-096.6 Suivre les coûts du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-09 — Certificats maintenus	Certificats maintenus mesure le résultat de ce macro-processus (Portefeuille de certifications) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	97.7	100%

D [Manuel] **MP-096.7 Alerter le portefeuille de certifications sur les renouvellements** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Panneau d'affichage	2026-01-19	Portefeuille de certifications : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-02.	Responsable conformité
Resp. qualité	Réunion	2026-01-21	Calendrier d'audits : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-02.	Responsable conformité

Tâche MP-096.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le portefeuille de certifications

P [Manuel] **MP-096.8 Fournir le tableau de bord du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir le tableau de bord du portefeuille de certifications	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Portefeuille de certifications
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-096.9 Optimiser le calendrier du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Portefeuille de certifications mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	Coordonner le portefeuille de certifications entre normes

D [Manuel] **MP-096.10 Rendre compte de l'état du portefeuille de certifications** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**
Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-01-17	Portefeuille de certifications : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-31.	Responsable conformité

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Resp. qualité	Panneau d'affichage	2026-01-19	Calendrier d'audits : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-01-31.	Responsable conformité

DMS069 (MP-130) — Gestion de la lutte contre la corruption

Gérer selon FCPA/UK Bribery Act/ISO 37001 ; garantir une conduite éthique. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-130.T1 — Planifier et préparer le programme anticorruption

D [Manuel] **MP-130.1 Élaborer la politique du programme anticorruption** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Élaborer la politique du programme anticorruption réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique anticorruption mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-130.2 Réaliser l'évaluation des risques** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réaliser l'évaluation des risques réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique anticorruption mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-130.3 Mettre en œuvre les contrôles du programme anticorruption** (Responsable conformité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre les contrôles du programme anticorruption	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Politique anticorruption
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-130.4 Former les employés sur le programme anticorruption** (Responsable conformité · Formation) À saisir ▾

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Former les employés sur le programme anticorruption — session pratique	2026-01-21	Finance	26	Quiz	96

Tâche MP-130.T2 — Exécuter les activités du programme anticorruption

D [Manuel] **MP-130.5 Exercer la due diligence** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exercer la due diligence réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique anticorruption mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-130.6 Suivre le programme anticorruption** (Responsable conformité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Politique anticorruption) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Politique anticorruption) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-130.7 Enquêter sur les incidents du programme anticorruption** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Enquêter sur les incidents du programme anticorruption réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique anticorruption mis à jour.	—	100

Tâche MP-130.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le programme anticorruption

D [Manuel] **MP-130.8 Rendre compte de l'état du programme anticorruption** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conseil d'administration	Réunion	2026-01-19	Politique anticorruption : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-02.	Responsable conformité
Direction	E-mail	2026-01-21	Évaluations des risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-02.	Responsable conformité

C [Manuel] **MP-130.9 Revoir et améliorer le programme anticorruption** (Responsable conformité · Revue) À saisir ▾

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Semestriel	2026-01-23	2026-07-24	Responsable conformité	Responsable conformité, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Exigences FCPA	Exigences FCPA toujours valable ; mises à jour mineures.
UK Bribery Act	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
ISO 37001	Écart constaté sur Évaluations des risques.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Évaluations des risques	Hugo Lefevre	2026-02-22

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-130.10 Attester la conformité du programme anticorruption** (Responsable conformité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable conformité	En attente jusqu'à l'achèvement de Évaluations des risques ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Politique anticorruption complet	Oui	Politique anticorruption v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Jalon — J4 — Prêt pour la certification

Critères de sortie : Audit à blanc clôturé ; aucun écart majeur ouvert ; organisme de certification planifié.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Rapport d'audit à blanc émis” (obligatoire, preuve); “Tous les écarts majeurs clôturés” (obligatoire, preuve); “Contrat avec l'organisme de certification signé” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-08 (exigences), E2E-11 (assurance), E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

E2E-05 — Des ressources à la disponibilité opérationnelle · Réaliser

D **Objectifs :** Fournir les personnes, les compétences, la documentation, les enregistrements, la mesure et la santé. **Du déclencheur à l'événement final :** Déploiement du SMI, nouvelle embauche, changement documentaire ou exigence de surveillance médicale → Personnes compétentes, documentation maîtrisée, équipements étalonnés, dossiers de santé.

4 macro-processus, 50 étapes. Produit : Personnes compétentes, informations documentées, ressources de mesure prêtes pour l'opération. **Alimente :** E2E-08 (livraison) ; E2E-09 (non-conformités d'étalonnage et de compétence).

UMS024 (MP-006) — Élaboration des procédures et instructions de travail

Élaborer les procédures ; garantir la clarté ; valider la conformité. Pilote : Responsable excellence des processus. Exigences : ISO 9001 §7.5, §8.1.

Tâche MP-006.T1 — Planifier et préparer les procédures et instructions de travail

P [Manuel] **MP-006.1 Identifier le besoin des procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Besoin des procédures et instructions de travail — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Besoin des procédures et instructions de travail	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Procédures	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, janv. 2026
Instructions de travail	Élément de sortie	Impacte Instructions de travail ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Aides visuelles	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025

P [Manuel] **MP-006.2 Définir la structure des procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Structure des procédures et instructions de travail — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Structure des procédures et instructions de travail	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Procédures	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Instructions de travail	Élément de sortie	Impacte Instructions de travail ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025
Aides visuelles	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, déc. 2025

D [Modèle + Manuel] **MP-006.3 Rédiger les procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS024-03	1.1	Procédures pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail

D [Modèle + Manuel] **MP-006.4 Élaborer les procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS024-04	1.0	Procédures pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail

Tâche MP-006.T2 — Exécuter les activités des procédures et instructions de travail

P [Manuel] **MP-006.5 Intégrer des supports visuels** (Responsable excellence des processus · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Intégrer des supports visuels	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Procédures
Responsable et notification	Responsable excellence des processus	Les alertes vont au pilote du processus

A [Manuel] **MP-006.6 Valider les procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Procédures approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Procédures complet	Oui	Procédures v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.5, §8.1 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

C [Manuel] **MP-006.7 Vérifier la conformité des procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.8	Note pondérée 3.8/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Procédures complet et à jour	30	4	Procédures revu le 2026-01-18 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.5, §8.1 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.5, §8.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Instructions de travail	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Instructions de travail.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-11 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-006.8 Soumettre les procédures et instructions de travail pour approbation** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre les procédures et instructions de travail pour approbation réalisé sur processus de réalisation principal ; Procédures mis à jour.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail	100

Tâche MP-006.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les procédures et instructions de travail

D [Modèle + Manuel] **MP-006.9 Publier les procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS024-09	2.0	Procédures pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail

D [Manuel] **MP-006.10 Former le personnel sur les procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Formation) **À saisir ▾**

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Former le personnel sur les procédures et instructions de travail — session pratique	2026-01-29	Qualité	6	Quiz	79

C [Manuel] **MP-006.11 Planifier les revues des procédures et instructions de travail** (Responsable excellence des processus · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Semestriel	2026-01-26	2026-07-27	Responsable excellence des processus	Responsable excellence des processus, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Conceptions de processus	Conceptions de processus toujours valable ; mises à jour mineures.
Exigences normatives	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Normes documentaires	Écart constaté sur Instructions de travail.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Instructions de travail	Adam Rahmani	2026-02-25

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-006.T4 — Rédiger les procédures des tâches (cas d'usage)

D [Modèle + Manuel] **MP-006.12 Créer l'en-tête de la procédure** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS024-12	1.1	Procédures pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail

P [Manuel] **MP-006.13 Définir la séquence des étapes avec les exceptions** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Séquence des étapes avec les exceptions — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Séquence des étapes avec les exceptions	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Procédures	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, sept. 2025
Instructions de travail	Élément de sortie	Impacte Instructions de travail ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, sept. 2025
Aides visuelles	Élément de sortie	Impacte Procédures ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Journal des réclamations clients, sept. 2025

D [Auto] **MP-006.14 Générer le diagramme BPMN à partir du tableau des étapes** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Générer le diagramme BPMN à partir du tableau des étapes : réalisé par le moteur DynamicMS ; Procédures disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail; Mettre à jour Instructions de travail

D [Manuel] **MP-006.15 Rattacher les KPI, le reporting et les alertes** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Rattacher les KPI, le reporting et les alertes réalisé sur processus de réalisation principal ; Procédures mis à jour.	HZ-UNI-QMS-WI — Instruction de travail; Mettre à jour Instructions de travail	100

UMS021 (MP-025) — Maîtrise des ressources de surveillance et de mesure

Inventorier les équipements ; planifier/réaliser l'étalonnage ; évaluer l'impact ; tenir les enregistrements. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §7.1.5.

Tâche MP-025.T1 — Planifier et préparer les équipements de mesure

D [Manuel] **MP-025.1 Inventorier les équipements de mesure** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Inventorier les équipements de mesure réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des équipements mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm	100

D [Manuel] **MP-025.2 Établir les calendriers des équipements de mesure** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir les calendriers des équipements de mesure réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des équipements mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm	100

D [Manuel] **MP-025.3 Réaliser l'étalonnage des équipements de mesure** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réaliser l'étalonnage des équipements de mesure réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des équipements mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm	100

Tâche MP-025.T2 — Exécuter les activités des équipements de mesure

D [Manuel] **MP-025.4 Étiqueter l'état d'étalonnage des équipements** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Étiqueter l'état d'étalonnage des équipements réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des équipements mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm	100

D [Manuel] **MP-025.5 Ajuster et corriger les équipements de mesure** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Registre des équipements mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm

C [Manuel] **MP-025.6 Évaluer l'impact des équipements de mesure** (Responsable qualité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Registre des équipements complet et à jour	30	3	Registre des équipements revu le 2026-01-26 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.1.5 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.1.5 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements d'étalonnage	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements d'étalonnage.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-025.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les équipements de mesure

D [Modèle + Manuel] **MP-025.7 Tenir les enregistrements des équipements de mesure** (Responsable qualité · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure	HZ-UNI-QMS-UMS021-07	1.1	Registre des équipements pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure

D [Manuel] **MP-025.8 Traiter les non-conformes des équipements de mesure** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Traiter les non-conformes des équipements de mesure réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des équipements mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAL — Registre des équipements de surveillance et de mesure; EQ-01 — Clé dynamométrique 5–60 N·m; EQ-02 — Pied à coulisse numérique 0–150 mm	100

UMS001 (MP-029) — Maîtrise du cycle de vie documentaire

Définir les métadonnées ; gérer l'approbation ; maîtriser les versions ; archiver les documents obsolètes. Pilote : Gestionnaire documentaire. Exigences : ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3.

Tâche MP-029.T1 — Planifier et préparer les documents maîtrisés

P [Manuel] **MP-029.1 Définir les métadonnées des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾

Métadonnées des documents maîtrisés — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Métadonnées des documents maîtrisés	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Documents maîtrisés	Élément de sortie	Impacte Documents maîtrisés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Journal des réclamations clients, janv. 2026
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'approbation ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Enregistrements de diffusion	Élément de sortie	Impacte Documents maîtrisés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025

P [Manuel] **MP-029.2 Identifier le workflow des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾

Workflow des documents maîtrisés — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Workflow des documents maîtrisés	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Documents maîtrisés	Élément de sortie	Impacte Documents maîtrisés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'approbation ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025
Enregistrements de diffusion	Élément de sortie	Impacte Documents maîtrisés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, déc. 2025

D [Modèle + Manuel] **MP-029.3 Rédiger les documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées	HZ-UNI-QMS-UMS001-03	2.0	Documents maîtrisés pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées

D [Manuel] **MP-029.4 Relire les projets de documents par les pairs** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relire les projets de documents par les pairs réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents maîtrisés mis à jour.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées	100

Tâche MP-029.T2 — Exécuter les activités des documents maîtrisés

C [Manuel] **MP-029.5 Contrôler la conformité des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.5	Note pondérée 4.5/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Documents maîtrisés complet et à jour	30	4	Documents maîtrisés revu le 2026-01-31 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements d'approbation	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements d'approbation.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-10 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-029.6 Vérifier les versions des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.3	Note pondérée 3.3/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Documents maîtrisés complet et à jour	30	4	Documents maîtrisés revu le 2026-01-31 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements d'approbation	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements d'approbation.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-10 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-029.7 Approuver et publier les documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Documents maîtrisés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Documents maîtrisés complet	Oui	Documents maîtrisés v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-029.8 Diffuser les documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Tous les employés	Réunion	2026-02-01	Documents maîtrisés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-15.	Gestionnaire documentaire
Auditeurs	E-mail	2026-02-03	Enregistrements d'approbation : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-15.	Gestionnaire documentaire

Tâche MP-029.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les documents maîtrisés

A [Manuel] **MP-029.9 Archiver les éléments obsolètes des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Clôture) À saisir ▾

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Documents maîtrisés clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées	2026-02-06

P [Manuel] **MP-029.10 Planifier les rappels des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés	Sofia Bennani	2026-02-04	2026-02-18	Documents maîtrisés
Soumettre le document à revue	Sofia Bennani	2026-02-09	2026-02-28	Enregistrements d'approbation
Approuver et publier la version	Sofia Bennani	2026-02-14	2026-03-10	Documents maîtrisés

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-029.11 Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés** (Gestionnaire documentaire · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Documents maîtrisés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Documents maîtrisés complet	Oui	Documents maîtrisés v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-029.T4 — Maîtriser les versions des documents gouvernés

D [Manuel] **MP-029.12 Soumettre le document à revue** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre le document à revue réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents maîtrisés mis à jour.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés	100

A [Manuel] **MP-029.13 Approuver et publier la version** (Gestionnaire documentaire · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Documents maîtrisés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Documents maîtrisés complet	Oui	Documents maîtrisés v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.5.2, §7.5.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Auto] **MP-029.14 Publier et notifier** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Publier et notifier : réalisé par le moteur DynamicMS ; Documents maîtrisés disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés

D [Auto] **MP-029.15 Remplacer et archiver la version précédente** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Remplacer et archiver la version précédente : réalisé par le moteur DynamicMS ; Documents maîtrisés disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés

Tâche MP-029.T5 — Personnaliser et générer les fichiers téléchargeables

D [Manuel] **MP-029.16 Personnaliser le modèle de document** (Gestionnaire documentaire · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Documents maîtrisés mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés

D [Auto] **MP-029.17 Générer les fichiers dans les formats choisis** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Générer les fichiers dans les formats choisis : réalisé par le moteur DynamicMS ; Documents maîtrisés disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés

D [Manuel] **MP-029.18 Télécharger ou partager le fichier généré** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Télécharger ou partager le fichier généré réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents maîtrisés mis à jour.	HZ-UNI-QMS-DOCLIST — Liste maîtresse des informations documentées; Attester la prise de connaissance des documents maîtrisés	100

UMS047 (MP-030) — Cycle de vie des enregistrements, conservation et gouvernance des preuves

Définir la conservation ; mettre en œuvre la destruction ; gérer les gels juridiques ; produire des preuves recevables. Pilote : Gestionnaire documentaire. Exigences : ISO 9001 §7.5.3.

Tâche MP-030.T1 — Planifier et préparer les enregistrements et preuves

P [Manuel] **MP-030.1 Définir les types/la conservation des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Types/la conservation des enregistrements et preuves — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Types/la conservation des enregistrements et preuves	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Calendriers de conservation	Élément de sortie	Impacte Calendriers de conservation ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Journal des réclamations clients, janv. 2026
Enregistrements de destruction	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de destruction ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026

Types/la conservation des enregistrements et preuves	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements de gel juridique	Élément de sortie	Impacte Calendriers de conservation ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026

P [Manuel] MP-030.2 **Désigner les responsables des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	Sofia Bennani	2026-02-10	2026-02-24	Calendriers de conservation
Gérer les gels des enregistrements et preuves	Sofia Bennani	2026-02-15	2026-03-06	Enregistrements de destruction
Maintenir la chaîne de conservation des enregistrements et preuves	Sofia Bennani	2026-02-20	2026-03-16	Calendriers de conservation

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

P [Manuel] MP-030.3 **Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Calendriers de conservation
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-030.T2 — Exécuter les activités des enregistrements et preuves

D [Manuel] MP-030.4 **Gérer les gels des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les gels des enregistrements et preuves réalisé sur processus de réalisation principal ; Calendriers de conservation mis à jour.	Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	100

D [Manuel] MP-030.5 **Maintenir la chaîne de conservation des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir la chaîne de conservation des enregistrements et preuves réalisé sur processus de réalisation principal ; Calendriers de conservation mis à jour.	Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	100

A [Manuel] MP-030.6 **Valider l'authenticité des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Calendriers de conservation approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Calendriers de conservation complet	Oui	Calendriers de conservation v1.0
Exigences de ISO 9001 §7.5.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-030.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les enregistrements et preuves

D [Manuel] MP-030.7 **Conduire les audits des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les audits des enregistrements et preuves réalisé sur processus de réalisation principal ; Calendriers de conservation mis à jour.	Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	100

A [Manuel] MP-030.8 **Détruire les éléments expirés des enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Clôture) À saisir ▾

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Calendriers de conservation clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	Mettre en œuvre les règles des enregistrements et preuves	2026-02-10

D [Modèle + Manuel] MP-030.9 **Produire les enregistrements et preuves** (Gestionnaire documentaire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS047-09	2.0	Calendriers de conservation pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Jalon — J5 — Informations documentées maîtrisées

Critères de sortie : Documents approuvés et diffusés ; conservation définie ; équipements étalonnés.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Liste maîtresse des documents à jour” (obligatoire, preuve); “Calendrier de conservation approuvé” (obligatoire, preuve); “Statut d'étalonnage à 100 %” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-08 (livraison) ; E2E-09 (non-conformités d'étalonnage et de compétence).

E2E-06 — De l'infrastructure à la sécurité · Réaliser

D **Objectifs :** Fournir l'infrastructure informatique, de sécurité, de données, technologique et environnementale. **Du déclencheur à l'événement final :** Changement d'infrastructure informatique, menace de sécurité, exigence de protection des données, exigence environnementale ou changement d'installation → SI sécurisé et conforme ; données protégées ; salles propres surveillées ; installations gérées ; fiabilité des actifs ; efficacité hydrique.

11 macro-processus, 102 étapes. Produit : Installations, services informatiques et sécurité de l'information maîtrisés. **Alimente :** E2E-07 (plateforme de données) ; E2E-08 (opérations) ; E2E-09 (incidents).

UMS045 (MP-042) — GRC cyber et contrôle informatique

Définir l'inventaire des contrôles ; conduire les évaluations des risques ; mettre en œuvre et surveiller ; auditer. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-042.T1 — Planifier et préparer les contrôles informatiques

P [Manuel] **MP-042.1 Définir l'inventaire des contrôles informatiques** (Responsable informatique · Éléments du registre) **À saisir ▾**

L'inventaire des contrôles informatiques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'inventaire des contrôles informatiques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Inventaire des contrôles	Élément de sortie	Impacte Inventaire des contrôles ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, janv. 2026
Évaluations des risques	Élément de sortie	Impacte Évaluations des risques ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Enregistrements de contrôles	Élément de sortie	Impacte Inventaire des contrôles ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026

D [Manuel] **MP-042.2 Conduire les évaluations des contrôles informatiques** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les évaluations des contrôles informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire des contrôles mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-042.3 Concevoir/mettre les contrôles informatiques** (Responsable informatique · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Suivre les contrôles informatiques	Mehdi Fassi	2026-02-14	2026-02-28	Inventaire des contrôles
Gérer les incidents des contrôles informatiques	Mehdi Fassi	2026-02-19	2026-03-10	Évaluations des risques
Conduire les audits des contrôles informatiques	Mehdi Fassi	2026-02-24	2026-03-20	Inventaire des contrôles

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-042.T2 — Exécuter les activités des contrôles informatiques

C [Manuel] **MP-042.4 Suivre les contrôles informatiques** (Responsable informatique · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Inventaire des contrôles) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Inventaire des contrôles) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-042.5 Gérer les incidents des contrôles informatiques** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les incidents des contrôles informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire des contrôles mis à jour.	Suivre les contrôles informatiques	100

D [Manuel] **MP-042.6 Conduire les audits des contrôles informatiques** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les audits des contrôles informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire des contrôles mis à jour.	Suivre les contrôles informatiques	100

Tâche MP-042.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les contrôles informatiques

D [Manuel] **MP-042.7 Remédier les contrôles informatiques** (Responsable informatique · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Inventaire des contrôles mis à jour : spécification non respectée.	Évolution réglementaire	Suivre les contrôles informatiques

D [Manuel] **MP-042.8 Rendre compte de l'état des contrôles informatiques** (Responsable informatique · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-02-12	Inventaire des contrôles : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-26.	Responsable informatique
Conseil d'administration	E-mail	2026-02-14	Évaluations des risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-02-26.	Responsable informatique

UMS046 (MP-043) — Gestion de la protection des données personnelles

Tenir le registre des traitements ; gérer les demandes des personnes concernées ; réaliser les AIPD ; surveiller. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-043.T1 — Planifier et préparer les traitements de données personnelles

D [Modèle + Manuel] **MP-043.1 Tenir le registre des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS046-01	2.0	Registre des traitements pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-043.2 Gérer les demandes des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les demandes des traitements de données personnelles réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des traitements mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-043.3 Réaliser les AIPD des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Réaliser les AIPD des traitements de données personnelles réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des traitements mis à jour.	—	100

Tâche MP-043.T2 — Exécuter les activités des traitements de données personnelles

D [Manuel] **MP-043.4 Gérer les consentements des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les consentements des traitements de données personnelles réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des traitements mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-043.5 Surveiller les transferts des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Registre des traitements) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Registre des traitements) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

P [Manuel] **MP-043.6 Détecter/notifier les violations des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Violations des traitements de données personnelles — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Violations des traitements de données personnelles	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Registre des traitements	Élément de sortie	Impacte Registre des traitements ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, déc. 2025
Rapports d'AIPD	Élément de sortie	Impacte Rapports d'AIPD ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, déc. 2025
Enregistrements de consentement	Élément de sortie	Impacte Registre des traitements ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Journal des réclamations clients, nov. 2025

Tâche MP-043.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les traitements de données personnelles

D [Manuel] **MP-043.7 Gérer la conservation des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la conservation des traitements de données personnelles réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des traitements mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-043.8 Former le personnel sur les traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Formation) À saisir ▾

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Former le personnel sur les traitements de données personnelles — session pratique	2026-02-15	Informatique	24	Quiz	95

D [Manuel] **MP-043.9 Rendre compte de l'état des traitements de données personnelles** (Responsable informatique · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	E-mail	2026-02-20	Registre des traitements : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-06.	Responsable informatique
Conseil d'administration	Intranet	2026-02-22	Rapports d'AIPD : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-06.	Responsable informatique

UMS049 (MP-045) — Gouvernance des accès, de la sécurité et des rôles

Définir le RBAC ; attribuer les rôles/la séparation des tâches ; traiter les demandes d'accès ; surveiller. Pilote : Administrateur du locataire.

Tâche MP-045.T1 — Planifier et préparer les droits d'accès

P [Manuel] **MP-045.1 Définir le RBAC des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) À saisir ▾ **RBAC des droits d'accès — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

RBAC des droits d'accès	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques RBAC	Élément de sortie	Impacte Politiques RBAC ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Attributions de rôles	Élément de sortie	Impacte Attributions de rôles ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Enregistrements d'accès	Élément de sortie	Impacte Politiques RBAC ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026

P [Manuel] **MP-045.2 Attribuer les rôles des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Administrateur du locataire	Hind Berrada	Informatique

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Administrateur du locataire	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

P [Manuel] **MP-045.3 Définir la séparation des tâches des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Séparation des tâches des droits d'accès — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Séparation des tâches des droits d'accès	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques RBAC	Élément de sortie	Impacte Politiques RBAC ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Tableau de bord de performance, janv. 2026
Attributions de rôles	Élément de sortie	Impacte Attributions de rôles ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026
Enregistrements d'accès	Élément de sortie	Impacte Politiques RBAC ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, déc. 2025

Tâche MP-045.T2 — Exécuter les activités des droits d'accès

D [Manuel] **MP-045.4 Traiter les demandes des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Traiter les demandes des droits d'accès réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques RBAC mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-045.5 Conduire la recertification des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire la recertification des droits d'accès réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques RBAC mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-045.6 Surveiller les comptes à privilèges des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-12 — Réalisation de la recertification des accès	Réalisation de la recertification des accès mesure le résultat de ce macro-processus (Politiques RBAC) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	94.5	100%

Tâche MP-045.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les droits d'accès

D [Manuel] **MP-045.7 Corriger les conflits de séparation des tâches des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Politiques RBAC mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	—

D [Modèle + Manuel] **MP-045.8 Tenir les pistes d'audit des droits d'accès** (Administrateur du locataire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS049-08	2.0	Politiques RBAC pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

UMS051 (MP-046) — Référentiel des applications et interfaces

Identifier les applications/propriétaires ; documenter le cycle de vie ; cartographier les interfaces ; maintenir les schémas. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-046.T1 — Planifier et préparer le référentiel des applications

P [Manuel] **MP-046.1 Identifier les applications/propriétaires du référentiel des applications** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Applications/propriétaires du référentiel des applications — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Applications/propriétaires du référentiel des applications	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Inventaire applicatif	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Cartes des interfaces	Élément de sortie	Impacte Cartes des interfaces ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Spécifications d'API	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026

D [Modèle + Manuel] **MP-046.2 Documenter la finalité du référentiel des applications** (Responsable informatique · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS051-02	1.0	Inventaire applicatif pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

P [Manuel] **MP-046.3 Cartographier les interfaces du référentiel des applications** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Interfaces du référentiel des applications — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Interfaces du référentiel des applications	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Inventaire applicatif	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Tableau de bord de performance, janv. 2026
Cartes des interfaces	Élément de sortie	Impacte Cartes des interfaces ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026
Spécifications d'API	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, déc. 2025

Tâche MP-046.T2 — Exécuter les activités du référentiel des applications

P [Manuel] **MP-046.4 Définir les API du référentiel des applications** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **API du référentiel des applications — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

API du référentiel des applications	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Inventaire applicatif	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026
Cartes des interfaces	Élément de sortie	Impacte Cartes des interfaces ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, janv. 2026
Spécifications d'API	Élément de sortie	Impacte Inventaire applicatif ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, déc. 2025

D [Manuel] **MP-046.5 Maintenir les schémas du référentiel des applications** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir les schémas du référentiel des applications réalisé sur processus de réalisation principal ; Inventaire applicatif mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-046.6 Évaluer l'obsolescence du référentiel des applications** (Responsable informatique · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Inventaire applicatif complet et à jour	30	5	Inventaire applicatif revu le 2026-02-15 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Cartes des interfaces	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Cartes des interfaces.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-046.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le référentiel des applications

D [Modèle + Manuel] **MP-046.7 Publier le référentiel des applications** (Responsable informatique · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS051-07	2.0	Inventaire applicatif pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-046.8 Mettre à jour le référentiel des applications** (Responsable informatique · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Inventaire applicatif mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

UMS052 (MP-047) — Cycle de vie des technologies et de l'architecture

Définir les standards ; évaluer les nouvelles technologies ; gérer les mises à niveau ; surveiller l'obsolescence. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-047.T1 — Planifier et préparer l'architecture technologique

P [Manuel] **MP-047.1 Définir les standards de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Standards de l'architecture technologique — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Standards de l'architecture technologique	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Normes ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026

C [Manuel] **MP-047.2 Évaluer les technologies de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.4	Note pondérée 3.4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Normes complet et à jour	30	3	Normes revu le 2026-02-17 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Preuves disponibles pour Feuilles de route	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Feuilles de route.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-047.3 Établir les feuilles de route de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Gérer les mises à niveau de l'architecture technologique	Mehdi Fassi	2026-02-22	2026-03-08	Normes
Conduire les revues de l'architecture technologique	Mehdi Fassi	2026-02-27	2026-03-18	Feuilles de route
Surveiller l'obsolescence de l'architecture technologique	Mehdi Fassi	2026-03-04	2026-03-28	Normes

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-047.T2 — Exécuter les activités de l'architecture technologique

D [Manuel] **MP-047.4 Gérer les mises à niveau de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les mises à niveau de l'architecture technologique réalisé sur processus de réalisation principal ; Normes mis à jour.	Gérer les mises à niveau de l'architecture technologique	100

D [Manuel] **MP-047.5 Conduire les revues de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les revues de l'architecture technologique réalisé sur processus de réalisation principal ; Normes mis à jour.	Gérer les mises à niveau de l'architecture technologique	100

C [Manuel] **MP-047.6 Surveiller l'obsolescence de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Normes) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Normes) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-047.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'architecture technologique

P [Manuel] **MP-047.7 Planifier le démantèlement de l'architecture technologique** (Responsable informatique · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 1 ligne à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Communiquer l'architecture technologique	Mehdi Fassi	2026-02-23	2026-03-09	Normes

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-047.8 Communiquer l'architecture technologique** (Responsable informatique · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
DSI	Réunion	2026-02-25	Normes : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-11.	Responsable informatique
Équipes informatiques	E-mail	2026-02-27	Feuilles de route : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-11.	Responsable informatique

UMS059 (MP-048) — Souveraineté des locataires et gouvernance de la sécurité

Définir les politiques d'isolation ; cartographier la résidence des données ; mettre en œuvre les contrôles juridictionnels ; auditer. Pilote : Administrateur du locataire.

Tâche MP-048.T1 — Planifier et préparer la sécurité du locataire

P [Manuel] **MP-048.1 Définir les politiques de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Politiques de la sécurité du locataire — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Politiques de la sécurité du locataire	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques d'isolation	Élément de sortie	Impacte Politiques d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Cartes de résidence	Élément de sortie	Impacte Cartes de résidence ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, févr. 2026
Certificats de conformité	Élément de sortie	Impacte Politiques d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026

P [Manuel] **MP-048.2 Cartographier la résidence de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Résidence de la sécurité du locataire — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Résidence de la sécurité du locataire	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politiques d'isolation	Élément de sortie	Impacte Politiques d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Cartes de résidence	Élément de sortie	Impacte Cartes de résidence ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026
Certificats de conformité	Élément de sortie	Impacte Politiques d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026

P [Manuel] **MP-048.3 Mettre en œuvre les contrôles de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre les contrôles de la sécurité du locataire	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Politiques d'isolation
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-048.T2 — Exécuter les activités de la sécurité du locataire

C [Manuel] **MP-048.4 Surveiller la ségrégation de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Politiques d'isolation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Politiques d'isolation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-048.5 Gérer les accès des autorités** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les accès des autorités réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques d'isolation mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-048.6 Conduire les audits de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les audits de la sécurité du locataire réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques d'isolation mis à jour.	—	100

Tâche MP-048.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la sécurité du locataire

D [Manuel] **MP-048.7 Maintenir les certificats de la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir les certificats de la sécurité du locataire réalisé sur processus de réalisation principal ; Politiques d'isolation mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-048.8 Mettre à jour la sécurité du locataire** (Administrateur du locataire · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Politiques d'isolation mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	—

UMS056 (MP-059) — Gouvernance de la configuration et des paramètres

Cataloguer les paramètres ; définir les valeurs par environnement ; mettre en œuvre la maîtrise des changements ; surveiller les dérives.
Pilote : Administrateur du locataire.

Tâche MP-059.T1 — Planifier et préparer les paramètres de configuration

D [Manuel] **MP-059.1 Cataloguer les paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Cataloguer les paramètres de configuration réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue des paramètres mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-059.2 Définir les valeurs des paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) À saisir ▾

Valeurs des paramètres de configuration — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Valeurs des paramètres de configuration	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Catalogue des paramètres	Élément de sortie	Impacte Catalogue des paramètres ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Rapport d'audit interne, févr. 2026
Enregistrements de configuration	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de configuration ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, janv. 2026
Enregistrements de changements	Élément de sortie	Impacte Catalogue des paramètres ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026

D [Manuel] **MP-059.3 Maîtriser les changements des paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maîtriser les changements des paramètres de configuration réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue des paramètres mis à jour.	—	100

Tâche MP-059.T2 — Exécuter les activités des paramètres de configuration

C [Manuel] **MP-059.4 Tester les paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.8	Note pondérée 3.8/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Catalogue des paramètres complet et à jour	30	4	Catalogue des paramètres revu le 2026-02-25 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de configuration	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de configuration.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-26 utilisé comme mesure.

D [Auto] **MP-059.5 Déployer les paramètres de configuration avec retour arrière** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer les paramètres de configuration avec retour arrière : réalisé par le moteur DynamicMS ; Catalogue des paramètres disponible dans le projet.	—

D [Modèle + Manuel] **MP-059.6 Tenir les journaux des paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS056-06	1.1	Catalogue des paramètres pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-059.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les paramètres de configuration

C [Manuel] **MP-059.7 Surveiller les dérives des paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-26 — Modifications de configuration avec enregistrement d'approbation	Modifications de configuration avec enregistrement d'approbation mesure le résultat de ce macro-processus (Catalogue des paramètres) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	97.3	100%

D [Modèle + Manuel] **MP-059.8 Documenter les dépendances des paramètres de configuration** (Administrateur du locataire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS056-08	1.1	Catalogue des paramètres pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-059.T4 — Configurer le cadre des processus

D [Manuel] **MP-059.9 Nommer les niveaux de la hiérarchie** (Administrateur du locataire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Nommer les niveaux de la hiérarchie réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue des paramètres mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-059.10 Configurer les listes de valeurs déroulantes** (Administrateur du locataire · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les listes de valeurs déroulantes	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue des paramètres
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-059.11 Configurer les sections personnalisées des fiches** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les sections personnalisées des fiches	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue des paramètres
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-059.T5 — Configurer les modèles de documents et le versionnage

D [Manuel] **MP-059.12 Maintenir des modèles à la charte par type de document** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir des modèles à la charte par type de document réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue des paramètres mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-059.13 Configurer le schéma de versionnage et de conservation** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer le schéma de versionnage et de conservation	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue des paramètres
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

DMS058 (MP-119) — Fiabilité des actifs et gestion de la maintenance

Gérer la fiabilité selon ISO 55001 ; optimiser la maintenance ; maximiser la disponibilité. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-119.T1 — Planifier et préparer la maintenance des actifs

D [Modèle + Manuel] **MP-119.1 Enregistrer la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS058-01	1.0	Registre des actifs pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-119.2 Analyser la criticité des actifs** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Analyser la criticité des actifs réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des actifs mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-119.3 Définir les stratégies de la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Stratégies de la maintenance des actifs — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Stratégies de la maintenance des actifs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Registre des actifs	Élément de sortie	Impacte Registre des actifs ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Tableau de bord de performance, févr. 2026
Plans de maintenance	Élément de sortie	Impacte Plans de maintenance ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, janv. 2026
Ordres de travail	Élément de sortie	Impacte Registre des actifs ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, janv. 2026

P [Manuel] **MP-119.4 Planifier la maintenance préventive de la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Exécuter les activités de la maintenance des actifs	Ines Garcia	2026-03-07	2026-03-21	Registre des actifs
Planifier la maintenance prédictive	Ines Garcia	2026-03-12	2026-03-31	Plans de maintenance
Analyser les défaillances de la maintenance des actifs	Ines Garcia	2026-03-17	2026-04-10	Registre des actifs

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-119.T2 — Exécuter les activités de la maintenance des actifs

D [Manuel] **MP-119.5 Exécuter les activités de la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter les activités de la maintenance des actifs réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des actifs mis à jour.	Exécuter les activités de la maintenance des actifs	100

D [Manuel] **MP-119.6 Planifier la maintenance prédictive** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Planifier la maintenance prédictive réalisé sur processus de réalisation principal ; Registre des actifs mis à jour.	Exécuter les activités de la maintenance des actifs	100

C [Manuel] **MP-119.7 Analyser les défaillances de la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Registre des actifs complet et à jour	30	3	Registre des actifs revu le 2026-03-03 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Plans de maintenance	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Plans de maintenance.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-13 utilisé comme mesure.

Tâche MP-119.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la maintenance des actifs

D [Manuel] **MP-119.8 Optimiser la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Registre des actifs mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	Exécuter les activités de la maintenance des actifs

C [Manuel] **MP-119.9 Suivre la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-13 — Respect de la maintenance préventive des actifs	Respect de la maintenance préventive des actifs mesure le résultat de ce macro-processus (Registre des actifs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	89.9	>= 95%

D [Manuel] **MP-119.10 Rendre compte de l'état de la maintenance des actifs** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Opérations	Intranet	2026-03-11	Registre des actifs : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-25.	Responsable des opérations
Maintenance	Panneau d'affichage	2026-03-13	Plans de maintenance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-25.	Responsable des opérations

DMS072 (MP-133) — Gestion des installations

Gérer les installations selon ISO 41001 ; garantir performance et sécurité. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-133.T1 — Planifier et préparer les installations

P [Manuel] **MP-133.1 Définir la politique des installations** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Politique des installations — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Politique des installations	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plan de gestion des installations	Élément de sortie	Impacte Plan de gestion des installations ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Enregistrements de maintenance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de maintenance ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Rapport d'audit interne, févr. 2026
Enregistrements des espaces	Élément de sortie	Impacte Plan de gestion des installations ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026

C [Manuel] **MP-133.2 Évaluer les besoins des installations** (Responsable des opérations · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.2	Note pondérée 4.2/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Plan de gestion des installations complet et à jour	30	4	Plan de gestion des installations revu le 2026-03-08 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de maintenance	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de maintenance.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-133.3 Planifier les services des installations** (Responsable des opérations · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Gérer la maintenance des installations	Ines Garcia	2026-03-12	2026-03-26	Plan de gestion des installations
Gérer les espaces des installations	Ines Garcia	2026-03-17	2026-04-05	Enregistrements de maintenance
Gérer les fluides des installations	Ines Garcia	2026-03-22	2026-04-15	Plan de gestion des installations

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-133.4 Gérer la maintenance des installations** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la maintenance des installations réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan de gestion des installations mis à jour.	Gérer la maintenance des installations	100

Tâche MP-133.T2 — Exécuter les activités des installations

D [Manuel] **MP-133.5 Gérer les espaces des installations** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les espaces des installations réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan de gestion des installations mis à jour.	Gérer la maintenance des installations	100

D [Manuel] **MP-133.6 Gérer les fluides des installations** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les fluides des installations réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan de gestion des installations mis à jour.	Gérer la maintenance des installations	100

D [Manuel] **MP-133.7 Gérer la sécurité des installations** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la sécurité des installations réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan de gestion des installations mis à jour.	Gérer la maintenance des installations	100

Tâche MP-133.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les installations

D [Manuel] **MP-133.8 Rendre compte de l'état des installations** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-03-11	Plan de gestion des installations : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-25.	Responsable des opérations
Employés	E-mail	2026-03-13	Enregistrements de maintenance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-25.	Responsable des opérations

C [Manuel] **MP-133.9 Revoir et améliorer les installations** (Responsable des opérations · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Semestriel	2026-03-12	2026-09-10	Responsable des opérations	Responsable des opérations, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
ISO 41001	ISO 41001 toujours valable ; mises à jour mineures.
Données des installations	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Données de maintenance	Écart constaté sur Enregistrements de maintenance.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Enregistrements de maintenance	Ines Garcia	2026-04-11

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-133.10 Attester la conformité des installations** (Responsable des opérations · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable des opérations	Plan de gestion des installations approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Plan de gestion des installations complet	Oui	Plan de gestion des installations v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

DMS073 (MP-134) — Gestion des services informatiques

Gérer les services informatiques selon ISO 20000 ; garantir qualité et disponibilité. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-134.T1 — Planifier et préparer les services informatiques

P [Manuel] **MP-134.1 Définir la politique des services informatiques** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Politique des services informatiques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Politique des services informatiques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politique de gestion des services	Élément de sortie	Impacte Politique de gestion des services ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Catalogue de services	Élément de sortie	Impacte Catalogue de services ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Rapport d'audit interne, févr. 2026
SLA	Élément de sortie	Impacte Politique de gestion des services ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026

P [Manuel] **MP-134.2 Concevoir les services informatiques** (Responsable informatique · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Faire passer les services informatiques en régime établi	Mehdi Fassi	2026-03-15	2026-03-29	Politique de gestion des services
Dispenser les services informatiques	Mehdi Fassi	2026-03-20	2026-04-08	Catalogue de services
Gérer les incidents des services informatiques	Mehdi Fassi	2026-03-25	2026-04-18	Politique de gestion des services

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-134.3 Faire passer les services informatiques en régime établi** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Faire passer les services informatiques en régime établi réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique de gestion des services mis à jour.	Faire passer les services informatiques en régime établi	100

D [Manuel] **MP-134.4 Dispenser les services informatiques** (Responsable informatique · Formation) À saisir ▾

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Dispenser les services informatiques — session pratique	2026-03-16	Informatique	14	Observation au poste	85

Tâche MP-134.T2 — Exécuter les activités des services informatiques

D [Manuel] **MP-134.5 Gérer les incidents des services informatiques** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les incidents des services informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique de gestion des services mis à jour.	Faire passer les services informatiques en régime établi	100

D [Manuel] **MP-134.6 Gérer les problèmes des services informatiques** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les problèmes des services informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique de gestion des services mis à jour.	Faire passer les services informatiques en régime établi	100

D [Manuel] **MP-134.7 Gérer les modifications des services informatiques** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les modifications des services informatiques réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique de gestion des services mis à jour.	Faire passer les services informatiques en régime établi	100

Tâche MP-134.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les services informatiques

D [Manuel] **MP-134.8 Rendre compte de l'état des services informatiques** (Responsable informatique · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Métier	Réunion	2026-03-14	Politique de gestion des services : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-28.	Responsable informatique
Informatique	E-mail	2026-03-16	Catalogue de services : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-03-28.	Responsable informatique

C [Manuel] **MP-134.9 Revoir et améliorer les services informatiques** (Responsable informatique · Revue) À saisir ▾

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Semestriel	2026-03-15	2026-09-13	Responsable informatique	Responsable informatique, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
ISO 20000	ISO 20000 toujours valable ; mises à jour mineures.
Catalogue de services	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Données de SLA	Écart constaté sur Catalogue de services.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Catalogue de services	Mehdi Fassi	2026-04-14

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-134.10 Attester la conformité des services informatiques** (Responsable informatique · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable informatique	Politique de gestion des services approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Politique de gestion des services complet	Oui	Politique de gestion des services v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

DMS074 (MP-135) — Gestion de la sécurité et de la confidentialité du cloud

Gérer la sécurité et la confidentialité du cloud selon ISO 27017/27018 ; garantir la protection. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-135.T1 — Planifier et préparer la sécurité du cloud

C [Manuel] **MP-135.1 Évaluer les risques de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.4	Note pondérée 4.4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Contrôles de sécurité du cloud complet et à jour	30	3	Contrôles de sécurité du cloud revu le 2026-03-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluations des risques	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Évaluations des risques.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-135.2 Définir les contrôles de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Contrôles de la sécurité du cloud — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Contrôles de la sécurité du cloud	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Contrôles de sécurité du cloud	Élément de sortie	Impacte Contrôles de sécurité du cloud ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Rapport d'audit interne, févr. 2026
Évaluations des risques	Élément de sortie	Impacte Évaluations des risques ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026
Enregistrements de surveillance	Élément de sortie	Impacte Contrôles de sécurité du cloud ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026

P [Manuel] **MP-135.3 Mettre en œuvre la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre la sécurité du cloud	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Contrôles de sécurité du cloud
Responsable et notification	Responsable informatique	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-135.4 Suivre la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Contrôles de sécurité du cloud) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Contrôles de sécurité du cloud) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-135.T2 — Exécuter les activités de la sécurité du cloud

D [Manuel] **MP-135.5 Gérer les incidents de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les incidents de la sécurité du cloud réalisé sur processus de réalisation principal ; Contrôles de sécurité du cloud mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-135.6 Gérer la confidentialité des données de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la confidentialité des données de la sécurité du cloud réalisé sur processus de réalisation principal ; Contrôles de sécurité du cloud mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-135.7 Rendre compte de l'état de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Panneau d'affichage	2026-03-21	Contrôles de sécurité du cloud : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-04.	Responsable informatique
RSSI	Réunion	2026-03-23	Évaluations des risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-04.	Responsable informatique

Tâche MP-135.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la sécurité du cloud

C [Manuel] **MP-135.8 Revoir et améliorer la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Semestriel	2026-03-21	2026-09-19	Responsable informatique	Responsable informatique, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
ISO 27017	ISO 27017 toujours valable ; mises à jour mineures.
ISO 27018	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Architecture cloud	Écart constaté sur Évaluations des risques.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Évaluations des risques	Mehdi Fassi	2026-04-20

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-135.9 Attester la conformité de la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable informatique	Contrôles de sécurité du cloud approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Contrôles de sécurité du cloud complet	Oui	Contrôles de sécurité du cloud v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-135.10 Communiquer la sécurité du cloud** (Responsable informatique · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-03-19	Contrôles de sécurité du cloud : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-02.	Responsable informatique
RSSI	Panneau d'affichage	2026-03-21	Évaluations des risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-02.	Responsable informatique

Jalon — J6 — Infrastructure sécurisée

Critères de sortie : Droits d'accès recertifiés ; registre de protection des données complet ; actifs sous plan de maintenance.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Droits d'accès recertifiés” (obligatoire, preuve); “Registre des traitements complet” (obligatoire, preuve); “Registre des actifs rapproché”.

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-07 (plateforme de données) ; E2E-08 (opérations) ; E2E-09 (incidents).

E2E-07 — Des données à l'intelligence · Réaliser

D **Objectifs :** Gouverner les données, les formules, les calculs et la connaissance. **Du déclencheur à l'événement final :** Exigence de gouvernance des données, changement de formule ou lacune de connaissance → Données, formules, calculs et graphe de connaissances gouvernés.

4 macro-processus, 34 étapes. Produit : Données, formules et connaissances gouvernées ; chaîne de données des KPI ; sources de données configurées. **Alimente :** E2E-10 (mesure et tableaux de bord) ; E2E-11 (intelligence pour l'assurance).

UMS048 (MP-044) — Gouvernance des données et qualité des données de référence

Définir les domaines/propriétaires ; établir les règles ; profiler et nettoyer ; surveiller. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-044.T1 — Planifier et préparer les données de référence

P [Manuel] **MP-044.1 Définir les domaines des données de référence** (Responsable informatique · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Domaines des données de référence — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Domaines des données de référence	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Domaines de données	Élément de sortie	Impacte Domaines de données ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Règles de qualité	Élément de sortie	Impacte Règles de qualité ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Rapport d'audit interne, févr. 2026
Enregistrements de nettoyage	Élément de sortie	Impacte Domaines de données ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026

D [Manuel] **MP-044.2 Établir les règles des données de référence** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir les règles des données de référence réalisé sur processus de réalisation principal ; Domaines de données mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-044.3 Mettre en œuvre le profilage des données de référence** (Responsable informatique · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre le profilage des données de référence	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Domaines de données
Responsable et notification	Responsable informatique	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-044.T2 — Exécuter les activités des données de référence

D [Manuel] **MP-044.4 Gérer le lignage des données de référence** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer le lignage des données de référence réalisé sur processus de réalisation principal ; Domaines de données mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-044.5 Exploiter le MDM des données de référence** (Responsable informatique · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Exploiter le MDM des données de référence	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Domaines de données
Responsable et notification	Responsable informatique	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-044.6 Surveiller les tableaux de bord des données de référence** (Responsable informatique · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-14 — Score de qualité des données de référence	Score de qualité des données de référence mesure le résultat de ce macro-processus (Domaines de données) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	93.2	>= 98%

Tâche MP-044.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les données de référence

D [Manuel] **MP-044.7 Résoudre les incidents des données de référence** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Résoudre les incidents des données de référence réalisé sur processus de réalisation principal ; Domaines de données mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-044.8 Communiquer les scores des données de référence** (Responsable informatique · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-03-25	Domaines de données : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-08.	Responsable informatique
Consommateurs de données	E-mail	2026-03-27	Règles de qualité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-08.	Responsable informatique

Tâche MP-044.T4 — Gouverner les listes de valeurs personnalisées

D [Manuel] **MP-044.9 Maintenir les listes de valeurs personnalisables** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir les listes de valeurs personnalisables réalisé sur processus de réalisation principal ; Domaines de données mis à jour.	—	100

A [Manuel] **MP-044.10 Retirer les valeurs personnalisées inutilisées** (Responsable informatique · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Domaines de données clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	—	2026-03-24

UMS054 (MP-057) — Référentiel de formules et gouvernance des variables

Cataloguer les formules ; définir la syntaxe ; valider ; versionner et publier. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-057.T1 — Planifier et préparer le référentiel de formules

D [Manuel] **MP-057.1 Cataloguer le référentiel de formules** (Responsable informatique · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Cataloguer le référentiel de formules réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel de formules mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-057.2 Définir la syntaxe du référentiel de formules** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Syntaxe du référentiel de formules — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Syntaxe du référentiel de formules	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Référentiel de formules	Élément de sortie	Impacte Référentiel de formules ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Rapport d'audit interne, mars 2026
Définitions de syntaxe	Élément de sortie	Impacte Définitions de syntaxe ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026
Enregistrements de validation	Élément de sortie	Impacte Référentiel de formules ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026

A [Manuel] **MP-057.3 Valider le référentiel de formules** (Responsable informatique · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable informatique	Référentiel de formules approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Référentiel de formules complet	Oui	Référentiel de formules v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-057.T2 — Exécuter les activités du référentiel de formules

D [Manuel] **MP-057.4 Versionner le référentiel de formules** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Versionner le référentiel de formules réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel de formules mis à jour.	—	100

D [Modèle + Manuel] **MP-057.5 Publier le référentiel de formules** (Responsable informatique · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS054-05	1.0	Référentiel de formules pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-057.6 Maîtriser les changements des paramètres de configuration** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maîtriser les changements des paramètres de configuration réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel de formules mis à jour.	—	100

Tâche MP-057.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le référentiel de formules

D [Manuel] **MP-057.7 Relier le référentiel de formules aux données** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier le référentiel de formules aux données réalisé sur processus de réalisation principal ; Référentiel de formules mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-057.8 Fournir la recherche du référentiel de formules** (Responsable informatique · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir la recherche du référentiel de formules	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Référentiel de formules
Responsable et notification	Responsable informatique	Les alertes vont au pilote du processus

UMS055 (MP-058) — Orchestration de l'exécution et de la traçabilité des formules

Déployer les formules ; ingérer les données ; exécuter les calculs ; journaliser et tracer. Pilote : Responsable informatique.

Tâche MP-058.T1 — Planifier et préparer l'exécution des formules

D [Auto] **MP-058.1 Déployer l'exécution des formules** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer l'exécution des formules : réalisé par le moteur DynamicMS ; Résultats de calcul disponible dans le projet.	—

D [Auto] **MP-058.2 Ingérer les données de l'exécution des formules** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les données de l'exécution des formules : réalisé par le moteur DynamicMS ; Résultats de calcul disponible dans le projet.	—

D [Manuel] **MP-058.3 Exécuter les activités de l'exécution des formules** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter les activités de l'exécution des formules réalisé sur processus de réalisation principal ; Résultats de calcul mis à jour.	—	100

Tâche MP-058.T2 — Exécuter les activités de l'exécution des formules

D [Auto] **MP-058.4 Journaliser les paramètres de l'exécution des formules** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Journaliser les paramètres de l'exécution des formules : réalisé par le moteur DynamicMS ; Résultats de calcul disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-058.5 Capturer les étapes de l'exécution des formules** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾ **Étapes de l'exécution des formules — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Étapes de l'exécution des formules	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Résultats de calcul	Élément de sortie	Impacte Résultats de calcul ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026
Journaux de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Journaux de traçabilité ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, janv. 2026
Enregistrements de paramètres	Élément de sortie	Impacte Résultats de calcul ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, janv. 2026

D [Auto] **MP-058.6 Stocker l'exécution des formules avec traçabilité** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Stocker l'exécution des formules avec traçabilité : réalisé par le moteur DynamicMS ; Résultats de calcul disponible dans le projet.	—

Tâche MP-058.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'exécution des formules

D [Manuel] **MP-058.7 Assurer la traçabilité de l'exécution des formules** (Responsable informatique · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Assurer la traçabilité de l'exécution des formules réalisé sur processus de réalisation principal ; Résultats de calcul mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-058.8 Détecter les anomalies de l'exécution des formules** (Responsable informatique · Éléments du registre) À saisir ▾

Anomalies de l'exécution des formules — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Anomalies de l'exécution des formules	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Résultats de calcul	Élément de sortie	Impacte Résultats de calcul ; suivi par Responsable informatique.	Élevée	Journal des réclamations clients, janv. 2026
Journaux de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Journaux de traçabilité ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Rapport d'audit interne, janv. 2026
Enregistrements de paramètres	Élément de sortie	Impacte Résultats de calcul ; suivi par Responsable informatique.	Moyenne	Tableau de bord de performance, déc. 2025

DMS013 (MP-074) — Graphe de connaissances et recherche sémantique

Construire le graphe de connaissances ; permettre la recherche sémantique ; relier l'information ; alimenter l'IA. Pilote : Gestionnaire documentaire.

Tâche MP-074.T1 — Planifier et préparer le graphe de connaissances

P [Manuel] **MP-074.1 Définir le schéma du graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Schéma du graphe de connaissances — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Schéma du graphe de connaissances	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Graphe de connaissances	Élément de sortie	Impacte Graphe de connaissances ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Index de recherche	Élément de sortie	Impacte Index de recherche ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Résultats de requêtes	Élément de sortie	Impacte Graphe de connaissances ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026

P [Manuel] **MP-074.2 Extraire entités/relations du graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Entités/relations du graphe de connaissances — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Entités/relations du graphe de connaissances	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Graphe de connaissances	Élément de sortie	Impacte Graphe de connaissances ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Rapport d'audit interne, mars 2026
Index de recherche	Élément de sortie	Impacte Index de recherche ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, févr. 2026
Résultats de requêtes	Élément de sortie	Impacte Graphe de connaissances ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026

D [Manuel] **MP-074.3 Construire le graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire le graphe de connaissances réalisé sur processus de réalisation principal ; Graphe de connaissances mis à jour.	—	100

Tâche MP-074.T2 — Exécuter les activités du graphe de connaissances

D [Auto] **MP-074.4 Indexer le graphe de connaissances pour la recherche** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Indexer le graphe de connaissances pour la recherche : réalisé par le moteur DynamicMS ; Graphe de connaissances disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-074.5 Permettre les requêtes en langage naturel** (Gestionnaire documentaire · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre les requêtes en langage naturel	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Graphe de connaissances
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

D [IA + Manuel] **MP-074.6 Alimenter les assistants IA avec le graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Alimenter les assistants IA avec le graphe de connaissances. Entrées : Données du SMI ; Documents ; Données de processus. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Graphe de connaissances rédigé avec l'assistant et revu par Gestionnaire documentaire : couvre ISO 9001.

Tâche MP-074.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le graphe de connaissances

D [Manuel] **MP-074.7 Maintenir l'exactitude du graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Maintenir l'exactitude du graphe de connaissances réalisé sur processus de réalisation principal ; Graphe de connaissances mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-074.8 Restituer les enseignements du graphe de connaissances** (Gestionnaire documentaire · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Tous les utilisateurs	Réunion	2026-04-02	Graphe de connaissances : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-16.	Gestionnaire documentaire
Pilotes de processus	E-mail	2026-04-04	Index de recherche : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-16.	Gestionnaire documentaire

Jalon — J7 — Données et formules gouvernées

Critères de sortie : Propriétaires des données désignés ; formules des KPI validées avant activation.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Propriétaires des données désignés” (obligatoire, preuve); “Formules des KPI validées” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-10 (mesure et tableaux de bord) ; E2E-11 (intelligence pour l'assurance).

E2E-08 — Des exigences à la livraison · Réaliser

D Objectifs : Transformer les exigences en produits/services livrés. **Du déclencheur à l'événement final :** Commande client, plan de production, intégration d'un fournisseur, exigence de soudage, essai de laboratoire ou écoconception → Produits/services livrés ; fournisseurs maîtrisés ; traçabilité assurée ; qualité validée ; ACV réalisée.

8 macro-processus, 73 étapes. Produit : Exigences client revues, produits et services livrés et libérés. **Alimente :** E2E-09 (éléments de sortie non conformes) ; E2E-10 (satisfaction client).

UMS025 (MP-007) — Gestion du plan de surveillance des processus

Identifier les points critiques de maîtrise ; définir les méthodes ; attribuer les responsabilités ; surveiller. Pilote : Responsable excellence des processus. Exigences : ISO 9001 §8.5.1, §9.1.1.

Tâche MP-007.T1 — Planifier et préparer le plan de surveillance des processus

P [Manuel] MP-007.1 Identifier les points critiques (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾ Points critiques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Points critiques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plans de surveillance	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Enregistrements de surveillance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Enregistrements de vérification	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026

P [Manuel] MP-007.2 Définir les méthodes du plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾ Méthodes du plan de surveillance des processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Méthodes du plan de surveillance des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plans de surveillance	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Rapport d'audit interne, mars 2026
Enregistrements de surveillance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026
Enregistrements de vérification	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026

P [Manuel] MP-007.3 Désigner les responsables du plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Plan) **À saisir ▾ Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Définir les critères d'acceptation	Adam Rahmani	2026-04-04	2026-04-18	Plans de surveillance
Documenter le plan de surveillance	Adam Rahmani	2026-04-09	2026-04-28	Enregistrements de surveillance
Suivre le plan de surveillance des processus	Adam Rahmani	2026-04-14	2026-05-08	Plans de surveillance

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-007.T2 — Exécuter les activités du plan de surveillance des processus

P [Manuel] MP-007.4 Définir les critères d'acceptation (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾ Critères d'acceptation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Critères d'acceptation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Plans de surveillance	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026
Enregistrements de surveillance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026
Enregistrements de vérification	Élément de sortie	Impacte Plans de surveillance ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, févr. 2026

D [Modèle + Manuel] MP-007.5 Documenter le plan de surveillance (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-CTRL — Plan de surveillance	HZ-UNI-QMS-UMS025-05	1.1	Plans de surveillance pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-CTRL — Plan de surveillance

C [Manuel] MP-007.6 Suivre le plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-03 — Rendement au premier passage	Rendement au premier passage mesure le résultat de ce macro-processus (Plans de surveillance) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	94.4	>= 97%

Tâche MP-007.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le plan de surveillance des processus

C [Manuel] MP-007.7 Vérifier le plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Plans de surveillance complet et à jour	30	5	Plans de surveillance revu le 2026-03-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §8.5.1, §9.1.1 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §8.5.1, §9.1.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de surveillance	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de surveillance.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-03 utilisé comme mesure.

D [Manuel] MP-007.8 Ajuster le plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Plans de surveillance mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	HZ-UNI-QMS-CTRL — Plan de surveillance; CP-01 — Réception de la demande client; CP-02 — Devis; Définir les critères d'acceptation

A [Manuel] MP-007.9 Archiver le plan de surveillance des processus (Responsable excellence des processus · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Plans de surveillance clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	HZ-UNI-QMS-CTRL — Plan de surveillance; CP-01 — Réception de la demande client; CP-02 — Devis; Définir les critères d'acceptation	2026-04-04

UMS026 (MP-008) — Gestion des règles métier et de la logique des processus

Identifier les points de décision ; définir la logique conditionnelle ; définir les seuils ; simuler. Pilote : Responsable excellence des processus. Exigences : ISO 9001 §8.1.

Tâche MP-008.T1 — Planifier et préparer les règles métier

P [Manuel] **MP-008.1 Identifier les points de décision** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾ **Points de décision — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Points de décision	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Règles métier	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Documents de logique décisionnelle	Élément de sortie	Impacte Documents de logique décisionnelle ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Procédures d'exception	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026

P [Manuel] **MP-008.2 Définir la logique des règles métier** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾ **Logique des règles métier — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Logique des règles métier	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Règles métier	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Rapport d'audit interne, mars 2026
Documents de logique décisionnelle	Élément de sortie	Impacte Documents de logique décisionnelle ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026
Procédures d'exception	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026

D [Modèle + Manuel] **MP-008.3 Documenter les exceptions des règles métier** (Responsable excellence des processus · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS026-03	1.0	Règles métier pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-008.T2 — Exécuter les activités des règles métier

P [Manuel] **MP-008.4 Définir les seuils des règles métier** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) À saisir ▾ **Seuils des règles métier — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Seuils des règles métier	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Règles métier	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026
Documents de logique décisionnelle	Élément de sortie	Impacte Documents de logique décisionnelle ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026
Procédures d'exception	Élément de sortie	Impacte Règles métier ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, févr. 2026

A [Manuel] **MP-008.5 Valider les règles métier** (Responsable excellence des processus · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Règles métier approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Règles métier complet	Oui	Règles métier v1.0
Exigences de ISO 9001 §8.1 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-008.6 Simuler les règles métier** (Responsable excellence des processus · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Simuler les règles métier réalisé sur processus de réalisation principal ; Règles métier mis à jour.	—	100

Tâche MP-008.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les règles métier

D [Modèle + Manuel] **MP-008.7 Publier les règles métier** (Responsable excellence des processus · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS026-07	1.1	Règles métier pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Modèle + Manuel] **MP-008.8 Tenir le journal des règles métier** (Responsable excellence des processus · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS026-08	1.0	Règles métier pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-008.9 Communiquer les règles métier** (Responsable excellence des processus · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Pilotes de processus	E-mail	2026-04-11	Règles métier : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-25.	Responsable excellence des processus
Opérateurs	Intranet	2026-04-13	Documents de logique décisionnelle : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-25.	Responsable excellence des processus

UMS007 (MP-024) — Performance qualité des fournisseurs

Définir les critères de qualification ; intégrer les fournisseurs ; suivre la performance ; gérer la remédiation. Pilote : Responsable des opérations. Exigences : ISO 9001 §8.4.

Tâche MP-024.T1 — Planifier et préparer la performance qualité des fournisseurs

P [Manuel] **MP-024.1 Définir les critères de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Critères de la performance qualité des fournisseurs — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Critères de la performance qualité des fournisseurs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Homologations fournisseurs	Élément de sortie	Impacte Homologations fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Enregistrements de performance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de performance ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Rapports d'audit	Élément de sortie	Impacte Homologations fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026

P [Manuel] **MP-024.2 Intégrer la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Intégrer la performance qualité des fournisseurs	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Homologations fournisseurs
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-024.3 Collecter la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾

Performance qualité des fournisseurs — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Performance qualité des fournisseurs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Homologations fournisseurs	Élément de sortie	Impacte Homologations fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Tableau de bord de performance, mars 2026
Enregistrements de performance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de performance ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, févr. 2026
Rapports d'audit	Élément de sortie	Impacte Homologations fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026

Tâche MP-024.T2 — Exécuter les activités de la performance qualité des fournisseurs

D [Manuel] **MP-024.4 Conduire les audits de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les audits de la performance qualité des fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Homologations fournisseurs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs; SUP-1 — fournitures critiques — Fournisseur A; SUP-2 — fournitures critiques — Fournisseur B	100

D [Manuel] **MP-024.5 Revoir les tableaux de bord de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Revoir les tableaux de bord de la performance qualité des fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Homologations fournisseurs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs; SUP-1 — fournitures critiques — Fournisseur A; SUP-2 — fournitures critiques — Fournisseur B	100

C [Manuel] **MP-024.6 Évaluer les SCAR de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Homologations fournisseurs complet et à jour	30	4	Homologations fournisseurs revu le 2026-04-07 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §8.4 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §8.4 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de performance	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de performance.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-16 utilisé comme mesure.

Tâche MP-024.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la performance qualité des fournisseurs

D [Modèle + Manuel] **MP-024.7 Émettre les SCAR de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs	HZ-UNI-QMS-UMS007-07	1.0	Homologations fournisseurs pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs

D [Manuel] **MP-024.8 Déclencher la remédiation de la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher la remédiation de la performance qualité des fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Homologations fournisseurs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs; SUP-1 — fournitures critiques — Fournisseur A; SUP-2 — fournitures critiques — Fournisseur B	100

D [Manuel] **MP-024.9 Requalifier et retirer la performance qualité des fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Requalifier et retirer la performance qualité des fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Homologations fournisseurs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-SUP — Registre d'évaluation des fournisseurs; SUP-1 — fournitures critiques — Fournisseur A; SUP-2 — fournitures critiques — Fournisseur B	100

DMS008 (MP-069) — Résilience et traçabilité de la chaîne d'approvisionnement

Cartographier la chaîne d'approvisionnement ; identifier les vulnérabilités ; assurer la traçabilité ; bâtir la résilience. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-069.T1 — Planifier et préparer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement

P [Manuel] **MP-069.1 Cartographier la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Traçabilité de la chaîne d'approvisionnement	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Carte de la chaîne d'approvisionnement	Élément de sortie	Impacte Carte de la chaîne d'approvisionnement ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Journal des réclamations clients, mars 2026
Évaluation des vulnérabilités	Élément de sortie	Impacte Évaluation des vulnérabilités ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Enregistrements de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Carte de la chaîne d'approvisionnement ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026

P [Manuel] **MP-069.2 Identifier les vulnérabilités de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Vulnérabilités de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Vulnérabilités de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Carte de la chaîne d'approvisionnement	Élément de sortie	Impacte Carte de la chaîne d'approvisionnement ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Rapport d'audit interne, mars 2026
Évaluation des vulnérabilités	Élément de sortie	Impacte Évaluation des vulnérabilités ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026
Enregistrements de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Carte de la chaîne d'approvisionnement ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026

C [Manuel] **MP-069.3 Évaluer les risques de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.3	Note pondérée 3.3/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Carte de la chaîne d'approvisionnement complet et à jour	30	3	Carte de la chaîne d'approvisionnement revu le 2026-04-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluation des vulnérabilités	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Évaluation des vulnérabilités.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-069.T2 — Exécuter les activités de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement

P [Manuel] **MP-069.4 Mettre en œuvre la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Carte de la chaîne d'approvisionnement
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-069.5 Surveiller les perturbations de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Carte de la chaîne d'approvisionnement) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Carte de la chaîne d'approvisionnement) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-069.6 Élaborer des plans de secours de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Élaborer des plans de secours de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement réalisé sur processus de réalisation principal ; Carte de la chaîne d'approvisionnement mis à jour.	—	100

Tâche MP-069.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement

C [Manuel] **MP-069.7 Tester les scénarios de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Carte de la chaîne d'approvisionnement complet et à jour	30	5	Carte de la chaîne d'approvisionnement revu le 2026-04-12 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluation des vulnérabilités	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Évaluation des vulnérabilités.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-069.8 Rendre compte de la santé de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-04-15	Carte de la chaîne d'approvisionnement : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-29.	Responsable des opérations
Achats	E-mail	2026-04-17	Évaluation des vulnérabilités : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-04-29.	Responsable des opérations

DMS009 (MP-070) — Intelligence de l'écosystème fournisseurs

Surveiller l'écosystème fournisseurs ; anticiper les risques ; identifier l'innovation ; optimiser le portefeuille. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-070.T1 — Planifier et préparer l'écosystème fournisseurs

D [Auto] **MP-070.1 Agréger les données de l'écosystème fournisseurs** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les données de l'écosystème fournisseurs : réalisé par le moteur DynamicMS ; Prédictions de risques fournisseurs disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-070.2 Appliquer l'IA pour anticiper les risques** (Responsable des opérations · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer l'IA pour anticiper les risques. Entrées : Données fournisseurs ; Données financières ; Flux d'actualités. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Prédictions de risques fournisseurs rédigé avec l'assistant et revu par Responsable des opérations : couvre ISO 9001.

C [Manuel] **MP-070.3 Surveiller la santé financière** (Responsable des opérations · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Prédictions de risques fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Prédictions de risques fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-070.T2 — Exécuter les activités de l'écosystème fournisseurs

P [Manuel] **MP-070.4 Identifier l'innovation de l'écosystème fournisseurs** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

L'innovation de l'écosystème fournisseurs — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'innovation de l'écosystème fournisseurs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Numériser les enregistrements de produits et services pour réduire les délais	Opportunité	Impacte Prédictions de risques fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026
Étendre la certification pour remporter des appels d'offres produits et services	Opportunité	Impacte Scores de santé de l'écosystème ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026

L'innovation de l'écosystème fournisseurs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Programme de développement fournisseurs pour produits et services	Opportunité	Impacte Prédictions de risques fournisseurs ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, févr. 2026

C [Manuel] **MP-070.5 Scorer la santé de l'écosystème** (Responsable des opérations · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.8	Note pondérée 3.8/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Prédictions de risques fournisseurs complet et à jour	30	3	Prédictions de risques fournisseurs revu le 2026-04-13 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Scores de santé de l'écosystème	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Scores de santé de l'écosystème.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-070.6 Recommander l'optimisation de l'écosystème fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander l'optimisation de l'écosystème fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Prédictions de risques fournisseurs mis à jour.	—	100

Tâche MP-070.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'écosystème fournisseurs

D [Manuel] **MP-070.7 Alerter l'écosystème fournisseurs sur les perturbations** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Achats	Panneau d'affichage	2026-04-19	Prédictions de risques fournisseurs : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-03.	Responsable des opérations
Direction	Réunion	2026-04-21	Scores de santé de l'écosystème : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-03.	Responsable des opérations

D [Manuel] **MP-070.8 Rendre compte de l'état de l'écosystème fournisseurs** (Responsable des opérations · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Achats	Réunion	2026-04-22	Prédictions de risques fournisseurs : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-06.	Responsable des opérations
Direction	E-mail	2026-04-24	Scores de santé de l'écosystème : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-06.	Responsable des opérations

DMS029 (MP-090) — Opérations terrain mobiles et saisie hors ligne

Rendre le SMI accessible sur mobile ; saisie hors ligne avec synchronisation ; interface adaptée au terrain ; preuves. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-090.T1 — Planifier et préparer les opérations terrain

P [Manuel] **MP-090.1 Fournir des applications natives** (Responsable des opérations · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir des applications natives	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements terrain
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-090.2 Permettre la saisie hors ligne** (Responsable des opérations · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la saisie hors ligne	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements terrain
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-090.3 Prendre en charge photo/vidéo/voix des opérations terrain** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Prendre en charge photo/vidéo/voix des opérations terrain réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-090.4 Capturer GPS/horodatages des opérations terrain** (Responsable des opérations · Éléments du registre) **À saisir ▾**

GPS/horodatages des opérations terrain — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

GPS/horodatages des opérations terrain	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements terrain	Élément de sortie	Impacte Enregistrements terrain ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026
Rapports d'inspection	Élément de sortie	Impacte Rapports d'inspection ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, févr. 2026
Fichiers de preuves	Élément de sortie	Impacte Enregistrements terrain ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, févr. 2026

Tâche MP-090.T2 — Exécuter les activités des opérations terrain

D [Manuel] **MP-090.5 Renseigner les listes de contrôle terrain** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Renseigner les listes de contrôle terrain réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-090.6 Scanner les codes-barres et QR des équipements** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Scanner les codes-barres et QR des équipements réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-090.7 Synchroniser automatiquement les saisies hors ligne** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Synchroniser automatiquement les saisies hors ligne réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

Tâche MP-090.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les opérations terrain

D [Manuel] **MP-090.8 Résoudre les conflits des opérations terrain** (Responsable des opérations · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Résoudre les conflits des opérations terrain réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-090.9 Consulter les procédures hors ligne** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Consulter les procédures hors ligne réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements terrain mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-090.10 Rendre compte de l'analytique des opérations terrain** (Responsable des opérations · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Opérateurs terrain	Intranet	2026-04-21	Enregistrements terrain : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-05.	Responsable des opérations
Inspecteurs	Panneau d'affichage	2026-04-23	Rapports d'inspection : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-05.	Responsable des opérations

DMS041 (MP-102) — Portail de collaboration fournisseurs

Libre-service fournisseurs ; soumissions qualité ; automatiser l'intégration ; améliorer la transparence. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-102.T1 — Planifier et préparer le portail fournisseurs

P [Manuel] **MP-102.1 Fournir le portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir le portail fournisseurs	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Portail fournisseurs
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-102.2 Permettre l'intégration des contributeurs du portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre l'intégration des contributeurs du portail fournisseurs	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Portail fournisseurs
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

D [Auto] **MP-102.3 Automatiser les soumissions du portail fournisseurs** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Automatiser les soumissions du portail fournisseurs : réalisé par le moteur DynamicMS ; Portail fournisseurs disponible dans le projet.	—

C [Manuel] **MP-102.4 Suivre les certifications du portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Portail fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Portail fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-102.T2 — Exécuter les activités du portail fournisseurs

P [Manuel] **MP-102.5 Permettre les réponses aux audits** (Responsable des opérations · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre les réponses aux audits	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Portail fournisseurs
Responsable et notification	Responsable des opérations	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-102.6 Publier les tableaux de bord de performance fournisseurs** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Publier les tableaux de bord de performance fournisseurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Portail fournisseurs mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-102.7 Collaborer avec les fournisseurs sur les CAPA** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Collaborer avec les fournisseurs sur les CAPA réalisé sur processus de réalisation principal ; Portail fournisseurs mis à jour.	—	100

Tâche MP-102.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le portail fournisseurs

C [Manuel] **MP-102.8 Suivre le risque du portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Portail fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Portail fournisseurs) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-102.9 Rendre compte de l'analytique du portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Fournisseurs	E-mail	2026-04-24	Portail fournisseurs : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-08.	Responsable des opérations
Achats	Intranet	2026-04-26	Enregistrements d'intégration : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-08.	Responsable des opérations

D [Manuel] **MP-102.10 Améliorer les relations du portail fournisseurs** (Responsable des opérations · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Portail fournisseurs mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

DMS046 (MP-107) — Traçabilité des produits et gestion des rappels

Traçabilité de bout en bout ; gérer les rappels ; respecter FDA/UE ; protéger la marque. Pilote : Responsable des opérations.

Tâche MP-107.T1 — Planifier et préparer la traçabilité et le rappel des produits

P [Manuel] **MP-107.1 Définir les exigences de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Exigences de la traçabilité et le rappel des produits — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Exigences de la traçabilité et le rappel des produits	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Enregistrements de traçabilité ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Journal des réclamations clients, avr. 2026

P [Manuel] **MP-107.2 Capturer lot/numéro de série de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Lot/numéro de série de la traçabilité et le rappel des produits — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Lot/numéro de série de la traçabilité et le rappel des produits	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de traçabilité ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Enregistrements de rappels	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de rappels ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026
Notifications	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de traçabilité ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026

C [Manuel] **MP-107.3 Suivre dans la chaîne d'approvisionnement** (Responsable des opérations · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-17 — Délai d'exécution des rappels	Délai d'exécution des rappels mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de traçabilité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	26.7	<= 24 h

P [Manuel] **MP-107.4 Détecter les déclencheurs de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Éléments du registre) À saisir ▾ **Déclencheurs de la traçabilité et le rappel des produits — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Déclencheurs de la traçabilité et le rappel des produits	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements de traçabilité	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de traçabilité ; suivi par Responsable des opérations.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026
Enregistrements de rappels	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de rappels ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, mars 2026
Notifications	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de traçabilité ; suivi par Responsable des opérations.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, mars 2026

Tâche MP-107.T2 — Exécuter les activités de la traçabilité et le rappel des produits

D [Manuel] **MP-107.5 Lancer la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Lancer la traçabilité et le rappel des produits réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de traçabilité mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-107.6 Notifier autorités/clients de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Équipe qualité	Intranet	2026-05-02	Enregistrements de traçabilité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-16.	Responsable des opérations
Réglementaire	Panneau d'affichage	2026-05-04	Enregistrements de rappels : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-16.	Responsable des opérations

C [Manuel] **MP-107.7 Suivre l'efficacité de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-17 — Délai d'exécution des rappels	Délai d'exécution des rappels mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de traçabilité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	26.7	<= 24 h

Tâche MP-107.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la traçabilité et le rappel des produits

D [Manuel] **MP-107.8 Gérer le devenir des produits de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer le devenir des produits de la traçabilité et le rappel des produits réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de traçabilité mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-107.9 Rendre compte de l'analytique de la traçabilité et le rappel des produits** (Responsable des opérations · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Équipe qualité	E-mail	2026-04-30	Enregistrements de traçabilité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-14.	Responsable des opérations
Réglementaire	Intranet	2026-05-02	Enregistrements de rappels : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-14.	Responsable des opérations

D [Manuel] **MP-107.10 Mettre à jour la traçabilité et le rappel des produits à partir des enseignements** (Responsable des opérations · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Enregistrements de traçabilité mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

Jalon — J8 — Opérations maîtrisées

Critères de sortie : Plans de surveillance actifs ; liste des fournisseurs homologués à jour ; traçabilité testée.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Plans de surveillance diffusés” (obligatoire, preuve); “Liste des fournisseurs homologués à jour” (obligatoire, preuve); “Test de traçabilité réussi” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-09 (éléments de sortie non conformes) ; E2E-10 (satisfaction client).

E2E-09 — De la non-conformité à la connaissance · Vérifier

C **Objectifs :** Détecter, contenir, résoudre et capitaliser les non-conformités et les problèmes. **Du déclencheur à l'événement final :** Non-conformité détectée, incident signalé ou problème identifié → Problème résolu ; REX capitalisé ; base de connaissances mise à jour.

12 macro-processus, 109 étapes. Produit : Non-conformités maîtrisées, causes racines analysées, actions correctives, retours d'expérience (REX). **Alimente :** E2E-10 (KPI des NC) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-05 (connaissances).

UMS011 (MP-018) — Saisie et définition des problèmes

Saisir les NC ; définir la criticité ; analyser en 5W2H ; classer et approuver. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §10.2.1.

Tâche MP-018.T1 — Planifier et préparer le problème qualité

D [Manuel] **MP-018.1 Créer la fiche du problème qualité** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Créer la fiche du problème qualité réalisé sur processus de réalisation principal ; Fiche de NC mis à jour.	HZ-UNI-QMS-NCO — Registre des éléments de sortie non conformes; NCO-01 — livraison tardive au client; NCO-02 — spécification non respectée	100

D [Manuel] **MP-018.2 Saisir les données du problème qualité** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Saisir les données du problème qualité réalisé sur processus de réalisation principal ; Fiche de NC mis à jour.	HZ-UNI-QMS-NCO — Registre des éléments de sortie non conformes; NCO-01 — livraison tardive au client; NCO-02 — spécification non respectée	100

P [Manuel] **MP-018.3 Définir la criticité du problème qualité** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Criticité du problème qualité — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Criticité du problème qualité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Fiche de NC	Élément de sortie	Impacte Fiche de NC ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Tableau de bord de performance, mars 2026
Définition du problème	Élément de sortie	Impacte Définition du problème ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026
Classement de priorité	Élément de sortie	Impacte Fiche de NC ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, mars 2026

P [Manuel] **MP-018.4 Désigner l'équipe du problème qualité** (Responsable qualité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Soumettre le problème qualité	Leila Mansouri	2026-05-03	2026-05-17	Fiche de NC
Analyser en 5W2H du problème qualité	Leila Mansouri	2026-05-08	2026-05-27	Définition du problème
Quantifier l'écart du problème qualité	Leila Mansouri	2026-05-13	2026-06-06	Fiche de NC

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-018.T2 — Exécuter les activités du problème qualité

D [Manuel] **MP-018.5 Soumettre le problème qualité** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre le problème qualité réalisé sur processus de réalisation principal ; Fiche de NC mis à jour.	HZ-UNI-QMS-NCO — Registre des éléments de sortie non conformes; NCO-01 — livraison tardive au client; NCO-02 — spécification non respectée; Soumettre le problème qualité	100

C [Manuel] **MP-018.6 Analyser en 5W2H du problème qualité** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.2	Note pondérée 4.2/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Fiche de NC complet et à jour	30	5	Fiche de NC revu le 2026-04-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.2.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Définition du problème	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Définition du problème.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-018.7 Quantifier l'écart du problème qualité** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.7	Note pondérée 4.7/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Fiche de NC complet et à jour	30	5	Fiche de NC revu le 2026-04-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.2.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Définition du problème	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Définition du problème.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-018.8 Identifier les normes du problème qualité** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Normes du problème qualité — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Normes du problème qualité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Fiche de NC ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, févr. 2026

Tâche MP-018.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le problème qualité

C [Manuel] **MP-018.9 Classer la polarité du problème qualité** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.3	Note pondérée 4.3/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Fiche de NC complet et à jour	30	4	Fiche de NC revu le 2026-04-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.2.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Définition du problème	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Définition du problème.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-018.10 Revoir le problème qualité** (Responsable qualité · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-05-02	2026-08-01	Responsable qualité	Responsable qualité, Responsable SMI

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Données du problème	Données du problème toujours valable ; mises à jour mineures.
Données de détection	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences des normes	Écart constaté sur Définition du problème.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Définition du problème	Leila Mansouri	2026-06-01

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

A [Manuel] **MP-018.11 Approuver le problème qualité** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable qualité	En attente jusqu'à l'achèvement de Définition du problème ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Fiche de NC complet	Oui	Fiche de NC v1.0
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-018.12 Transmettre le problème qualité** (Responsable qualité · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Équipe qualité	Réunion	2026-05-07	Fiche de NC : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-21.	Responsable qualité
Pilotes de processus	E-mail	2026-05-09	Définition du problème : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-05-21.	Responsable qualité

UMS012 (MP-019) — Gestion des actions immédiates

Définir les actions de confinement ; exécuter immédiatement ; évaluer l'efficacité ; escalader. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §8.7, §10.2.1 a).

Tâche MP-019.T1 — Planifier et préparer les actions immédiates

P [Manuel] **MP-019.1 Définir les actions immédiates** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Actions immédiates — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Actions immédiates	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements de confinement	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de confinement ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, avr. 2026
Preuves d'exécution	Élément de sortie	Impacte Preuves d'exécution ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Évaluation de l'efficacité	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de confinement ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, avr. 2026

P [Manuel] **MP-019.2 Désigner les responsables des actions immédiates** (Responsable qualité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Exécuter les activités des actions immédiates	Leila Mansouri	2026-05-04	2026-05-18	Enregistrements de confinement
Évaluer les actions immédiates	Leila Mansouri	2026-05-09	2026-05-28	Preuves d'exécution
Téléverser les preuves des actions immédiates	Leila Mansouri	2026-05-14	2026-06-07	Enregistrements de confinement

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-019.T2 — Exécuter les activités des actions immédiates

D [Manuel] **MP-019.3 Exécuter les activités des actions immédiates** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter les activités des actions immédiates réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de confinement mis à jour.	Confiner et trier : livraison tardive au client	100

C [Manuel] **MP-019.4 Évaluer les actions immédiates** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.1	Note pondérée 4.1/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Enregistrements de confinement complet et à jour	30	4	Enregistrements de confinement revu le 2026-05-04 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §8.7, §10.2.1 a) satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §8.7, §10.2.1 a) avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Preuves d'exécution	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Preuves d'exécution.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-019.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les actions immédiates

D [Manuel] **MP-019.5 Téléverser les preuves des actions immédiates** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Téléverser les preuves des actions immédiates réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de confinement mis à jour.	Confiner et trier : livraison tardive au client	100

A [Manuel] **MP-019.6 Confirmer ou escalader** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Enregistrements de confinement approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Enregistrements de confinement complet	Oui	Enregistrements de confinement v1.0
Exigences de ISO 9001 §8.7, §10.2.1 a) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

UMS013 (MP-020) — Résolution des causes racines

Choisir la méthode d'ACR ; animer l'atelier ; valider les causes ; définir les actions correctives. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §10.2.1 b).

Tâche MP-020.T1 — Planifier et préparer l'analyse des causes racines

P [Manuel] **MP-020.1 Sélectionner la méthode de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Méthode de l'analyse des causes racines — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Méthode de l'analyse des causes racines	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport ACR	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, avr. 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Plan d'actions correctives	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, avr. 2026

P [Manuel] **MP-020.2 Définir le périmètre de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Périmètre de l'analyse des causes racines — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Périmètre de l'analyse des causes racines	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport ACR	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, avr. 2026
Plan d'actions correctives	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mars 2026

D [Manuel] **MP-020.3 Animer l'atelier de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Animer l'atelier de l'analyse des causes racines réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport ACR mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAPA-002 — Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-002; 8D-02 — spécification non respectée; 8D-04 — Étalonnage échu sur l'instrument de mesure fournitures critiques	100

Tâche MP-020.T2 — Exécuter les activités de l'analyse des causes racines

D [Manuel] **MP-020.4 Construire le diagramme de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire le diagramme de l'analyse des causes racines réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport ACR mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAPA-002 — Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-002; 8D-02 — spécification non respectée; 8D-04 — Étalonnage échu sur l'instrument de mesure fournitures critiques	100

A [Manuel] **MP-020.5 Valider l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Rapport ACR approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport ACR complet	Oui	Rapport ACR v1.0
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 b) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-020.6 Relier l'analyse des causes racines aux normes** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier l'analyse des causes racines aux normes réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapport ACR mis à jour.	HZ-UNI-QMS-CAPA-002 — Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-002; 8D-02 — spécification non respectée; 8D-04 — Étalonnage échu sur l'instrument de mesure fournitures critiques	100

Tâche MP-020.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'analyse des causes racines

P [Manuel] **MP-020.7 Définir les actions correctives de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Actions correctives de l'analyse des causes racines — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Actions correctives de l'analyse des causes racines	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapport ACR	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Compte rendu de revue de direction, mars 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Journal des réclamations clients, févr. 2026
Plan d'actions correctives	Élément de sortie	Impacte Rapport ACR ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, févr. 2026

P [Manuel] **MP-020.8 Attribuer les rôles RACSI de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable qualité	Leila Mansouri	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable qualité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

A [Manuel] **MP-020.9 Valider le plan de l'analyse des causes racines** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Rapport ACR approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport ACR complet	Oui	Rapport ACR v1.0
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 b) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

UMS014 (MP-021) — Exécution et suivi des actions correctives

Affecter les actions correctives ; exécuter et documenter ; confirmer l'efficacité ; clôturer. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §10.2.1 c)–d).

Tâche MP-021.T1 — Planifier et préparer les actions correctives

P [Manuel] **MP-021.1 Affecter les actions correctives** (Responsable qualité · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable qualité	Leila Mansouri	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable qualité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

D [Manuel] **MP-021.2 Exécuter les activités des actions correctives** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter les activités des actions correctives réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements correctifs mis à jour.	HZ-UNI-QMS-NC — Registre des non-conformités et actions correctives; Éliminer la cause racine : livraison tardive au client	100

D [Modèle + Manuel] **MP-021.3 Documenter le plan de surveillance** (Responsable qualité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu
TPL-NC — Registre des non-conformités et actions correctives	HZ-UNI-QMS-UMS014-03	2.0	Enregistrements correctifs pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.

Document généré
HZ-UNI-QMS-NC — Registre des non-conformités et actions correctives

Tâche MP-021.T2 — Exécuter les activités des actions correctives

C [Manuel] **MP-021.4 Évaluer les actions correctives** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.4	Note pondérée 3.4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Enregistrements correctifs complet et à jour	30	3	Enregistrements correctifs revu le 2026-05-09 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 c)–d) satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.2.1 c)–d) avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Preuves d'exécution	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Preuves d'exécution.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-18 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-021.5 Confirmer les actions correctives** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Enregistrements correctifs approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Enregistrements correctifs complet	Oui	Enregistrements correctifs v1.0
Exigences de ISO 9001 §10.2.1 c)–d) satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-021.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les actions correctives

A [Manuel] **MP-021.6 Escalader si nécessaire** (Responsable qualité · Escalade) **À saisir ▾**

Escaladé à	Motif
Direction générale	Enregistrements correctifs est en retard au-delà de la tolérance ; une décision sur les ressources est nécessaire.

A [Manuel] **MP-021.7 Clôturer le cycle des actions correctives** (Responsable qualité · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Enregistrements correctifs clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	HZ-UNI-QMS-NC — Registre des non-conformités et actions correctives; Éliminer la cause racine : livraison tardive au client	2026-05-14

UMS015 (MP-022) — Capitalisation et clôture des non-conformités

Planifier le REX ; documenter les enseignements ; identifier la standardisation ; mettre à jour la base de connaissances. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §10.2.2.

Tâche MP-022.T1 — Planifier et préparer la clôture des non-conformités

P [Manuel] **MP-022.1 Planifier le REX de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Documenter les enseignements de la clôture des non-conformités	Leila Mansouri	2026-05-12	2026-05-26	Rapport REX
Identifier la standardisation de la clôture des non-conformités	Leila Mansouri	2026-05-17	2026-06-05	Registre des enseignements
Revoir l'efficacité de la clôture des non-conformités	Leila Mansouri	2026-05-22	2026-06-15	Rapport REX

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Modèle + Manuel] **MP-022.2 Documenter les enseignements de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS015-02	2.0	Rapport REX pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

P [Manuel] **MP-022.3 Identifier la standardisation de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Standardisation de la clôture des non-conformités — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Standardisation de la clôture des non-conformités	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Rapport REX ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Tableau de bord de performance, avr. 2026

Tâche MP-022.T2 — Exécuter les activités de la clôture des non-conformités

C [Manuel] **MP-022.4 Revoir l'efficacité de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.8	Note pondérée 4.8/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapport REX complet et à jour	30	5	Rapport REX revu le 2026-05-10 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.2.2 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.2.2 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Registre des enseignements	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Registre des enseignements.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-19 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-022.5 Valider la pérennité de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Rapport REX approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapport REX complet	Oui	Rapport REX v1.0
Exigences de ISO 9001 §10.2.2 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

P [Manuel] **MP-022.6 Planifier la généralisation de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 2 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Mettre à jour la base de connaissances de la clôture des non-conformités	Leila Mansouri	2026-05-18	2026-06-01	Rapport REX
Clôturer le cycle de la clôture des non-conformités	Leila Mansouri	2026-05-23	2026-06-11	Registre des enseignements

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-022.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la clôture des non-conformités

D [Manuel] **MP-022.7 Mettre à jour la base de connaissances de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapport REX mis à jour : spécification non respectée.	Évolution réglementaire	Documenter les enseignements de la clôture des non-conformités

A [Manuel] **MP-022.8 Clôturer le cycle de la clôture des non-conformités** (Responsable qualité · Clôture) À saisir ▾

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Rapport REX clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	Documenter les enseignements de la clôture des non-conformités	2026-05-17

DMS015 (MP-076) — Intelligence automatisée des causes racines

Automatiser l'ACR ; utiliser l'IA ; relier aux schémas historiques ; accélérer la résolution. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-076.T1 — Planifier et préparer l'intelligence des causes racines

D [Auto] **MP-076.1 Ingérer les données de l'intelligence des causes racines** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les données de l'intelligence des causes racines : réalisé par le moteur DynamicMS ; Causes suggérées par l'IA disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-076.2 Appliquer l'IA de l'intelligence des causes racines** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer l'IA de l'intelligence des causes racines. Entrées : Données du problème ; ACR historiques ; Données de processus. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Causes suggérées par l'IA rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-076.3 Relier l'intelligence des causes racines aux schémas** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier l'intelligence des causes racines aux schémas réalisé sur processus de réalisation principal ; Causes suggérées par l'IA mis à jour.	—	100

Tâche MP-076.T2 — Exécuter les activités de l'intelligence des causes racines

D [IA + Manuel] **MP-076.4 Classer l'intelligence des causes racines** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Classer l'intelligence des causes racines. Entrées : Données du problème ; ACR historiques ; Données de processus. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Causes suggérées par l'IA rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-076.5 Recommander la vérification de l'intelligence des causes racines** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander la vérification de l'intelligence des causes racines réalisé sur processus de réalisation principal ; Causes suggérées par l'IA mis à jour.	—	100

A [Manuel] **MP-076.6 Valider l'intelligence des causes racines avec les experts** (Responsable qualité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable qualité	En attente jusqu'à l'achèvement de Causes classées ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Causes suggérées par l'IA complet	Oui	Causes suggérées par l'IA v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-076.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'intelligence des causes racines

D [Manuel] **MP-076.7 Mettre à jour la base de connaissances de l'intelligence des causes racines** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Causes suggérées par l'IA mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	—

C [Manuel] **MP-076.8 Suivre la précision de l'intelligence des causes racines** (Responsable qualité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Causes suggérées par l'IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Causes suggérées par l'IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

DMS020 (MP-081) — Moteur de recommandation automatisée de CAPA

Recommander des CAPA par l'IA ; apprendre de l'historique ; accélérer la résolution. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-081.T1 — Planifier et préparer les recommandations de CAPA

D [Auto] **MP-081.1 Ingérer les données des recommandations de CAPA** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les données des recommandations de CAPA : réalisé par le moteur DynamicMS ; Recommandations de CAPA disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-081.2 Appliquer l'IA des recommandations de CAPA** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer l'IA des recommandations de CAPA. Entrées : Données de NC ; CAPA historiques ; Données de causes racines. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Recommandations de CAPA rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

C [Manuel] **MP-081.3 Classer les recommandations de CAPA par efficacité** (Responsable qualité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.7	Note pondérée 3.7/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Recommandations de CAPA complet et à jour	30	3	Recommandations de CAPA revu le 2026-05-14 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Classements d'efficacité	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Classements d'efficacité.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-081.T2 — Exécuter les activités des recommandations de CAPA

D [Manuel] **MP-081.4 Relier les recommandations de CAPA aux réussites** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier les recommandations de CAPA aux réussites réalisé sur processus de réalisation principal ; Recommandations de CAPA mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-081.5 Fournir des conseils des recommandations de CAPA** (Responsable qualité · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir des conseils des recommandations de CAPA	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Recommandations de CAPA
Responsable et notification	Responsable qualité	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-081.6 Suivre l'efficacité des recommandations de CAPA** (Responsable qualité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Recommandations de CAPA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Recommandations de CAPA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-081.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les recommandations de CAPA

D [Manuel] **MP-081.7 Tirer les enseignements des recommandations de CAPA** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Tirer les enseignements des recommandations de CAPA réalisé sur processus de réalisation principal ; Recommandations de CAPA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-081.8 Améliorer les recommandations de CAPA** (Responsable qualité · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Recommandations de CAPA mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

DMS021 (MP-082) — Base de connaissances NCP et gestion du RAG

Construire/maintenir la base de connaissances vectorielle ; recherche sémantique ; RAG ; multilingue ; respectueuse du RBAC. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-082.T1 — Planifier et préparer la base de connaissances NCP

P [Manuel] **MP-082.1 Définir le schéma de la base de connaissances NCP** (Responsable qualité · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Schéma de la base de connaissances NCP — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Schéma de la base de connaissances NCP	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Base de connaissances vectorielle	Élément de sortie	Impacte Base de connaissances vectorielle ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, mai 2026
Index RAG	Élément de sortie	Impacte Index RAG ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Résultats de recherche	Élément de sortie	Impacte Base de connaissances vectorielle ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, avr. 2026

D [Auto] **MP-082.2 Ingérer les données de la base de connaissances NCP** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les données de la base de connaissances NCP : réalisé par le moteur DynamicMS ; Base de connaissances vectorielle disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-082.3 Générer les embeddings de la base de connaissances NCP** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Générer les embeddings de la base de connaissances NCP. Entrées : Fiches NCP clôturées ; Entrées REX ; Bibliothèque de normes. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Base de connaissances vectorielle rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Auto] **MP-082.4 Indexer dans la base vectorielle** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Indexer dans la base vectorielle : réalisé par le moteur DynamicMS ; Base de connaissances vectorielle disponible dans le projet.	—

Tâche MP-082.T2 — Exécuter les activités de la base de connaissances NCP

D [IA + Manuel] **MP-082.5 Configurer le RAG de la base de connaissances NCP** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Configurer le RAG de la base de connaissances NCP. Entrées : Fiches NCP clôturées ; Entrées REX ; Bibliothèque de normes. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Base de connaissances vectorielle rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-082.6 Rechercher la connaissance dans la limite des droits d'accès** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Rechercher la connaissance dans la limite des droits d'accès réalisé sur processus de réalisation principal ; Base de connaissances vectorielle mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-082.7 Traduire les articles de connaissance (EN/FR/AR)** (Responsable qualité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Traduire les articles de connaissance (EN/FR/AR) réalisé sur processus de réalisation principal ; Base de connaissances vectorielle mis à jour.	—	100

Tâche MP-082.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la base de connaissances NCP

C [Manuel] **MP-082.8 Surveiller la qualité de la base de connaissances NCP** (Responsable qualité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Base de connaissances vectorielle) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Base de connaissances vectorielle) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-082.9 Mettre à jour la base de connaissances NCP à la clôture** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Base de connaissances vectorielle mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Décision de la revue de direction	—

D [Manuel] **MP-082.10 Rendre compte de l'état de la base de connaissances NCP** (Responsable qualité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Agents IA	Intranet	2026-05-27	Base de connaissances vectorielle : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-10.	Responsable qualité
Équipes NCP	Panneau d'affichage	2026-05-29	Index RAG : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-10.	Responsable qualité

DMS022 (MP-083) — Orchestration des agents IA pour la résolution de problèmes

Coordonner 8 agents IA ; gérer la machine à états ; garantir le RBAC ; journaliser avec indice de confiance. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-083.T1 — Planifier et préparer les agents IA de résolution

D [Manuel] **MP-083.1 Initialiser l'orchestrateur des agents IA de résolution** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Initialiser l'orchestrateur des agents IA de résolution réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.2 Déclencher la classification en E1** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher la classification en E1 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.3 Déclencher la structuration en E2** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher la structuration en E2 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.4 Déclencher le confinement en E3** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher le confinement en E3 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

Tâche MP-083.T2 — Exécuter les activités des agents IA de résolution

D [Manuel] **MP-083.5 Déclencher l'ACR en E4** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher l'ACR en E4 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.6 Déclencher la recommandation d'actions en E5** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher la recommandation d'actions en E5 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.7 Déclencher la surveillance en E6** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher la surveillance en E6 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

Tâche MP-083.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les agents IA de résolution

D [Manuel] **MP-083.8 Déclencher le REX en E7** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher le REX en E7 réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-083.9 Gérer les transitions des agents IA de résolution** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les transitions des agents IA de résolution réalisé sur processus de réalisation principal ; Classifications de l'IA mis à jour.	—	100

D [Auto] **MP-083.10 Journaliser les réponses de l'agent avec l'indice de confiance** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Journaliser les réponses de l'agent avec l'indice de confiance : réalisé par le moteur DynamicMS ; Classifications de l'IA disponible dans le projet.	—

DMS023 (MP-084) — Moteur intelligent d'alertes et d'escalade

Déclencher 10 types d'alertes (A–J) ; les délivrer ; escalader ; paramétrable par locataire. Pilote : Responsable de la performance.

Tâche MP-084.T1 — Planifier et préparer le moteur d'alertes

P [Manuel] **MP-084.1 Configurer A–J du moteur d'alertes** (Responsable de la performance · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer A–J du moteur d'alertes	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Notifications dans l'application
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

D [Auto] **MP-084.2 Envoyer l'alerte A pour les problèmes prioritaires** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte A pour les problèmes prioritaires : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] **MP-084.3 Envoyer l'alerte B pour les actions en retard** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte B pour les actions en retard : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] **MP-084.4 Envoyer l'alerte C pour les évaluations en attente** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte C pour les évaluations en attente : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

Tâche MP-084.T2 — Exécuter les activités du moteur d'alertes

D [Auto] **MP-084.5 Envoyer l'alerte D pour les ACR en retard** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte D pour les ACR en retard : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] MP-084.6 **Envoyer l'alerte E pour les enseignements à capitaliser** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte E pour les enseignements à capitaliser : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] MP-084.7 **Envoyer l'alerte F pour les dépassements de KPI** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte F pour les dépassements de KPI : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] MP-084.8 **Envoyer les rappels G–I à J-1 et J-2 de l'échéance** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer les rappels G–I à J-1 et J-2 de l'échéance : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

Tâche MP-084.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le moteur d'alertes

D [Auto] MP-084.9 **Envoyer l'alerte J pour les enregistrements inactifs** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Envoyer l'alerte J pour les enregistrements inactifs : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] MP-084.10 **Escalader après 24 h** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Escalader après 24 h : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

D [Auto] MP-084.11 **Journaliser les envois et accusés de réception des alertes** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Journaliser les envois et accusés de réception des alertes : réalisé par le moteur DynamicMS ; Notifications dans l'application disponible dans le projet.	—

DMS026 (MP-087) — Capitalisation et généralisation du REX

Documenter les enseignements ; identifier la standardisation (V1) et la généralisation (V2) ; mettre à jour la base de connaissances. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-087.T1 — Planifier et préparer le retour d'expérience (REX)

P [Manuel] MP-087.1 **Planifier l'atelier du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Plan) À saisir ▾ **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA	Leila Mansouri	2026-06-04	2026-06-18	Récit du REX
Identifier la standardisation du retour d'expérience (REX)	Leila Mansouri	2026-06-09	2026-06-28	Enregistrements de standardisation
Identifier la généralisation du retour d'expérience (REX)	Leila Mansouri	2026-06-14	2026-07-08	Récit du REX

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [IA + Manuel] MP-087.2 **Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA. Entrées : Fiches clôturées ; Enregistrements correctifs ; Évaluations d'efficacité. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Récit du REX rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

P [Manuel] MP-087.3 **Identifier la standardisation du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Standardisation du retour d'expérience (REX) — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Standardisation du retour d'expérience (REX)	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Récit du REX ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Tableau de bord de performance, mai 2026

P [Manuel] MP-087.4 **Identifier la généralisation du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Généralisation du retour d'expérience (REX) — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Généralisation du retour d'expérience (REX)	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Récit du REX	Élément de sortie	Impacte Récit du REX ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, avr. 2026
Enregistrements de standardisation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de standardisation ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, avr. 2026
Plans de généralisation	Élément de sortie	Impacte Récit du REX ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, avr. 2026

Tâche MP-087.T2 — Exécuter les activités du retour d'expérience (REX)

P [Manuel] MP-087.5 **Désigner le responsable du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable qualité	Leila Mansouri	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable qualité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

D [Manuel] MP-087.6 **Fixer les échéances du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Fixer les échéances du retour d'expérience (REX) réalisé sur processus de réalisation principal ; Récit du REX mis à jour.	Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA	100

D [Manuel] MP-087.7 **Mettre à jour la base de connaissances du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Récit du REX mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Évolution réglementaire	Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA

Tâche MP-087.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le retour d'expérience (REX)

D [Manuel] MP-087.8 **Mettre à jour les procédures du retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Récit du REX mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	Documenter les enseignements avec l'aide de l'IA

D [IA + Manuel] MP-087.9 **Indexer le retour d'expérience (REX) dans le RAG** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Indexer le retour d'expérience (REX) dans le RAG. Entrées : Fiches clôturées ; Enregistrements correctifs ; Évaluations d'efficacité. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Récit du REX rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-087.10 Communiquer le retour d'expérience (REX)** (Responsable qualité · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Tous les départements	Intranet	2026-06-06	Récit du REX : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-20.	Responsable qualité
Formation	Panneau d'affichage	2026-06-08	Enregistrements de standardisation : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-20.	Responsable qualité

DMS030 (MP-091) — Signalement vocal des incidents et des audits

Signalement mains libres ; de la voix au texte structuré ; multilingue ; gain de temps. Pilote : Responsable qualité.

Tâche MP-091.T1 — Planifier et préparer les signalements vocaux

P [Manuel] **MP-091.1 Capturer les signalements vocaux** (Responsable qualité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Signalements vocaux — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Signalements vocaux	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports structurés	Élément de sortie	Impacte Rapports structurés ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, mai 2026
Observations d'audit	Élément de sortie	Impacte Observations d'audit ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mai 2026
Preuves vocales	Élément de sortie	Impacte Rapports structurés ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026

D [Manuel] **MP-091.2 Transcrire les signalements vocaux en texte (EN/FR/AR)** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Transcrire les signalements vocaux en texte (EN/FR/AR) réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports structurés mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-091.3 Extraire des données structurées** (Responsable qualité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Données structurées — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données structurées	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports structurés	Élément de sortie	Impacte Rapports structurés ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Tableau de bord de performance, mai 2026
Observations d'audit	Élément de sortie	Impacte Observations d'audit ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, avr. 2026
Preuves vocales	Élément de sortie	Impacte Rapports structurés ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, avr. 2026

C [Manuel] **MP-091.4 Classer le type des signalements vocaux** (Responsable qualité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.2	Note pondérée 3.2/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports structurés complet et à jour	30	3	Rapports structurés revu le 2026-06-05 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Observations d'audit	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Observations d'audit.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-091.T2 — Exécuter les activités des signalements vocaux

D [Manuel] **MP-091.5 Suggérer la gravité des signalements vocaux** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Suggérer la gravité des signalements vocaux réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports structurés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-091.6 Router les signalements vocaux vers le workflow** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Router les signalements vocaux vers le workflow réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports structurés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-091.7 Joindre l'enregistrement des signalements vocaux** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Joindre l'enregistrement des signalements vocaux réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports structurés mis à jour.	—	100

Tâche MP-091.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les signalements vocaux

P [Manuel] **MP-091.8 Permettre la revue des signalements vocaux** (Responsable qualité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la revue des signalements vocaux	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Rapports structurés
Responsable et notification	Responsable qualité	Les alertes vont au pilote du processus

D [IA + Manuel] **MP-091.9 Entraîner les modèles des signalements vocaux** (Responsable qualité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Entraîner les modèles des signalements vocaux. Entrées : Enregistrements vocaux ; Données d'incidents ; Observations d'audit. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Rapports structurés rédigé avec l'assistant et revu par Responsable qualité : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-091.10 Rendre compte de l'analytique des signalements vocaux** (Responsable qualité · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Opérateurs terrain	Intranet	2026-06-10	Rapports structurés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-24.	Responsable qualité
Auditeurs	Panneau d'affichage	2026-06-12	Observations d'audit : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-06-24.	Responsable qualité

Jalon — J9 — Résolution de problèmes efficace

Critères de sortie : NC critiques contenues sous 24 h ; actions correctives vérifiées par un évaluateur indépendant.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Confinement sous 24 h des NC critiques” (obligatoire, preuve); “Cause racine validée pour les NC majeures” (obligatoire, preuve); “Efficacité vérifiée par un évaluateur indépendant” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-10 (KPI des NC) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-05 (connaissances).




Figure — Une non-conformité : confinement, cause racine, actions correctives, efficacité.

E2E-10 — De la surveillance à l'évaluation · Vérifier

C Objectifs : Surveiller la performance, évaluer les résultats, piloter l'organisation. **Du déclencheur à l'événement final :** Périodicité de surveillance, écart de performance ou revue de gouvernance → Performance évaluée ; décisions de gouvernance prises ; améliorations identifiées.

17 macro-processus, 163 étapes. Produit : Résultats des KPI, revues de processus, décisions et actions de la revue de direction. **Alimente :** E2E-11 (orientation des audits) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-01 (cycle suivant).

UMS027 (MP-009) — Gestion des indicateurs de processus et des KPI

Définir les KPI ; les aligner sur les objectifs ; fixer les cibles ; automatiser et visualiser. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.1.

Tâche MP-009.T1 — Planifier et préparer les KPI des processus

P [Manuel] **MP-009.1 Définir les indicateurs des KPI des processus** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Indicateurs des KPI des processus — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Indicateurs des KPI des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Indice de satisfaction client	Indicateur	Impacte Définitions des KPI ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, mai 2026
Taux de livraison à l'heure	Indicateur	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mai 2026
Rendement au premier passage	Indicateur	Impacte Définitions des KPI ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026
Coût de la non-qualité	Indicateur	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Faible	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026

D [Manuel] **MP-009.2 Aligner les KPI des processus sur les objectifs** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Aligner les KPI des processus sur les objectifs réalisé sur processus de réalisation principal ; Définitions des KPI mis à jour.	HZ-UNI-QMS-KPI — Tableau de bord KPI et résultats de mesure	100

P [Manuel] **MP-009.3 Fixer les cibles des KPI des processus** (Responsable de la performance · Objectifs SMART) **À saisir ▾ Objectifs (deviennent des entrées du registre des objectifs) — 4 lignes à coller ou saisir**

Objectif spécifique	Mesure (KPI)	Valeur de départ	Cible atteignable	Pertinent pour (engagement)	Responsable	Échéance	Ressources
Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	78%	>= 85%	Satisfaire les exigences clients	Leila Mansouri	2026-09-26	Enquête trimestrielle ; réunion de revue des réclamations
Réaliser les produits et services dans les délais	Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	86%	>= 95%	À temps, du premier coup	Ines Garcia	2026-06-28	Planning ; un technicien de plus l'été
Réduire le coût de la non-qualité	Q-KPI-04 — Coût de la non-qualité	4.1%	<= 2%	Amélioration continue	Leila Mansouri	2026-09-26	Suivi des reprises dans le registre NC
Clôturer les actions correctives à temps	Q-KPI-05 — Actions correctives clôturées dans les délais	70%	>= 90%	Amélioration continue	Omar Haddad	2026-03-30	Revue hebdomadaire des actions

À la clôture : *chaque ligne devient un objectif du registre.*

Tâche MP-009.T2 — Exécuter les activités des KPI des processus

P [Manuel] **MP-009.4 Définir les sources de données des KPI des processus** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir**

▾ Sources de données des KPI des processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Sources de données des KPI des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Définitions des KPI	Élément de sortie	Impacte Définitions des KPI ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, avr. 2026
Suivi des cibles	Élément de sortie	Impacte Définitions des KPI ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, avr. 2026

P [Manuel] **MP-009.5 Établir la fréquence des KPI des processus** (Responsable de la performance · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-07-11	Responsable de la performance	Opérations	Éléments d'entrée de chaque revue : Objectifs du processus ; Objectifs stratégiques ; Données de performance. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Objectifs du processus, Objectifs stratégiques (fournisseurs : Pilotes de processus, Analystes de données).

P [Manuel] **MP-009.6 Désigner les responsables des KPI des processus** (Responsable de la performance · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Revoir la pertinence des KPI des processus	Tariq Saleh	2026-06-14	2026-06-28	Définitions des KPI
Automatiser les KPI des processus	Tariq Saleh	2026-06-19	2026-07-08	Tableaux de bord
Visualiser les KPI des processus	Tariq Saleh	2026-06-24	2026-07-18	Définitions des KPI

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-009.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les KPI des processus

C [Manuel] **MP-009.7 Revoir la pertinence des KPI des processus** (Responsable de la performance · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-06-15	2026-09-14	Responsable de la performance	Responsable de la performance, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Objectifs du processus	Objectifs du processus toujours valable ; mises à jour mineures.
Objectifs stratégiques	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Données de performance	Écart constaté sur Tableaux de bord.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Tableaux de bord	Tariq Saleh	2026-07-15

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Auto] **MP-009.8 Automatiser les KPI des processus** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Automatiser les KPI des processus : réalisé par le moteur DynamicMS ; Définitions des KPI disponible dans le projet.	HZ-UNI-QMS-KPI — Tableau de bord KPI et résultats de mesure; Revoir la pertinence des KPI des processus

D [Manuel] **MP-009.9 Visualiser les KPI des processus** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Visualiser les KPI des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Définitions des KPI mis à jour.	HZ-UNI-QMS-KPI — Tableau de bord KPI et résultats de mesure; Revoir la pertinence des KPI des processus	100

Tâche MP-009.T4 — Gouverner les fréquences et le RACSI des KPI

D [Manuel] **MP-009.10 Définir les fréquences de mesure et d'analyse des KPI** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Définir les fréquences de mesure et d'analyse des KPI réalisé sur processus de réalisation principal ; Définitions des KPI mis à jour.	HZ-UNI-QMS-KPI — Tableau de bord KPI et résultats de mesure; Revoir la pertinence des KPI des processus	100

P [Manuel] **MP-009.11 Attribuer le RACSI des KPI** (Responsable de la performance · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable de la performance	Tariq Saleh	Opérations

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable de la performance	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

UMS028 (MP-010) — Seuils d'alerte et d'escalade des processus

Définir les seuils d'alerte ; fixer les niveaux d'escalade ; configurer les notifications ; tester. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.1.

Tâche MP-010.T1 — Planifier et préparer les seuils d'alerte et d'escalade

P [Manuel] **MP-010.1 Définir les seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Seuils d'alerte et d'escalade — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Seuils d'alerte et d'escalade	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Seuils d'alerte	Élément de sortie	Impacte Seuils d'alerte ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, juin 2026
Procédures d'escalade	Élément de sortie	Impacte Procédures d'escalade ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mai 2026
Enregistrements de notification	Élément de sortie	Impacte Seuils d'alerte ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026

D [Manuel] **MP-010.2 Fixer les niveaux d'alerte** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Fixer les niveaux d'alerte réalisé sur processus de réalisation principal ; Seuils d'alerte mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-010.3 Configurer les déclencheurs des seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les déclencheurs des seuils d'alerte et d'escalade	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Seuils d'alerte
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-010.T2 — Exécuter les activités des seuils d'alerte et d'escalade

P [Manuel] **MP-010.4 Désigner les destinataires des seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Plan) **À saisir ▾**

Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Définir les chemins d'escalade	Tariq Saleh	2026-06-14	2026-06-28	Seuils d'alerte
Tester les seuils d'alerte et d'escalade	Tariq Saleh	2026-06-19	2026-07-08	Procédures d'escalade
Suivre les seuils d'alerte et d'escalade	Tariq Saleh	2026-06-24	2026-07-18	Seuils d'alerte

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

P [Manuel] **MP-010.5 Définir les chemins d'escalade** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Chemins d'escalade — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Chemins d'escalade	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Seuils d'alerte	Élément de sortie	Impacte Seuils d'alerte ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, avr. 2026
Procédures d'escalade	Élément de sortie	Impacte Procédures d'escalade ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, avr. 2026
Enregistrements de notification	Élément de sortie	Impacte Seuils d'alerte ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, avr. 2026

C [Manuel] **MP-010.6 Tester les seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.6	Note pondérée 4.6/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Seuils d'alerte complet et à jour	30	5	Seuils d'alerte revu le 2026-06-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.1 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Procédures d'escalade	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Procédures d'escalade.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-010.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les seuils d'alerte et d'escalade

C [Manuel] **MP-010.7 Suivre les seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Seuils d'alerte) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Seuils d'alerte) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-010.8 Ajuster les seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Seuils d'alerte mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	Définir les chemins d'escalade

D [Manuel] **MP-010.9 Mettre à jour les seuils d'alerte et d'escalade** (Responsable de la performance · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Seuils d'alerte mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	Définir les chemins d'escalade

UMS029 (MP-011) — Tableau de bord temps réel et pilotage des processus

Offrir une visibilité en temps réel ; permettre l'exploration détaillée ; contrôler les accès ; mettre à jour. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.3.

Tâche MP-011.T1 — Planifier et préparer le tableau de bord des processus

P [Manuel] **MP-011.1 Identifier les profils du tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Profils du tableau de bord des processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Profils du tableau de bord des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, juin 2026
Rapports détaillés	Élément de sortie	Impacte Rapports détaillés ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mai 2026
Enregistrements d'accès	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026

P [Manuel] **MP-011.2 Définir la mise en page du tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Mise en page du tableau de bord des processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Mise en page du tableau de bord des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Rapport d'audit interne, mai 2026
Rapports détaillés	Élément de sortie	Impacte Rapports détaillés ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026
Enregistrements d'accès	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026

D [Auto] **MP-011.3 Agréger les données du tableau de bord des processus** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les données du tableau de bord des processus : réalisé par le moteur DynamicMS ; Tableaux de bord disponible dans le projet.	—

Tâche MP-011.T2 — Exécuter les activités du tableau de bord des processus

P [Manuel] **MP-011.4 Configurer les widgets du tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les widgets du tableau de bord des processus	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Tableaux de bord
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-011.5 Paramétrer l'exploration détaillée** (Responsable de la performance · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Paramétrer l'exploration détaillée	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Tableaux de bord
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

D [Modèle + Manuel] **MP-011.6 Publier le tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS029-06	2.0	Tableaux de bord pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-011.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le tableau de bord des processus

D [Manuel] **MP-011.7 Contrôler les accès du tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Contrôler les accès du tableau de bord des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableaux de bord mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-011.8 Recueillir les retours du tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Retours du tableau de bord des processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Retours du tableau de bord des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, avr. 2026
Rapports détaillés	Élément de sortie	Impacte Rapports détaillés ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mars 2026
Enregistrements d'accès	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mars 2026

D [Manuel] **MP-011.9 Mettre à jour le tableau de bord des processus** (Responsable de la performance · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Tableaux de bord mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

UMS005 (MP-023) — Pilotage du pipeline d'amélioration continue

Recueillir les idées ; évaluer le ROI ; prioriser ; dérouler le PDCA ; standardiser. Pilote : Responsable qualité. Exigences : ISO 9001 §10.1, §10.3.

Tâche MP-023.T1 — Planifier et préparer le pipeline d'amélioration

P [Manuel] **MP-023.1 Recueillir les idées du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Idées du pipeline d'amélioration — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Idées du pipeline d'amélioration	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Numériser les enregistrements de produits et services pour réduire les délais	Opportunité	Impacte Pipeline d'amélioration ; suivi par Responsable qualité.	Élevée	Journal des réclamations clients, juin 2026
Étendre la certification pour remporter des appels d'offres produits et services	Opportunité	Impacte Initiatives priorisées ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, mai 2026
Programme de développement fournisseurs pour produits et services	Opportunité	Impacte Pipeline d'amélioration ; suivi par Responsable qualité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026

C [Manuel] **MP-023.2 Évaluer le ROI/la faisabilité du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.8	Note pondérée 3.8/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Pipeline d'amélioration complet et à jour	30	5	Pipeline d'amélioration revu le 2026-06-15 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.1, §10.3 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.1, §10.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Initiatives priorisées	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Initiatives priorisées.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-24 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-023.3 Prioriser le pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Pipeline d'amélioration complet et à jour	30	4	Pipeline d'amélioration revu le 2026-06-19 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §10.1, §10.3 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §10.1, §10.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Initiatives priorisées	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Initiatives priorisées.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-24 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-023.4 Constituer les équipes du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Affectation) À saisir ▾

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable qualité	Leila Mansouri	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable qualité	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

Tâche MP-023.T2 — Exécuter les activités du pipeline d'amélioration

D [Manuel] **MP-023.5 Dérouler le PDCA du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Dérouler le PDCA du pipeline d'amélioration réalisé sur processus de réalisation principal ; Pipeline d'amélioration mis à jour.	HZ-UNI-QMS-IMP — Plan d'amélioration; IDEA-1 — Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes; IDEA-2 — Détrompeur sur processus de réalisation principal; Mettre en œuvre l'amélioration : Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes	100

C [Manuel] **MP-023.6 Suivre les jalons du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-24 — Idées d'amélioration mises en œuvre	Idées d'amélioration mises en œuvre mesure le résultat de ce macro-processus (Pipeline d'amélioration) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	58.1	>= 60%

A [Manuel] **MP-023.7 Valider le pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable qualité	Pipeline d'amélioration approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve

Tâche MP-023.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le pipeline d'amélioration

D [Manuel] **MP-023.8 Standardiser le pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Pipeline d'amélioration mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	HZ-UNI-QMS-IMP — Plan d'amélioration; IDEA-1 — Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes; IDEA-2 — Détrompeur sur processus de réalisation principal; Mettre en œuvre l'amélioration : Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes

D [Manuel] **MP-023.9 Reconnaître les contributeurs du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Reconnaître les contributeurs du pipeline d'amélioration réalisé sur processus de réalisation principal ; Pipeline d'amélioration mis à jour.	HZ-UNI-QMS-IMP — Plan d'amélioration; IDEA-1 — Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes; IDEA-2 — Détrompeur sur processus de réalisation principal; Mettre en œuvre l'amélioration : Numériser les enregistrements de processus de réalisation principal sur tablettes	100

D [Modèle + Manuel] **MP-023.10 Tenir le journal du pipeline d'amélioration** (Responsable qualité · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-IMP — Plan d'amélioration	HZ-UNI-QMS-UMS005-10	1.0	Pipeline d'amélioration pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-IMP — Plan d'amélioration

UMS010 (MP-031) — Consolidation des indicateurs de performance et revues

Définir les indicateurs ; collecter les données en temps réel ; agréger les tableaux de bord ; analyser les tendances. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.3.

Tâche MP-031.T1 — Planifier et préparer les indicateurs de performance

P [Manuel] **MP-031.1 Définir les indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Indicateurs de performance — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Indicateurs de performance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Ponctualité de l'analyse des KPI	Indicateur	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, juin 2026

D [Manuel] **MP-031.2 Établir l'ordre du jour des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir l'ordre du jour des indicateurs de performance réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableaux de bord mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-031.3 Collecter les données des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Données des indicateurs de performance — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données des indicateurs de performance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Tableau de bord de performance, mai 2026
Analyse des tendances	Élément de sortie	Impacte Analyse des tendances ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, mai 2026

Tâche MP-031.T2 — Exécuter les activités des indicateurs de performance

D [Auto] **MP-031.4 Agréger les indicateurs de performance** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les indicateurs de performance : réalisé par le moteur DynamicMS ; Tableaux de bord disponible dans le projet.	—

C [Manuel] **MP-031.5 Analyser les indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Tableaux de bord complet et à jour	30	4	Tableaux de bord revu le 2026-06-23 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.3 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Analyse des tendances	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Analyse des tendances.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI KPI-20 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-031.6 Identifier les écarts des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Écarts des indicateurs de performance — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Écarts des indicateurs de performance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, avr. 2026
Analyse des tendances	Élément de sortie	Impacte Analyse des tendances ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, avr. 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Journal des réclamations clients, avr. 2026

Tâche MP-031.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les indicateurs de performance

D [Modèle + Manuel] **MP-031.7 Générer les supports des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS010-07	1.1	Tableaux de bord pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-031.8 Animer les revues des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Animer les revues des indicateurs de performance réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableaux de bord mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-031.9 Suivre les actions des indicateurs de performance** (Responsable de la performance · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-20 — Ponctualité de l'analyse des KPI	Ponctualité de l'analyse des KPI mesure le résultat de ce macro-processus (Tableaux de bord) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	91.4	>= 95%

UMS034 (MP-032) — Surveillance de la performance du système de management

Fixer la périodicité PDCA ; définir les indicateurs du système ; comparer les données ; déclencher les actions correctives. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.

Tâche MP-032.T1 — Planifier et préparer la performance du système de management

P [Manuel] **MP-032.1 Fixer la périodicité de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-07-27	Responsable de la performance	Opérations	Éléments d'entrée de chaque revue : Indicateurs du système ; Données de performance ; Cibles. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Indicateurs du système, Données de performance (fournisseurs : Resp. qualité, Analystes de données).

P [Manuel] **MP-032.2 Définir les indicateurs de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Indicateurs de la performance du système de management — éléments identifiés — 2 lignes à coller ou saisir

Indicateurs de la performance du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Exécution du plan de surveillance	Indicateur	Impacte Rapports de santé du système ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Rapport d'audit interne, juin 2026
Coût de la non-qualité	Indicateur	Impacte Rapports d'anomalies ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026

P [Manuel] **MP-032.3 Collecter les données de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Données de la performance du système de management — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Données de la performance du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de santé du système	Élément de sortie	Impacte Rapports de santé du système ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Tableau de bord de performance, mai 2026
Rapports d'anomalies	Élément de sortie	Impacte Rapports d'anomalies ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026
Déclencheurs correctifs	Élément de sortie	Impacte Rapports de santé du système ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, mai 2026

C [Manuel] **MP-032.4 Comparer la performance du système de management au plan** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.8	Note pondérée 4.8/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports de santé du système complet et à jour	30	5	Rapports de santé du système revu le 2026-06-23 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Rapports d'anomalies	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Rapports d'anomalies.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI KPI-21 utilisé comme mesure.

Tâche MP-032.T2 — Exécuter les activités de la performance du système de management

P [Manuel] **MP-032.5 Identifier les anomalies de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Anomalies de la performance du système de management — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Anomalies de la performance du système de management	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de santé du système	Élément de sortie	Impacte Rapports de santé du système ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, mai 2026
Rapports d'anomalies	Élément de sortie	Impacte Rapports d'anomalies ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, mai 2026
Déclencheurs correctifs	Élément de sortie	Impacte Rapports de santé du système ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, avr. 2026

D [Modèle + Manuel] **MP-032.6 Générer les rapports de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS034-06	2.0	Rapports de santé du système pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-032.7 Déclencher les corrections de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher les corrections de la performance du système de management réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de santé du système mis à jour.	—	100

Tâche MP-032.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la performance du système de management

D [Manuel] **MP-032.8 Rendre compte de l'état de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-06-30	Rapports de santé du système : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-14.	Responsable de la performance
Conseil d'administration	E-mail	2026-07-02	Rapports d'anomalies : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-14.	Responsable de la performance

C [Manuel] **MP-032.9 Suivre les tendances de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-21 — Exécution du plan de surveillance	Exécution du plan de surveillance mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de santé du système) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	87.5	>= 95%
Q-KPI-04 — Coût de la non-qualité	Coût de la non-qualité mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de santé du système) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	2.2	<= 2%

D [Manuel] **MP-032.10 Ajuster les paramètres de la performance du système de management** (Responsable de la performance · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Rapports de santé du système mis à jour : spécification non respectée.	Analyse d'une réclamation client	—

Tâche MP-032.T4 — Planifier et exécuter les méthodes de surveillance

P [Manuel] **MP-032.11 Planifier les méthodes de surveillance** (Responsable de la performance · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 1 ligne à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Exécuter la surveillance et enregistrer les résultats	Tariq Saleh	2026-07-06	2026-07-20	Rapports de santé du système

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-032.12 Exécuter la surveillance et enregistrer les résultats** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Exécuter la surveillance et enregistrer les résultats réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de santé du système mis à jour.	Exécuter la surveillance et enregistrer les résultats	100

UMS036 (MP-033) — Revue de performance des processus opérationnels

Fixer la périodicité ; collecter les données ; animer des ateliers ; identifier les causes racines. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.3.

Tâche MP-033.T1 — Planifier et préparer la performance des processus opérationnels

P [Manuel] **MP-033.1 Fixer la périodicité de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-08-06	Responsable de la performance	Opérations	Éléments d'entrée de chaque revue : Données KPI ; Données de défauts ; Données de temps de cycle. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Données KPI, Données de défauts (fournisseurs : Pilote de processus, Animateur).

P [Manuel] **MP-033.2 Définir l'ordre du jour de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **L'ordre du jour de la performance des processus opérationnels — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

L'ordre du jour de la performance des processus opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Comptes rendus de revue	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Rapport d'audit interne, juin 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, mai 2026
Plans d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026

P [Manuel] **MP-033.3 Collecter les données de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Données de la performance des processus opérationnels — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données de la performance des processus opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Comptes rendus de revue	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Tableau de bord de performance, juin 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026
Plans d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, mai 2026

D [Manuel] **MP-033.4 Animer des ateliers de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Animer des ateliers de la performance des processus opérationnels réalisé sur processus de réalisation principal ; Comptes rendus de revue mis à jour.	—	100

Tâche MP-033.T2 — Exécuter les activités de la performance des processus opérationnels

C [Manuel] **MP-033.5 Comparer la performance des processus opérationnels aux cibles** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.2	Note pondérée 4.2/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Comptes rendus de revue complet et à jour	30	5	Comptes rendus de revue revu le 2026-07-02 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.3 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Analyse des causes racines	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Analyse des causes racines.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-02 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-033.6 Identifier les causes de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Causes de la performance des processus opérationnels — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Causes de la performance des processus opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Instruction de travail non mise à jour après modification	Cause racine	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, mai 2026
Formation insuffisante des nouveaux opérateurs	Cause racine	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, avr. 2026
Variation du lot fournisseur non détectée	Cause racine	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Journal des réclamations clients, avr. 2026

P [Manuel] **MP-033.7 Définir les actions de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Actions de la performance des processus opérationnels — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Actions de la performance des processus opérationnels	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Comptes rendus de revue	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Compte rendu de revue de direction, avr. 2026
Analyse des causes racines	Élément de sortie	Impacte Analyse des causes racines ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Journal des réclamations clients, avr. 2026
Plans d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus de revue ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, avr. 2026

Tâche MP-033.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la performance des processus opérationnels

D [Modèle + Manuel] **MP-033.8 Documenter le plan de surveillance** (Responsable de la performance · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS036-08	1.0	Comptes rendus de revue pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

A [Manuel] **MP-033.9 Escalader les problèmes de la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Escalade) **À saisir ▾**

Escaladé à	Motif
Direction générale	Comptes rendus de revue est en retard au-delà de la tolérance ; une décision sur les ressources est nécessaire.

C [Manuel] **MP-033.10 Suivre la performance des processus opérationnels** (Responsable de la performance · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Comptes rendus de revue) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

UMS039 (MP-034) — Orchestration des instances et revues de gouvernance

Fixer la périodicité par instance ; définir les données ; conduire les revues ; consolider les décisions. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §9.3.

Tâche MP-034.T1 — Planifier et préparer les revues de gouvernance

P [Manuel] **MP-034.1 Fixer la périodicité des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-08-09	Responsable SMI	Horizon Holding Universelle	Éléments d'entrée de chaque revue : Calendrier de gouvernance ; Données requises ; Exigences décisionnelles. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Calendrier de gouvernance, Données requises (fournisseurs : Pilote de processus, Animateur).

P [Manuel] **MP-034.2 Définir les données des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Données des revues de gouvernance — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données des revues de gouvernance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Calendrier de gouvernance	Élément de sortie	Impacte Calendrier de gouvernance ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Rapport d'audit interne, juin 2026
Comptes rendus	Élément de sortie	Impacte Comptes rendus ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026
Enregistrements de décisions	Élément de sortie	Impacte Calendrier de gouvernance ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, mai 2026

D [Manuel] **MP-034.3 Revues les revues de gouvernance** (Responsable SMI · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Revues les revues de gouvernance réalisé sur processus de réalisation principal ; Calendrier de gouvernance mis à jour.	HZ-UNI-QMS-MR — Compte rendu de revue de direction; MR-1 — Revue de direction 2026-03; MR-2 — Revue de direction 2026-09	100

C [Manuel] **MP-034.4 Tenir les mini-revues mensuelles des processus** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-07	2026-10-06	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-06

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-034.T2 — Exécuter les activités des revues de gouvernance

C [Manuel] **MP-034.5 Tenir les revues de direction complètes** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-11	2026-10-10	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-10

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

C [Manuel] **MP-034.6 Présenter les résultats au comité exécutif** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-09	2026-10-08	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-08

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

C [Manuel] **MP-034.7 Tenir les revues des comités commerciaux** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-08	2026-10-07	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-07

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-034.8 Consolider le tableau de bord des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Consolider le tableau de bord des revues de gouvernance réalisé sur processus de réalisation principal ; Calendrier de gouvernance mis à jour.	HZ-UNI-QMS-MR — Compte rendu de revue de direction; MR-1 — Revue de direction 2026-03; MR-2 — Revue de direction 2026-09; Mettre à jour Comptes rendus	100

Tâche MP-034.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les revues de gouvernance

A [Manuel] **MP-034.9 Valider les décisions des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable SMI	Calendrier de gouvernance approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Calendrier de gouvernance complet	Oui	Calendrier de gouvernance v1.0
Exigences de ISO 9001 §9.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

C [Manuel] **MP-034.10 Suivre les actions des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Calendrier de gouvernance) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Calendrier de gouvernance) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-034.11 Rendre compte de la vélocité des revues de gouvernance** (Responsable SMI · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Panneau d'affichage	2026-07-09	Calendrier de gouvernance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-23.	Responsable SMI
Conseil d'administration	Réunion	2026-07-11	Comptes rendus : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-23.	Responsable SMI

UMS040 (MP-035) — Gestion du baromètre de satisfaction client

Fixer la périodicité des enquêtes ; définir NPS/CSAT ; gérer les campagnes ; corréler. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.2.

Tâche MP-035.T1 — Planifier et préparer le baromètre de satisfaction client

P [Manuel] **MP-035.1 Fixer la périodicité du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-08-12	Responsable de la performance	Opérations	Éléments d'entrée de chaque revue : Retours clients ; Données d'enquêtes ; Cibles NPS/CSAT. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Retours clients, Données d'enquêtes (fournisseurs : Resp. expérience client, Analystes de données).

P [Manuel] **MP-035.2 Définir les objectifs du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Objectifs SMART) **À saisir ▾**

Objectifs (deviennent des entrées du registre des objectifs) — 4 lignes à coller ou saisir

Objectif spécifique	Mesure (KPI)	Valeur de départ	Cible atteignable	Pertinent pour (engagement)	Responsable	Échéance	Ressources
Augmenter la satisfaction client sur les produits et services	Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	78%	>= 85%	Satisfaire les exigences clients	Leila Mansouri	2026-09-26	Enquête trimestrielle ; réunion de revue des réclamations
Réaliser les produits et services dans les délais	Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	86%	>= 95%	À temps, du premier coup	Ines Garcia	2026-06-28	Planning ; un technicien de plus l'été
Réduire le coût de la non-qualité	Q-KPI-04 — Coût de la non-qualité	4.1%	<= 2%	Amélioration continue	Leila Mansouri	2026-09-26	Suivi des reprises dans le registre NC
Clôturer les actions correctives à temps	Q-KPI-05 — Actions correctives clôturées dans les délais	70%	>= 90%	Amélioration continue	Omar Haddad	2026-03-30	Revue hebdomadaire des actions

À la clôture : *chaque ligne devient un objectif du registre.*

C [Manuel] **MP-035.3 Déterminer les coûts du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.5	Note pondérée 4.5/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports de satisfaction complet et à jour	30	4	Rapports de satisfaction revu le 2026-07-10 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.2 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.2 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Scores NPS/CSAT	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Scores NPS/CSAT.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-035.T2 — Exécuter les activités du baromètre de satisfaction client

D [Manuel] **MP-035.4 Gérer la campagne du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la campagne du baromètre de satisfaction client réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de satisfaction mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-035.5 Analyser les tendances du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Rapports de satisfaction complet et à jour	30	3	Rapports de satisfaction revu le 2026-07-06 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.2 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.2 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Scores NPS/CSAT	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Scores NPS/CSAT.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Modèle + Manuel] **MP-035.6 Générer les tableaux de bord du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS040-06	2.0	Rapports de satisfaction pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-035.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le baromètre de satisfaction client

D [Manuel] **MP-035.7 Corréler le baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Corréler le baromètre de satisfaction client réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de satisfaction mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-035.8 Identifier les actions du baromètre de satisfaction client** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Actions du baromètre de satisfaction client — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Actions du baromètre de satisfaction client	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de satisfaction	Élément de sortie	Impacte Rapports de satisfaction ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, avr. 2026
Scores NPS/CSAT	Élément de sortie	Impacte Scores NPS/CSAT ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, avr. 2026
Analyse des tendances	Élément de sortie	Impacte Rapports de satisfaction ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, avr. 2026

D [Manuel] **MP-035.9 Rendre compte en revue de direction** (Responsable de la performance · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	E-mail	2026-07-14	Rapports de satisfaction : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-28.	Responsable de la performance
Ventes/ marketing	Intranet	2026-07-16	Scores NPS/CSAT : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-07-28.	Responsable de la performance

GRC008 (MP-039) — Cycle d'audit interne et d'assurance

Planifier selon le risque ; élaborer les programmes ; tester et documenter ; rendre compte et suivre. Pilote : Responsable de l'audit interne. Exigences : ISO 9001 §9.2.

Tâche MP-039.T1 — Planifier et préparer le programme d'audit interne

P [Manuel] **MP-039.1 Planifier le programme d'audit interne selon le risque** (Responsable de l'audit interne · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Élaborer les programmes du programme d'audit interne	Amina Ouazzani	2026-07-13	2026-07-27	Plan d'audit
Allouer le programme d'audit interne	Amina Ouazzani	2026-07-18	2026-08-06	Programmes d'audit
Tester le programme d'audit interne	Amina Ouazzani	2026-07-23	2026-08-16	Plan d'audit

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-039.2 Élaborer les programmes du programme d'audit interne** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Élaborer les programmes du programme d'audit interne réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan d'audit mis à jour.	HZ-UNI-QMS-AUDPRG — Programme d'audit interne; Traiter le constat d'audit : Deux documents maîtrisés à processus de réalisation principal sans statut de révision	100

P [Manuel] **MP-039.3 Allouer le programme d'audit interne** (Responsable de l'audit interne · Affectation) **À saisir ▾**

Rôle	Personne (issue de l'OBS)	Unités de l'organisation couvertes
Responsable de l'audit interne	Amina Ouazzani	Qualité

RACSI du macro-processus — 1 ligne à coller ou saisir

R	A	C	S	I
Responsable de l'audit interne	Responsable SMI	Responsable des risques	Gestionnaire documentaire	Direction générale

Tâche MP-039.T2 — Exécuter les activités du programme d'audit interne

C [Manuel] **MP-039.4 Tester le programme d'audit interne** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.9	Note pondérée 3.9/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Plan d'audit complet et à jour	30	4	Plan d'audit revu le 2026-07-10 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.2 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.2 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Programmes d'audit	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Programmes d'audit.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI KPI-22 utilisé comme mesure.

D [Modèle + Manuel] **MP-039.5 Documenter le plan de surveillance** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-AUDPRG — Programme d'audit interne	HZ-UNI-QMS-GRC008-05	1.1	Plan d'audit pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-AUDPRG — Programme d'audit interne

D [Modèle + Manuel] **MP-039.6 Rédiger le rapport du programme d'audit interne** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-AUDPRG — Programme d'audit interne	HZ-UNI-QMS-GRC008-06	1.0	Plan d'audit pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-AUDPRG — Programme d'audit interne

Tâche MP-039.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le programme d'audit interne

D [Manuel] **MP-039.7 Tenir la réunion de clôture d'audit** (Responsable de l'audit interne · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Tenir la réunion de clôture d'audit réalisé sur processus de réalisation principal ; Plan d'audit mis à jour.	HZ-UNI-QMS-AUDPRG — Programme d'audit interne; Traiter le constat d'audit : Deux documents maîtrisés à processus de réalisation principal sans statut de révision	100

D [Modèle + Manuel] **MP-039.8 Émettre le rapport du programme d'audit interne** (Responsable de l'audit interne · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-AUDPRG — Programme d'audit interne	HZ-UNI-QMS-GRC008-08	1.1	Plan d'audit pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-AUDPRG — Programme d'audit interne

C [Manuel] **MP-039.9 Suivre les plans d'action** (Responsable de l'audit interne · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-22 — Réalisation du programme d'audit	Réalisation du programme d'audit mesure le résultat de ce macro-processus (Plan d'audit) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	95.9	100%

GRC010 (MP-040) — Reporting GRC de direction et tableaux de bord

Agréger les données ; construire les tableaux de bord ; générer les rapports ; utiliser l'analytique prédictive. Pilote : Responsable SMI. Exigences : ISO 9001 §9.1.3.

Tâche MP-040.T1 — Planifier et préparer le tableau de bord GRC

D [Auto] **MP-040.1 Agréger le tableau de bord GRC** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger le tableau de bord GRC : réalisé par le moteur DynamicMS ; Tableaux de bord GRC disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-040.2 Définir les besoins du tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Éléments du registre) À saisir ▾ **Besoins du tableau de bord GRC — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Besoins du tableau de bord GRC	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Tableaux de bord GRC	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord GRC ; suivi par Responsable SMI.	Élevée	Rapport d'audit interne, juin 2026
Rapports de direction	Élément de sortie	Impacte Rapports de direction ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026
Analytique prédictive	Élément de sortie	Impacte Tableaux de bord GRC ; suivi par Responsable SMI.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026

D [Manuel] **MP-040.3 Construire le tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire le tableau de bord GRC réalisé sur processus de réalisation principal ; Tableaux de bord GRC mis à jour.	—	100

D [Modèle + Manuel] **MP-040.4 Générer les rapports du tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC010-04	1.1	Tableaux de bord GRC pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-040.T2 — Exécuter les activités du tableau de bord GRC

D [Modèle + Manuel] **MP-040.5 Préparer les soumissions du tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC010-05	1.0	Tableaux de bord GRC pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

A [Manuel] **MP-040.6 Valider le tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable SMI	Tableaux de bord GRC approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Tableaux de bord GRC complet	Oui	Tableaux de bord GRC v1.0
Exigences de ISO 9001 §9.1.3 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

C [Manuel] **MP-040.7 Vérifier le tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.1	Note pondérée 4.1/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Tableaux de bord GRC complet et à jour	30	3	Tableaux de bord GRC revu le 2026-07-15 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 §9.1.3 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 §9.1.3 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Rapports de direction	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Rapports de direction.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-040.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le tableau de bord GRC

D [Modèle + Manuel] **MP-040.8 Publier le tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-GRC010-08	1.0	Tableaux de bord GRC pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-040.9 Dispenser le tableau de bord GRC** (Responsable SMI · Formation) À saisir ▾

Session / module	Date	Unités formées	Participants	Méthode d'évaluation de l'efficacité	Efficacité (%)
Dispenser le tableau de bord GRC — session pratique	2026-07-23	Horizon Holding Universelle	8	Observation au poste	83

D [IA + Manuel] **MP-040.10 Utiliser l'analytique prédictive** (Responsable SMI · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Utiliser l'analytique prédictive. Entrées : Données de risques ; Données de conformité ; Données d'audit. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Tableaux de bord GRC rédigé avec l'assistant et revu par Responsable SMI : couvre ISO 9001.

DMS010 (MP-071) — Intelligence de l'expérience client

Capter les retours ; analyser le sentiment ; anticiper l'attrition ; piloter les améliorations. Pilote : Responsable de la performance.

Tâche MP-071.T1 — Planifier et préparer l'expérience client

P [Manuel] **MP-071.1 Capter les retours de l'expérience client** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Retours de l'expérience client — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Retours de l'expérience client	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports d'intelligence client	Élément de sortie	Impacte Rapports d'intelligence client ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Prédictions d'attrition	Élément de sortie	Impacte Prédictions d'attrition ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juin 2026
Recommandations d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Rapports d'intelligence client ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026

D [IA + Manuel] **MP-071.2 Appliquer le TALN de l'expérience client** (Responsable de la performance · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer le TALN de l'expérience client. Entrées : Retours clients ; Données d'enquêtes ; Réseaux sociaux. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Rapports d'intelligence client rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la performance : couvre ISO 9001.

P [Manuel] **MP-071.3 Identifier les points de douleur** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Points de douleur — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Points de douleur	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Enjeu interne	Impacte Rapports d'intelligence client ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Tableau de bord de performance, juin 2026
Spécification non respectée	Enjeu interne	Impacte Prédictions d'attrition ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026
Charge de travail sur processus de réalisation principal	Enjeu interne	Impacte Rapports d'intelligence client ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026

Tâche MP-071.T2 — Exécuter les activités de l'expérience client

D [IA + Manuel] **MP-071.4 Anticiper l'attrition de l'expérience client** (Responsable de la performance · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Anticiper l'attrition de l'expérience client. Entrées : Retours clients ; Données d'enquêtes ; Réseaux sociaux. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Rapports d'intelligence client rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la performance : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-071.5 Corréler l'expérience client avec la performance** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Corréler l'expérience client avec la performance réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'intelligence client mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-071.6 Recommander des améliorations de l'expérience client** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des améliorations de l'expérience client réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'intelligence client mis à jour.	—	100

Tâche MP-071.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'expérience client

C [Manuel] **MP-071.7 Suivre l'impact de l'expérience client** (Responsable de la performance · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports d'intelligence client) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports d'intelligence client) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-071.8 Rendre compte de l'état de l'expérience client** (Responsable de la performance · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-07-27	Rapports d'intelligence client : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-10.	Responsable de la performance
Ventes/ marketing	E-mail	2026-07-29	Prédictions d'attrition : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-10.	Responsable de la performance

DMS011 (MP-072) — Analyse de la voix du client

Agréger les données VoC ; identifier les thèmes ; relier aux améliorations ; mesurer l'impact. Pilote : Responsable de la performance.

Tâche MP-072.T1 — Planifier et préparer la voix du client

D [Auto] **MP-072.1 Agréger les données de la voix du client** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les données de la voix du client : réalisé par le moteur DynamicMS ; Analytique VoC disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-072.2 Appliquer le TALN/le clustering de la voix du client** (Responsable de la performance · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer le TALN/le clustering de la voix du client. Entrées : Données d'enquêtes ; Données de réclamations ; Réseaux sociaux. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Analytique VoC rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la performance : couvre ISO 9001.

P [Manuel] **MP-072.3 Identifier les thèmes de la voix du client** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Thèmes de la voix du client — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Thèmes de la voix du client	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Analytique VoC	Élément de sortie	Impacte Analytique VoC ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Tableau de bord de performance, juin 2026
Identification des thèmes	Élément de sortie	Impacte Identification des thèmes ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026
Priorités d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Analytique VoC ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026

Tâche MP-072.T2 — Exécuter les activités de la voix du client

D [Manuel] **MP-072.4 Relier la voix du client aux améliorations** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier la voix du client aux améliorations réalisé sur processus de réalisation principal ; Analytique VoC mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-072.5 Prioriser la voix du client par impact** (Responsable de la performance · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Analytique VoC complet et à jour	30	3	Analytique VoC revu le 2026-07-25 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Identification des thèmes	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Identification des thèmes.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-072.6 Suivre les tendances de la voix du client** (Responsable de la performance · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Analytique VoC) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Analytique VoC) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-072.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la voix du client

C [Manuel] **MP-072.7 Mesurer l'impact de la voix du client** (Responsable de la performance · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Analytique VoC) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Analytique VoC) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-072.8 Rendre compte de l'état de la voix du client** (Responsable de la performance · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Réunion	2026-07-27	Analytique VoC : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-10.	Responsable de la performance
Ventes/ marketing	E-mail	2026-07-29	Identification des thèmes : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-10.	Responsable de la performance

DMS016 (MP-077) — Benchmarking inter-sites

Comparer la performance entre sites ; identifier les bonnes pratiques ; partager ; piloter la standardisation. Pilote : Responsable de la performance.

Tâche MP-077.T1 — Planifier et préparer le benchmark inter-sites

P [Manuel] **MP-077.1 Définir les métriques du benchmark inter-sites** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Métriques du benchmark inter-sites — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Métriques du benchmark inter-sites	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Indice de satisfaction client	Indicateur	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Taux de livraison à l'heure	Indicateur	Impacte Bibliothèque de bonnes pratiques ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Rendement au premier passage	Indicateur	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026
Coût de la non-qualité	Indicateur	Impacte Bibliothèque de bonnes pratiques ; suivi par Responsable de la performance.	Faible	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026

P [Manuel] **MP-077.2 Collecter les données du benchmark inter-sites** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Données du benchmark inter-sites — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Données du benchmark inter-sites	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de benchmarking	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Bibliothèque de bonnes pratiques	Élément de sortie	Impacte Bibliothèque de bonnes pratiques ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026
Recommandations de standardisation	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026

D [Manuel] **MP-077.3 Normaliser et comparer** (Responsable de la performance · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Normaliser et comparer réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de benchmarking mis à jour.	—	100

Tâche MP-077.T2 — Exécuter les activités du benchmark inter-sites

P [Manuel] **MP-077.4 Identifier les meilleurs** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Meilleurs — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Meilleurs	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de benchmarking	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026
Bibliothèque de bonnes pratiques	Élément de sortie	Impacte Bibliothèque de bonnes pratiques ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026
Recommandations de standardisation	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, mai 2026

P [Manuel] **MP-077.5 Extraire les bonnes pratiques** (Responsable de la performance · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Bonnes pratiques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Bonnes pratiques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports de benchmarking	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026
Bibliothèque de bonnes pratiques	Élément de sortie	Impacte Bibliothèque de bonnes pratiques ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026

Bonnes pratiques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Recommandations de standardisation	Élément de sortie	Impacte Rapports de benchmarking ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, mai 2026

D [Manuel] **MP-077.6 Partager les enseignements du benchmark inter-sites** (Responsable de la performance · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-07-31	Rapports de benchmarking : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-14.	Responsable de la performance
Resp. de sites	Panneau d'affichage	2026-08-02	Bibliothèque de bonnes pratiques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-14.	Responsable de la performance

Tâche MP-077.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le benchmark inter-sites

D [Manuel] **MP-077.7 Piloter la standardisation du benchmark inter-sites** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Piloter la standardisation du benchmark inter-sites réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports de benchmarking mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-077.8 Suivre les progrès du benchmark inter-sites** (Responsable de la performance · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de benchmarking) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Rapports de benchmarking) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

DMS032 (MP-093) — Audits et inspections guidés en réalité augmentée

Guider les auditeurs en réalité augmentée ; instructions pas à pas ; assistance d'experts à distance. Pilote : Responsable de l'audit interne.

Tâche MP-093.T1 — Planifier et préparer les inspections guidées en RA

P [Manuel] **MP-093.1 Définir le contenu de réalité augmentée** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) À saisir ▾

Contenu de réalité augmentée — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Contenu de réalité augmentée	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements d'audits en réalité augmentée	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'audits en réalité augmentée ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Preuves visuelles	Élément de sortie	Impacte Preuves visuelles ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Journaux d'assistance à distance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'audits en réalité augmentée ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juin 2026

D [Auto] **MP-093.2 Déployer les surimpressions des inspections guidées en RA** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer les surimpressions des inspections guidées en RA : réalisé par le moteur DynamicMS ; Enregistrements d'audits en réalité augmentée disponible dans le projet.	—

D [Manuel] **MP-093.3 Guider pas à pas des inspections guidées en RA** (Responsable de l'audit interne · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Guider pas à pas des inspections guidées en RA réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'audits en réalité augmentée mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-093.4 Connecter un expert à distance à l'inspection** (Responsable de l'audit interne · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Connecter un expert à distance à l'inspection réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'audits en réalité augmentée mis à jour.	—	100

Tâche MP-093.T2 — Exécuter les activités des inspections guidées en RA

P [Manuel] **MP-093.5 Capturer les preuves en réalité augmentée** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) À saisir ▾

Preuves en réalité augmentée — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Preuves en réalité augmentée	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements d'audits en réalité augmentée	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'audits en réalité augmentée ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026
Preuves visuelles	Élément de sortie	Impacte Preuves visuelles ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026
Journaux d'assistance à distance	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'audits en réalité augmentée ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, mai 2026

C [Manuel] **MP-093.6 Comparer réel et attendu** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Enregistrements d'audits en réalité augmentée complet et à jour	30	4	Enregistrements d'audits en réalité augmentée revu le 2026-07-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Preuves visuelles	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Preuves visuelles.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-093.7 Journaliser automatiquement les constats d'inspection** (Responsable de l'audit interne · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Journaliser automatiquement les constats d'inspection réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'audits en réalité augmentée mis à jour.	—	100

Tâche MP-093.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les inspections guidées en RA

D [Manuel] **MP-093.8 Former les inspecteurs en mode réalité augmentée** (Responsable de l'audit interne · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Former les inspecteurs en mode réalité augmentée réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'audits en réalité augmentée mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-093.9 Mettre à jour le contenu des inspections guidées en RA** (Responsable de l'audit interne · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Enregistrements d'audits en réalité augmentée mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

D [Manuel] **MP-093.10 Rendre compte de l'analytique des inspections guidées en RA** (Responsable de l'audit interne · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auditeurs	Intranet	2026-08-06	Enregistrements d'audits en réalité augmentée : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-20.	Responsable de l'audit interne
Inspecteurs	Panneau d'affichage	2026-08-08	Preuves visuelles : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-20.	Responsable de l'audit interne

DMS036 (MP-097) — Capacité d'audit à distance et virtuel

Permettre les audits à distance ; revue vidéo/écran/documentaire ; respecter l'IAF ; réduire les coûts. Pilote : Responsable de l'audit interne.

Tâche MP-097.T1 — Planifier et préparer l'audit à distance

P [Manuel] **MP-097.1 Définir les protocoles de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Protocoles de l'audit à distance — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Protocoles de l'audit à distance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports d'audits à distance	Élément de sortie	Impacte Rapports d'audits à distance ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Enregistrements vidéo	Élément de sortie	Impacte Enregistrements vidéo ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Journaux de revue documentaire	Élément de sortie	Impacte Rapports d'audits à distance ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

P [Manuel] **MP-097.2 Planifier les sessions de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 3 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Mener les entretiens d'audit par vidéo	Amina Ouazzani	2026-08-05	2026-08-19	Rapports d'audits à distance
Partager les écrans de l'audit à distance	Amina Ouazzani	2026-08-10	2026-08-29	Enregistrements vidéo
Revoir les documents de l'audit à distance	Amina Ouazzani	2026-08-15	2026-09-08	Rapports d'audits à distance

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-097.3 Mener les entretiens d'audit par vidéo** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Mener les entretiens d'audit par vidéo réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'audits à distance mis à jour.	Mener les entretiens d'audit par vidéo	100

D [Manuel] **MP-097.4 Partager les écrans de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auditeurs	Réunion	2026-08-05	Rapports d'audits à distance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-19.	Responsable de l'audit interne
Resp. qualité	E-mail	2026-08-07	Enregistrements vidéo : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-19.	Responsable de l'audit interne

Tâche MP-097.T2 — Exécuter les activités de l'audit à distance

D [Manuel] **MP-097.5 Revoir les documents de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Revoir les documents de l'audit à distance réalisé sur processus de réalisation principal ; Rapports d'audits à distance mis à jour.	Mener les entretiens d'audit par vidéo	100

P [Manuel] **MP-097.6 Capturer les preuves de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Preuves de l'audit à distance — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Preuves de l'audit à distance	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Rapports d'audits à distance	Élément de sortie	Impacte Rapports d'audits à distance ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026
Enregistrements vidéo	Élément de sortie	Impacte Enregistrements vidéo ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, mai 2026
Journaux de revue documentaire	Élément de sortie	Impacte Rapports d'audits à distance ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Moyenne	Journal des réclamations clients, mai 2026

A [Manuel] **MP-097.7 Valider la technologie de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de l'audit interne	Rapports d'audits à distance approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Rapports d'audits à distance complet	Oui	Rapports d'audits à distance v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-097.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'audit à distance

D [Modèle + Manuel] **MP-097.8 Documenter les limites de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS036-08	2.0	Rapports d'audits à distance pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Modèle + Manuel] **MP-097.9 Émettre les rapports de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS036-09	2.0	Rapports d'audits à distance pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] **MP-097.10 Rendre compte de l'analytique de l'audit à distance** (Responsable de l'audit interne · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auditeurs	Intranet	2026-08-07	Rapports d'audits à distance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-21.	Responsable de l'audit interne
Resp. qualité	Panneau d'affichage	2026-08-09	Enregistrements vidéo : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-21.	Responsable de l'audit interne

DMS042 (MP-103) — Portail des réclamations et retours clients

Libre-service client ; capter réclamations/retours ; automatiser le routage ; améliorer la satisfaction. Pilote : Responsable de la performance. Exigences : ISO 9001 §9.1.2, ISO 10002.

Tâche MP-103.T1 — Planifier et préparer les réclamations clients

P [Manuel] **MP-103.1 Fournir le portail des réclamations clients** (Responsable de la performance · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir le portail des réclamations clients	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements de réclamations
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-103.2 Capter les réclamations clients** (Responsable de la performance · Éléments du registre) À saisir ▾ **Réclamations clients — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Réclamations clients	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Non-conformité	Impacte Enregistrements de réclamations ; suivi par Responsable de la performance.	Élevée	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Spécification non respectée	Non-conformité	Impacte Données de retours ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026
Dossier de service incomplet	Non-conformité	Impacte Enregistrements de réclamations ; suivi par Responsable de la performance.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026

D [Manuel] **MP-103.3 Classer et router automatiquement les réclamations** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Classer et router automatiquement les réclamations réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de réclamations mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-103.4 Suivre le cycle de vie des réclamations clients** (Responsable de la performance · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de réclamations) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de réclamations) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-103.T2 — Exécuter les activités des réclamations clients

P [Manuel] **MP-103.5 Permettre la communication des réclamations clients** (Responsable de la performance · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la communication des réclamations clients	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements de réclamations
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-103.6 Relier les réclamations clients au NCP/aux CAPA** (Responsable de la performance · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Relier les réclamations clients au NCP/aux CAPA réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements de réclamations mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-103.7 Fournir l'analytique des réclamations clients** (Responsable de la performance · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir l'analytique des réclamations clients	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements de réclamations
Responsable et notification	Responsable de la performance	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-103.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les réclamations clients

C [Manuel] **MP-103.8 Suivre la satisfaction des réclamations clients** (Responsable de la performance · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de réclamations) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements de réclamations) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-103.9 Rendre compte des tendances des réclamations clients** (Responsable de la performance · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Clients	E-mail	2026-08-10	Enregistrements de réclamations : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-24.	Responsable de la performance
Service client	Intranet	2026-08-12	Données de retours : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-24.	Responsable de la performance

D [Manuel] **MP-103.10 Améliorer l'expérience des réclamations clients** (Responsable de la performance · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Enregistrements de réclamations mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

Jalon — J10 — Performance revue

Critères de sortie : KPI mesurés sur trois périodes ; revue de direction tenue ; programme d'audit interne à jour.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Tableau de bord des KPI opérationnel” (obligatoire, preuve); “Compte rendu de revue de direction signé” (obligatoire, preuve); “Programme d'audit interne ≥ 90 % réalisé” (obligatoire, preuve).

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-11 (orientation des audits) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-01 (cycle suivant).

E2E-11 — De l'intelligence à l'assurance · Vérifier

C Objectifs : Apporter de l'assurance grâce à l'IA, la prospective, l'IoT, l'ESG et l'analytique. **Du déclencheur à l'événement final :** Alerte d'analyse prédictive, changement réglementaire ou exigence d'assurance → Risques anticipés ; conformité assurée ; ESG et carbone déclarés.

11 macro-processus, 95 étapes. Produit : Programme d'audit, rapports d'audit, constats et opinion d'assurance. **Alimente :** E2E-09 (constats traités comme non-conformités) ; E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

DMS001 (MP-062) — Intelligence prédictive des risques par l'IA

Anticiper les risques avant qu'ils ne se concrétisent ; utiliser l'apprentissage automatique ; générer des alertes. Pilote : Responsable des risques.

Tâche MP-062.T1 — Planifier et préparer le modèle prédictif des risques

P [Manuel] **MP-062.1 Collecter et nettoyer le modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Éléments du registre) À saisir ▾ **Et nettoyer le modèle prédictif des risques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Et nettoyer le modèle prédictif des risques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Prédictions de risques	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Alertes précoces	Élément de sortie	Impacte Alertes précoces ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Recommandations préventives	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

D [IA + Manuel] **MP-062.2 Entraîner/valider le modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Entraîner/valider le modèle prédictif des risques. Entrées : Données historiques de risques ; Données de processus en temps réel ; Signaux externes. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Prédictions de risques rédigé avec l'assistant et revu par Responsable des risques : couvre ISO 9001.

D [IA + Manuel] **MP-062.3 Générer les prédictions du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Générer les prédictions du modèle prédictif des risques. Entrées : Données historiques de risques ; Données de processus en temps réel ; Signaux externes. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Prédictions de risques rédigé avec l'assistant et revu par Responsable des risques : couvre ISO 9001.

Tâche MP-062.T2 — Exécuter les activités du modèle prédictif des risques

P [Manuel] **MP-062.4 Identifier les tendances du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Éléments du registre) À saisir ▾ **Tendances du modèle prédictif des risques — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Tendances du modèle prédictif des risques	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Prédictions de risques	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques ; suivi par Responsable des risques.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, juin 2026
Alertes précoces	Élément de sortie	Impacte Alertes précoces ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026
Recommandations préventives	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques ; suivi par Responsable des risques.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026

D [Manuel] **MP-062.5 Déclencher les alertes du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher les alertes du modèle prédictif des risques réalisé sur processus de réalisation principal ; Prédictions de risques mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-062.6 Recommander des actions du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des actions du modèle prédictif des risques réalisé sur processus de réalisation principal ; Prédictions de risques mis à jour.	—	100

Tâche MP-062.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le modèle prédictif des risques

C [Manuel] **MP-062.7 Suivre la précision du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 1 ligne à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
KPI-23 — Précision des alertes prédictives	Précision des alertes prédictives mesure le résultat de ce macro-processus (Prédictions de risques) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	69.4	>= 70%

D [Manuel] **MP-062.8 Réentraîner le modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Prédictions de risques mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	—

D [Manuel] **MP-062.9 Rendre compte de l'état du modèle prédictif des risques** (Responsable des risques · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	E-mail	2026-08-15	Prédictions de risques : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-29.	Responsable des risques
Comité des risques	Intranet	2026-08-17	Alertes précoces : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-29.	Responsable des risques

DMS002 (MP-063) — Veille réglementaire automatisée

Surveiller les évolutions réglementaires ; évaluer l'impact ; alerter ; mettre à jour les obligations. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-063.T1 — Planifier et préparer la veille réglementaire

D [Auto] **MP-063.1 Agréger les flux de la veille réglementaire** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Agréger les flux de la veille réglementaire : réalisé par le moteur DynamicMS ; Alertes réglementaires disponible dans le projet.	—

D [IA + Manuel] **MP-063.2 Appliquer le TALN de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer le TALN de la veille réglementaire. Entrées : Flux réglementaires ; Bases de données juridiques ; Données juridictionnelles. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Alertes réglementaires rédigé avec l'assistant et revu par Responsable conformité : couvre ISO 9001.

C [Manuel] **MP-063.3 Évaluer l'impact de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.9	Note pondérée 3.9/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Alertes réglementaires complet et à jour	30	4	Alertes réglementaires revu le 2026-08-10 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluations d'impact	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Évaluations d'impact.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-063.T2 — Exécuter les activités de la veille réglementaire

C [Manuel] **MP-063.4 Classer l'urgence de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.8	Note pondérée 3.8/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Alertes réglementaires complet et à jour	30	5	Alertes réglementaires revu le 2026-08-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Évaluations d'impact	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Évaluations d'impact.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-063.5 Alerter les responsables des changements réglementaires** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	E-mail	2026-08-17	Alertes réglementaires : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-31.	Responsable conformité
Direction	Intranet	2026-08-19	Évaluations d'impact : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-08-31.	Responsable conformité

D [Manuel] **MP-063.6 Mettre à jour le registre de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Alertes réglementaires mis à jour : spécification non respectée.	Analyse d'une réclamation client	—

Tâche MP-063.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la veille réglementaire

D [Manuel] **MP-063.7 Recommander des actions de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des actions de la veille réglementaire réalisé sur processus de réalisation principal ; Alertes réglementaires mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-063.8 Suivre la mise en œuvre de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Alertes réglementaires) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Alertes réglementaires) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-063.9 Rendre compte de l'état de la veille réglementaire** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	E-mail	2026-08-21	Alertes réglementaires : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-04.	Responsable conformité
Direction	Intranet	2026-08-23	Évaluations d'impact : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-04.	Responsable conformité

DMS003 (MP-064) — Correspondance automatisée multi-normes

Mettre en correspondance les exigences entre normes ; identifier recouvrements/écarts ; générer un cadre unifié. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-064.T1 — Planifier et préparer la correspondance multi-normes

D [Auto] **MP-064.1 Ingérer les données de la correspondance multi-normes** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les données de la correspondance multi-normes : réalisé par le moteur DynamicMS ; Matrice de correspondance disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-064.2 Appliquer la correspondance de la correspondance multi-normes** (Responsable conformité · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Appliquer la correspondance de la correspondance multi-normes	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Matrice de correspondance
Responsable et notification	Responsable conformité	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-064.3 Identifier recouvrements/écarts de la correspondance multi-normes** (Responsable conformité · Éléments du registre) À saisir ▾ **Recouvrements/écarts de la correspondance multi-normes — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Recouvrements/écarts de la correspondance multi-normes	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Matrice de correspondance	Élément de sortie	Impacte Matrice de correspondance ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Tableau de bord de performance, juil. 2026
Analyse des recouvrements	Élément de sortie	Impacte Analyse des recouvrements ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026

Recouvrements/écarts de la correspondance multi-normes	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Analyse des écarts	Élément de sortie	Impacte Matrice de correspondance ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juin 2026

Tâche MP-064.T2 — Exécuter les activités de la correspondance multi-normes

D [Auto] **MP-064.4 Générer la matrice de la correspondance multi-normes** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Générer la matrice de la correspondance multi-normes : réalisé par le moteur DynamicMS ; Matrice de correspondance disponible dans le projet.	—

A [Manuel] **MP-064.5 Valider la correspondance multi-normes** (Responsable conformité · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable conformité	Matrice de correspondance approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Matrice de correspondance complet	Oui	Matrice de correspondance v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-064.6 Publier la correspondance multi-normes** (Responsable conformité · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS003-06	1.0	Matrice de correspondance pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-064.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la correspondance multi-normes

D [Manuel] **MP-064.7 Mettre à jour la correspondance multi-normes en cas de changement** (Responsable conformité · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Matrice de correspondance mis à jour : spécification non respectée.	Évolution réglementaire	—

D [Manuel] **MP-064.8 Rendre compte de la couverture de la correspondance multi-normes** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	Réunion	2026-08-22	Matrice de correspondance : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-05.	Responsable conformité
Pilotes de processus	E-mail	2026-08-24	Analyse des recouvrements : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-05.	Responsable conformité

DMS004 (MP-065) — Génération intelligente de documents

Générer automatiquement les documents ; garantir la conformité ; réduire l'effort. Pilote : Gestionnaire documentaire.

Tâche MP-065.T1 — Planifier et préparer les documents générés

P [Manuel] **MP-065.1 Sélectionner un modèle des documents générés** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Un modèle des documents générés — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Un modèle des documents générés	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Documents générés	Élément de sortie	Impacte Documents générés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Validation de conformité	Élément de sortie	Impacte Validation de conformité ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Documents générés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

P [Manuel] **MP-065.2 Rassembler les données des documents générés** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) À saisir ▾ **Données des documents générés — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données des documents générés	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Documents générés	Élément de sortie	Impacte Documents générés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Rapport d'audit interne, juil. 2026
Validation de conformité	Élément de sortie	Impacte Validation de conformité ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026
Enregistrements d'approbation	Élément de sortie	Impacte Documents générés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026

D [Modèle + Manuel] **MP-065.3 Générer le brouillon des documents générés** (Gestionnaire documentaire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS004-03	1.1	Documents générés pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-065.T2 — Exécuter les activités des documents générés

A [Manuel] **MP-065.4 Valider les documents générés par rapport aux normes** (Gestionnaire documentaire · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Documents générés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Documents générés complet	Oui	Documents générés v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-065.5 Soumettre les documents générés à relecture** (Gestionnaire documentaire · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Soumettre les documents générés à relecture réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents générés mis à jour.	—	100

D [Modèle + Manuel] **MP-065.6 Publier les documents générés** (Gestionnaire documentaire · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS004-06	1.1	Documents générés pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-065.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les documents générés

C [Manuel] **MP-065.7 Suivre la version des documents générés** (Gestionnaire documentaire · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Documents générés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Documents générés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

A [Manuel] **MP-065.8 Archiver les documents générés** (Gestionnaire documentaire · Clôture) **À saisir ▾**

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Documents générés clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	—	2026-08-22

DMS005 (MP-066) — Simulation des processus par jumeau numérique

Créer le jumeau numérique ; simuler des scénarios ; prédire les résultats ; optimiser la conception. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-066.T1 — Planifier et préparer le jumeau numérique des processus

D [Manuel] **MP-066.1 Construire le jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Construire le jumeau numérique des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-066.2 Calibrer le jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Calibrer le jumeau numérique des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-066.3 Définir les scénarios du jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Scénarios du jumeau numérique des processus — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Scénarios du jumeau numérique des processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Enjeu externe	Impacte Modèle de jumeau numérique ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, juil. 2026
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Enjeu externe	Impacte Résultats de simulation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Enjeu externe	Impacte Modèle de jumeau numérique ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Révision de ISO 9001	Exigence	Impacte Résultats de simulation ; suivi par Responsable de la transformation.	Faible	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026

Tâche MP-066.T2 — Exécuter les activités du jumeau numérique des processus

D [Manuel] **MP-066.4 Lancer les simulations du jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Lancer les simulations du jumeau numérique des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-066.5 Analyser les résultats du jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.7	Note pondérée 3.7/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Modèle de jumeau numérique complet et à jour	30	4	Modèle de jumeau numérique revu le 2026-08-20 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Résultats de simulation	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Résultats de simulation.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-066.6 Comparer le jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.4	Note pondérée 4.4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Modèle de jumeau numérique complet et à jour	30	4	Modèle de jumeau numérique revu le 2026-08-22 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Résultats de simulation	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Résultats de simulation.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-066.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le jumeau numérique des processus

D [Manuel] **MP-066.7 Recommander la conception du jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander la conception du jumeau numérique des processus réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	100

A [Manuel] **MP-066.8 Valider le jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de la transformation	Modèle de jumeau numérique approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Modèle de jumeau numérique complet	Oui	Modèle de jumeau numérique v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-066.9 Mettre à jour le jumeau numérique des processus** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Modèle de jumeau numérique mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

DMS014 (MP-075) — Process mining en langage naturel

Extraire des enseignements sur les processus à partir de textes ; détecter les écarts ; identifier les améliorations. Pilote : Responsable excellence des processus.

Tâche MP-075.T1 — Planifier et préparer le process mining

P [Manuel] **MP-075.1 Collecter les données du process mining** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Données du process mining — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Données du process mining	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Modèles découverts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Rapports d'écarts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Recommandations d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

D [IA + Manuel] **MP-075.2 Appliquer le TALN du process mining** (Responsable excellence des processus · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Appliquer le TALN du process mining. Entrées : Journaux de processus ; Données textuelles ; E-mails. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Modèles découverts rédigé avec l'assistant et revu par Responsable excellence des processus : couvre ISO 9001.

D [IA + Manuel] **MP-075.3 Construire les modèles du process mining** (Responsable excellence des processus · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Construire les modèles du process mining. Entrées : Journaux de processus ; Données textuelles ; E-mails. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Modèles découverts rédigé avec l'assistant et revu par Responsable excellence des processus : couvre ISO 9001.

Tâche MP-075.T2 — Exécuter les activités du process mining

P [Manuel] **MP-075.4 Détecter les écarts du process mining** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Écarts du process mining — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Écarts du process mining	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Modèles découverts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Rapports d'écarts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Recommandations d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juil. 2026

P [Manuel] **MP-075.5 Identifier les goulets d'étranglement du process mining** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Goulets d'étranglement du process mining — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Goulets d'étranglement du process mining	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Modèles découverts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Rapports d'écarts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026
Recommandations d'amélioration	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, juin 2026

D [Manuel] **MP-075.6 Recommander des améliorations du process mining** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des améliorations du process mining réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèles découverts mis à jour.	—	100

Tâche MP-075.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le process mining

A [Manuel] **MP-075.7 Valider le process mining** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable excellence des processus	En attente jusqu'à l'achèvement de Rapports d'écarts ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Modèles découverts complet	Oui	Modèles découverts v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [IA + Manuel] **MP-075.8 Mettre à jour les modèles du process mining** (Responsable excellence des processus · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Mettre à jour les modèles du process mining. Entrées : Journaux de processus ; Données textuelles ; E-mails. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Modèles découverts rédigé avec l'assistant et revu par Responsable excellence des processus : couvre ISO 9001.

DMS017 (MP-078) — Intelligence prédictive de conformité

Anticiper les risques de conformité ; identifier les processus à risque ; recommander des actions ; réduire les NC. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-078.T1 — Planifier et préparer la prédiction de conformité

P [Manuel] **MP-078.1 Collecter les données de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Données de la prédiction de conformité — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Données de la prédiction de conformité	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Prédictions de risques de conformité	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Liste des éléments à risque	Élément de sortie	Impacte Liste des éléments à risque ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Recommandations préventives	Élément de sortie	Impacte Prédictions de risques de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

D [IA + Manuel] **MP-078.2 Entraîner les modèles de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Entraîner les modèles de la prédiction de conformité. Entrées : Données de conformité ; Constats d'audit ; Données de NC. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Prédictions de risques de conformité rédigé avec l'assistant et revu par Responsable conformité : couvre ISO 9001.

D [IA + Manuel] **MP-078.3 Anticiper les risques de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Anticiper les risques de la prédiction de conformité. Entrées : Données de conformité ; Constats d'audit ; Données de NC. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Prédictions de risques de conformité rédigé avec l'assistant et revu par Responsable conformité : couvre ISO 9001.

Tâche MP-078.T2 — Exécuter les activités de la prédiction de conformité

P [Manuel] **MP-078.4 Identifier la prédiction de conformité les éléments à risque** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Prédiction de conformité les éléments à risque — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Prédiction de conformité les éléments à risque	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Risque	Impacte Prédictions de risques de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Risque	Impacte Liste des éléments à risque ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Risque	Impacte Prédictions de risques de conformité ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juin 2026
Livraison tardive au client	Risque	Impacte Liste des éléments à risque ; suivi par Responsable conformité.	Faible	Compte rendu de revue de direction, juin 2026

D [Manuel] **MP-078.5 Recommander des actions de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des actions de la prédiction de conformité réalisé sur processus de réalisation principal ; Prédictions de risques de conformité mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-078.6 Alerter la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	Intranet	2026-09-02	Prédictions de risques de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-16.	Responsable conformité
Direction	Panneau d'affichage	2026-09-04	Liste des éléments à risque : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-16.	Responsable conformité

Tâche MP-078.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la prédiction de conformité

C [Manuel] **MP-078.7 Suivre la précision de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Prédictions de risques de conformité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Prédictions de risques de conformité) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-078.8 Rendre compte de l'état de la prédiction de conformité** (Responsable conformité · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	Réunion	2026-09-01	Prédictions de risques de conformité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-15.	Responsable conformité
Direction	E-mail	2026-09-03	Liste des éléments à risque : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-15.	Responsable conformité

DMS019 (MP-080) — Impact en temps réel des changements réglementaires

Évaluer l'impact réglementaire en temps réel ; identifier les éléments touchés ; recommander des actions. Pilote : Responsable conformité.

Tâche MP-080.T1 — Planifier et préparer l'impact des changements réglementaires

P [Manuel] **MP-080.1 Détecter l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

L'impact des changements réglementaires — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'impact des changements réglementaires	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Évaluations d'impact	Élément de sortie	Impacte Évaluations d'impact ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Listes des processus touchés	Élément de sortie	Impacte Listes des processus touchés ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Recommandations d'actions	Élément de sortie	Impacte Évaluations d'impact ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Tableau de bord de performance, juil. 2026

C [Manuel] **MP-080.2 Évaluer l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Évaluations d'impact complet et à jour	30	3	Évaluations d'impact revu le 2026-08-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Listes des processus touchés	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Listes des processus touchés.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-080.3 Identifier les éléments touchés de l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Éléments touchés de l'impact des changements réglementaires — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Éléments touchés de l'impact des changements réglementaires	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Évaluations d'impact	Élément de sortie	Impacte Évaluations d'impact ; suivi par Responsable conformité.	Élevée	Tableau de bord de performance, juil. 2026
Listes des processus touchés	Élément de sortie	Impacte Listes des processus touchés ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, juil. 2026
Recommandations d'actions	Élément de sortie	Impacte Évaluations d'impact ; suivi par Responsable conformité.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026

Tâche MP-080.T2 — Exécuter les activités de l'impact des changements réglementaires

D [Manuel] **MP-080.4 Recommander des actions de l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des actions de l'impact des changements réglementaires réalisé sur processus de réalisation principal ; Évaluations d'impact mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-080.5 Alerter les propriétaires sur l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	E-mail	2026-09-02	Évaluations d'impact : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-16.	Responsable conformité
Pilotes de processus	Intranet	2026-09-04	Listes des processus touchés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-16.	Responsable conformité

C [Manuel] **MP-080.6 Suivre la mise en œuvre de l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Évaluations d'impact) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Évaluations d'impact) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-080.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'impact des changements réglementaires

C [Manuel] **MP-080.7 Vérifier la conformité de l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.6	Note pondérée 4.6/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Évaluations d'impact complet et à jour	30	5	Évaluations d'impact revu le 2026-09-01 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Listes des processus touchés	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Listes des processus touchés.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-080.8 Rendre compte de l'état de l'impact des changements réglementaires** (Responsable conformité · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Conformité	Réunion	2026-09-09	Évaluations d'impact : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-23.	Responsable conformité
Pilotes de processus	E-mail	2026-09-11	Listes des processus touchés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-23.	Responsable conformité

DMS027 (MP-088) — Explicabilité de l'IA et indice de confiance

Journaliser les recommandations de l'IA avec leur indice de confiance ; fournir l'explicabilité ; humain dans la boucle. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-088.T1 — Planifier et préparer les explications de l'IA

P [Manuel] **MP-088.1 Définir les exigences par agent** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Exigences par agent — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir**

Exigences par agent	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Journaux des recommandations de l'IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026

D [Auto] **MP-088.2 Journaliser les réponses de l'agent avec l'indice de confiance** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Journaliser les réponses de l'agent avec l'indice de confiance : réalisé par le moteur DynamicMS ; Journaux des recommandations de l'IA disponible dans le projet.	—

D [Manuel] **MP-088.3 Joindre les références des sources** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Joindre les références des sources réalisé sur processus de réalisation principal ; Journaux des recommandations de l'IA mis à jour.	—	100

Tâche MP-088.T2 — Exécuter les activités des explications de l'IA

P [Manuel] **MP-088.4 Permettre la revue humaine** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la revue humaine	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Journaux des recommandations de l'IA
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-088.5 Suivre la précision des explications de l'IA** (Responsable de la transformation · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Journaux des recommandations de l'IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Journaux des recommandations de l'IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Modèle + Manuel] **MP-088.6 Générer les rapports des explications de l'IA** (Responsable de la transformation · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS027-06	1.0	Journaux des recommandations de l'IA pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

Tâche MP-088.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les explications de l'IA

D [Manuel] **MP-088.7 Conduire des audits de biais** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire des audits de biais réalisé sur processus de réalisation principal ; Journaux des recommandations de l'IA mis à jour.	—	100

D [IA + Manuel] **MP-088.8 Mettre à jour les modèles des explications de l'IA** (Responsable de la transformation · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Mettre à jour les modèles des explications de l'IA. Entrées : Résultats de l'IA ; Indices de confiance ; Références des sources. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Journaux des recommandations de l'IA rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la transformation : couvre ISO 9001.

DMS031 (MP-092) — Intégration des données IoT et capteurs

Intégrer l'IoT/les équipements ; capter les données en temps réel ; déclencher alertes/workflows. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-092.T1 — Planifier et préparer les données des capteurs IoT

P [Manuel] **MP-092.1 Définir l'architecture des données des capteurs IoT** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾**

L'architecture des données des capteurs IoT — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'architecture des données des capteurs IoT	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Données en temps réel	Élément de sortie	Impacte Données en temps réel ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Alertes automatisées	Élément de sortie	Impacte Alertes automatisées ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Workflows déclenchés	Élément de sortie	Impacte Données en temps réel ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026

P [Manuel] **MP-092.2 Connecter les données des capteurs IoT** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Connecter les données des capteurs IoT	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Données en temps réel
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

D [Auto] **MP-092.3 Ingérer les flux des données des capteurs IoT** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Ingérer les flux des données des capteurs IoT : réalisé par le moteur DynamicMS ; Données en temps réel disponible dans le projet.	—

D [Manuel] **MP-092.4 Détecter les dépassements de seuils et anomalies des capteurs** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Détecter les dépassements de seuils et anomalies des capteurs réalisé sur processus de réalisation principal ; Données en temps réel mis à jour.	—	100

Tâche MP-092.T2 — Exécuter les activités des données des capteurs IoT

D [Manuel] **MP-092.5 Déclencher les alertes des données des capteurs IoT** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Déclencher les alertes des données des capteurs IoT réalisé sur processus de réalisation principal ; Données en temps réel mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-092.6 Corréler les données des capteurs IoT avec la qualité** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Corréler les données des capteurs IoT avec la qualité réalisé sur processus de réalisation principal ; Données en temps réel mis à jour.	—	100

D [IA + Manuel] **MP-092.7 Exécuter les modèles prédictifs de qualité sur les données capteurs** (Responsable de la transformation · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Exécuter les modèles prédictifs de qualité sur les données capteurs. Entrées : Données des capteurs ; Télémétrie ; Données environnementales. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Acceptée	Données en temps réel rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la transformation : couvre ISO 9001.

Tâche MP-092.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les données des capteurs IoT

D [Auto] **MP-092.8 Stocker les séries temporelles des données des capteurs IoT** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Stocker les séries temporelles des données des capteurs IoT : réalisé par le moteur DynamicMS ; Données en temps réel disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-092.9 Fournir des tableaux de bord des données des capteurs IoT** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir des tableaux de bord des données des capteurs IoT	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Données en temps réel
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-092.10 Rendre compte de la santé des données des capteurs IoT** (Responsable de la transformation · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Opérations	Intranet	2026-09-15	Données en temps réel : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-29.	Responsable de la transformation
Équipes qualité	Panneau d'affichage	2026-09-17	Alertes automatisées : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-29.	Responsable de la transformation

DMS038 (MP-099) — Task mining et découverte automatisée des processus

Découvrir les processus à partir des interactions ; identifier l'automatisation ; détecter les écarts. Pilote : Responsable excellence des processus.

Tâche MP-099.T1 — Planifier et préparer le task mining

P [Manuel] **MP-099.1 Collecter les données du task mining** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Données du task mining — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Données du task mining	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Modèles découverts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, août 2026
Candidats à l'automatisation	Élément de sortie	Impacte Candidats à l'automatisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026

P [Manuel] **MP-099.2 Appliquer le task mining** (Responsable excellence des processus · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Appliquer le task mining	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Modèles découverts
Responsable et notification	Responsable excellence des processus	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-099.3 Reconstituer les flux du task mining** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Reconstituer les flux du task mining réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèles découverts mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-099.4 Comparer le task mining au processus conçu** (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Modèles découverts complet et à jour	30	4	Modèles découverts revu le 2026-09-08 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Candidats à l'automatisation	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Candidats à l'automatisation.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-099.T2 — Exécuter les activités du task mining

P [Manuel] **MP-099.5 Identifier l'automatisation du task mining** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾**
L'automatisation du task mining — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'automatisation du task mining	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Modèles découverts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Candidats à l'automatisation	Élément de sortie	Impacte Candidats à l'automatisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juil. 2026
Rapports d'écarts	Élément de sortie	Impacte Modèles découverts ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, juil. 2026

C [Manuel] **MP-099.6 Scorer le potentiel du task mining** (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.3	Note pondérée 4.3/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Modèles découverts complet et à jour	30	4	Modèles découverts revu le 2026-09-11 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Candidats à l'automatisation	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Candidats à l'automatisation.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-099.7 Recommander des améliorations du task mining** (Responsable excellence des processus · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Recommander des améliorations du task mining réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèles découverts mis à jour.	—	100

Tâche MP-099.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le task mining

A [Manuel] **MP-099.8 Valider le task mining** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Modèles découverts approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Modèles découverts complet	Oui	Modèles découverts v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [IA + Manuel] **MP-099.9 Mettre à jour les modèles du task mining** (Responsable excellence des processus · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Mettre à jour les modèles du task mining. Entrées : Journaux utilisateurs ; Événements applicatifs ; Données de processus. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Modèles découverts rédigé avec l'assistant et revu par Responsable excellence des processus : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-099.10 Rendre compte de l'état du task mining** (Responsable excellence des processus · Communication) **À saisir ▾**
Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Pilotes de processus	Intranet	2026-09-14	Modèles découverts : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-28.	Responsable excellence des processus
Équipes d'amélioration	Panneau d'affichage	2026-09-16	Candidats à l'automatisation : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-28.	Responsable excellence des processus

Jalon — J11 — Assurance en place

Critères de sortie : Alertes prédictives revues par des humains ; données ESG et carbone vérifiées.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Alertes prédictives revues par un humain” (obligatoire, preuve); “Journal de veille réglementaire à jour”.

Décision : connectez-vous comme Nabil Zerouali (ceo@horizon-universal.example), sélectionnez Go et saisissez le commentaire « Critères de sortie atteints ; preuves revues ; passage à la phase suivante. »

Lien PDCA — E2E-09 (constats traités comme non-conformités) ; E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

E2E-12 — De l'amélioration à l'innovation · Agir

A **Objectifs :** Piloter l'amélioration continue, l'innovation, l'automatisation et l'écosystème. **Du déclencheur à l'événement final :** Opportunité d'amélioration, idée d'innovation ou candidat à l'automatisation → Améliorations mises en œuvre ; innovations déployées ; écosystème élargi.

15 macro-processus, 135 étapes. Produit : Portefeuille d'amélioration, innovations, retour sur investissement, objectifs mis à jour. **Alimente :** E2E-01 du cycle suivant (contexte, politique et objectifs sont revus à nouveau).

UMS017 (MP-041) — Supervision du système de management de l'IA

Établir la politique IA ; définir le périmètre/les risques ; appliquer les contrôles de cycle de vie ; surveiller/auditer. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-041.T1 — Planifier et préparer le système de management de l'IA

D [Manuel] **MP-041.1 Établir la politique du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir la politique du système de management de l'IA réalisé sur processus de réalisation principal ; Politique IA mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-041.2 Définir le périmètre du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Périmètre du système de management de l'IA — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Périmètre du système de management de l'IA	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politique IA	Élément de sortie	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Rapport d'audit interne, août 2026
Registre des risques	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026
Évaluation d'impact	Élément de sortie	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026

P [Manuel] **MP-041.3 Identifier les risques du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Risques du système de management de l'IA — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir**

Risques du système de management de l'IA	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Risque	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, août 2026
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Risque	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Risque	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Livraison tardive au client	Risque	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable de la transformation.	Faible	Dossier d'évaluation fournisseurs, juil. 2026

C [Manuel] **MP-041.4 Évaluer les impacts du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Politique IA complet et à jour	30	3	Politique IA revu le 2026-09-13 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Registre des risques	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Registre des risques.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-041.T2 — Exécuter les activités du système de management de l'IA

P [Manuel] **MP-041.5 Définir les rôles du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Rôles du système de management de l'IA — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Rôles du système de management de l'IA	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Politique IA	Élément de sortie	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, juil. 2026
Registre des risques	Élément de sortie	Impacte Registre des risques ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, juil. 2026
Évaluation d'impact	Élément de sortie	Impacte Politique IA ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, juil. 2026

P [Manuel] **MP-041.6 Appliquer les contrôles du système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Appliquer les contrôles du système de management de l'IA	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Politique IA
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-041.7 Suivre le système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Politique IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Politique IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-041.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le système de management de l'IA

C [Manuel] **MP-041.8 Audit le système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Politique IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Politique IA) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-041.9 Corriger le système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Politique IA mis à jour : spécification non respectée.	Décision de la revue de direction	—

D [Manuel] **MP-041.10 Mettre à jour le système de management de l'IA** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Politique IA mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Analyse d'une réclamation client	—

Tâche MP-041.T4 — Administrer les cas d'usage de l'IA

P [Manuel] **MP-041.11 Activer les cas d'usage de l'IA par périmètre** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Activer les cas d'usage de l'IA par périmètre	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Politique IA
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

A [Manuel] **MP-041.12 Approuver les cas d'usage de l'IA personnalisés** (Responsable de la transformation · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de la transformation	Politique IA approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Politique IA complet	Oui	Politique IA v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

UMS041 (MP-053) — Gestion des projets d'optimisation et d'automatisation

Fixer la périodicité ; identifier les opportunités ; gérer les projets ; valider les bénéfices. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-053.T1 — Planifier et préparer le projet d'optimisation

P [Manuel] **MP-053.1 Fixer la périodicité du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Périodicité) **À saisir ▾**

Fréquence	Prochaine échéance	Revue présidée par	Unités de l'organisation concernées	Éléments d'entrée et notes
Mensuel	2026-10-23	Responsable de la transformation	Opérations	Éléments d'entrée de chaque revue : Opportunités ; Données de processus ; Critères de ROI. Une revue anticipée est déclenchée par : Réception ou mise à jour de : Opportunités, Données de processus (fournisseurs : Resp. optimisation, Experts métier).

P [Manuel] **MP-053.2 Identifier les opportunités du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Opportunités du projet d'optimisation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Opportunités du projet d'optimisation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Numériser les enregistrements de produits et services pour réduire les délais	Opportunité	Impacte Projets d'optimisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Rapport d'audit interne, août 2026
Étendre la certification pour remporter des appels d'offres produits et services	Opportunité	Impacte Enregistrements d'automatisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026
Programme de développement fournisseurs pour produits et services	Opportunité	Impacte Projets d'optimisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026

P [Manuel] **MP-053.3 Définir le périmètre du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Périmètre du projet d'optimisation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Périmètre du projet d'optimisation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Projets d'optimisation	Élément de sortie	Impacte Projets d'optimisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, août 2026
Enregistrements d'automatisation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'automatisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
Validation des bénéfices	Élément de sortie	Impacte Projets d'optimisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2026

Tâche MP-053.T2 — Exécuter les activités du projet d'optimisation

D [Manuel] **MP-053.4 Gérer la réingénierie (BPR) du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer la réingénierie (BPR) du projet d'optimisation réalisé sur processus de réalisation principal ; Projets d'optimisation mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-053.5 Gérer l'automatisation du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer l'automatisation du projet d'optimisation réalisé sur processus de réalisation principal ; Projets d'optimisation mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-053.6 Suivre les jalons du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Projets d'optimisation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Projets d'optimisation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-053.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le projet d'optimisation

A [Manuel] **MP-053.7 Valider les bénéfices du projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de la transformation	Projets d'optimisation approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Projets d'optimisation complet	Oui	Projets d'optimisation v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-053.8 Standardiser le projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Projets d'optimisation mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

D [Manuel] **MP-053.9 Transférer le projet d'optimisation** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Transférer le projet d'optimisation réalisé sur processus de réalisation principal ; Projets d'optimisation mis à jour.	—	100

UMS042 (MP-054) — Découverte et priorisation des macro-processus

Recueillir les points de friction ; scorer les processus ; définir la priorisation ; publier. Pilote : Responsable excellence des processus.

Tâche MP-054.T1 — Planifier et préparer le portefeuille de macro-processus

P [Manuel] **MP-054.1 Recueillir les frictions du portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Frictions du portefeuille de macro-processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Frictions du portefeuille de macro-processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Livraison tardive au client	Enjeu interne	Impacte Portefeuille de priorisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Journal des réclamations clients, sept. 2026
Spécification non respectée	Enjeu interne	Impacte Enregistrements de scoring ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Rapport d'audit interne, août 2026
Charge de travail sur processus de réalisation principal	Enjeu interne	Impacte Portefeuille de priorisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026

C [Manuel] **MP-054.2 Scorer les processus du portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
5	Note pondérée 5/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Portefeuille de priorisation complet et à jour	30	5	Portefeuille de priorisation revu le 2026-09-23 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de scoring	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de scoring.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-054.3 Définir les critères du portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Critères du portefeuille de macro-processus — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Critères du portefeuille de macro-processus	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Portefeuille de priorisation	Élément de sortie	Impacte Portefeuille de priorisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Élevée	Tableau de bord de performance, août 2026
Enregistrements de scoring	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de scoring ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
Enregistrements de validation	Élément de sortie	Impacte Portefeuille de priorisation ; suivi par Responsable excellence des processus.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2026

Tâche MP-054.T2 — Exécuter les activités du portefeuille de macro-processus

C [Manuel] **MP-054.4 Classer le portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.4	Note pondérée 3.4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Portefeuille de priorisation complet et à jour	30	3	Portefeuille de priorisation revu le 2026-09-23 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Enregistrements de scoring	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Enregistrements de scoring.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

A [Manuel] **MP-054.5 Valider le portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable excellence des processus	Portefeuille de priorisation approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Portefeuille de priorisation complet	Oui	Portefeuille de priorisation v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

P [Manuel] **MP-054.6 Construire le portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Plan) **À saisir ▾** **Activités planifiées (deviennent des actions) — 2 lignes à coller ou saisir**

Activité	Responsable	Début	Échéance	Livrable
Publier le portefeuille de macro-processus	Adam Rahmani	2026-09-28	2026-10-12	Portefeuille de priorisation
Réviser le portefeuille de macro-processus trimestriellement	Adam Rahmani	2026-10-03	2026-10-22	Enregistrements de scoring

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-054.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le portefeuille de macro-processus

D [Modèle + Manuel] **MP-054.7 Publier le portefeuille de macro-processus** (Responsable excellence des processus · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS042-07	2.0	Portefeuille de priorisation pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	HZ-UNI-QMS-PROC-01 — Procédure — Du contexte à la stratégie

D [Manuel] MP-054.8 **Réviser le portefeuille de macro-processus trimestriellement** (Responsable excellence des processus · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Portefeuille de priorisation mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	Publier le portefeuille de macro-processus

UMS057 (MP-055) — Simulation d'entreprise et jumeau numérique

Construire le jumeau numérique ; calibrer ; définir les scénarios ; lancer les simulations ; valider. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-055.T1 — Planifier et préparer la simulation d'entreprise

D [IA + Manuel] MP-055.1 **Construire le modèle de la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Brouillon assisté par IA) À saisir ▾

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Construire le modèle de la simulation d'entreprise. Entrées : Données de processus ; Données historiques ; Définitions de scénarios. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Modèle de jumeau numérique rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la transformation : couvre ISO 9001.

D [Manuel] MP-055.2 **Calibrer la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Calibrer la simulation d'entreprise réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	79

P [Manuel] MP-055.3 **Définir les scénarios de la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾

Scénarios de la simulation d'entreprise — éléments identifiés — 4 lignes à coller ou saisir

Scénarios de la simulation d'entreprise	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Utilisation d'une version obsolète d'un document	Enjeu externe	Impacte Modèle de jumeau numérique ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, sept. 2026
Approbation non autorisée de documents gouvernés	Enjeu externe	Impacte Résultats de simulation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	Enjeu externe	Impacte Modèle de jumeau numérique ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2026
Révision de ISO 9001	Exigence	Impacte Résultats de simulation ; suivi par Responsable de la transformation.	Faible	Dossier d'évaluation fournisseurs, août 2026

Tâche MP-055.T2 — Exécuter les activités de la simulation d'entreprise

D [Manuel] MP-055.4 **Lancer la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Lancer la simulation d'entreprise réalisé sur processus de réalisation principal ; Modèle de jumeau numérique mis à jour.	—	49

C [Manuel] MP-055.5 **Comparer la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.4	Note pondérée 4.4/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Modèle de jumeau numérique complet et à jour	30	5	Modèle de jumeau numérique revu le 2026-09-17 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Résultats de simulation	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Résultats de simulation.
Résultats par rapport à la cible	20	2	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

A [Manuel] MP-055.6 **Valider la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable de la transformation	En attente jusqu'à l'achèvement de Résultats de simulation ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Modèle de jumeau numérique complet	Oui	Modèle de jumeau numérique v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-055.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la simulation d'entreprise

D [Manuel] MP-055.7 **Présenter la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Panneau d'affichage	2026-09-23	Modèle de jumeau numérique : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-07.	Responsable de la transformation
Conseil d'administration	Réunion	2026-09-25	Résultats de simulation : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-07.	Responsable de la transformation

D [Manuel] MP-055.8 **Mettre à jour la simulation d'entreprise** (Responsable de la transformation · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Modèle de jumeau numérique mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	—

UMS062 (MP-056) — Scoring d'automatisation des éléments de processus

Lire l'élément ; scorer les axes humain/workflow/RPA/IA ; citer les faits ; documenter avec le ROI. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-056.T1 — Planifier et préparer le score d'automatisation

D [Manuel] MP-056.1 **Lire l'élément du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Lire l'élément du score d'automatisation réalisé sur processus de réalisation principal ; Scores d'automatisation mis à jour.	—	66

C [Manuel] MP-056.2 **Scorer l'axe humain du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.5	Note pondérée 3.5/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Scores d'automatisation complet et à jour	30	2	Scores d'automatisation revu le 2026-09-25 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Axe prédominant	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Axe prédominant.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-056.3 Scorer l'axe workflow du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.7	Note pondérée 3.7/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Scores d'automatisation complet et à jour	30	5	Scores d'automatisation revu le 2026-09-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	2	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Axe prédominant	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Axe prédominant.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-056.T2 — Exécuter les activités du score d'automatisation

C [Manuel] **MP-056.4 Scorer l'axe RPA du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.4	Note pondérée 3.4/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Scores d'automatisation complet et à jour	30	4	Scores d'automatisation revu le 2026-09-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	2	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Axe prédominant	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Axe prédominant.
Résultats par rapport à la cible	20	5	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [IA + Manuel] **MP-056.5 Scorer l'axe IA du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Brouillon assisté par IA) **À saisir ▾**

Contexte fourni à l'assistant	Issue de la suggestion	Texte final validé
Étape : Scorer l'axe IA du score d'automatisation. Entrées : Élément de processus ; Critères d'automatisation ; Critères de ROI. Normes : ISO 9001. Organisme : Horizon Holding Universelle (produits et services).	Modifiée	Scores d'automatisation rédigé avec l'assistant et revu par Responsable de la transformation : couvre ISO 9001.

D [Manuel] **MP-056.6 Citer les faits du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Citer les faits du score d'automatisation réalisé sur processus de réalisation principal ; Scores d'automatisation mis à jour.	—	72

Tâche MP-056.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le score d'automatisation

P [Manuel] **MP-056.7 Identifier l'axe prédominant du score d'automatisation** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾** **L'axe prédominant du score d'automatisation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

L'axe prédominant du score d'automatisation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Scores d'automatisation	Élément de sortie	Impacte Scores d'automatisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Compte rendu de revue de direction, juil. 2026
Axe prédominant	Élément de sortie	Impacte Axe prédominant ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Journal des réclamations clients, juil. 2026
Documentation	Élément de sortie	Impacte Scores d'automatisation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, juil. 2026

D [Modèle + Manuel] **MP-056.8 Documenter le score d'automatisation avec le ROI** (Responsable de la transformation · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS062-08	0.9	Scores d'automatisation pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	—

UMS063 (MP-060) — Gestion du cycle de vie du ROI

Définir la formule du ROI ; définir les seuils ; valider avec le directeur financier ; enregistrer et communiquer. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-060.T1 — Planifier et préparer le dossier de ROI

P [Manuel] **MP-060.1 Définir la formule du dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Formule du dossier de ROI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Formule du dossier de ROI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Formule ROI	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, sept. 2026
Définitions des seuils	Élément de sortie	Impacte Définitions des seuils ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Enregistrements de validation	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2026

P [Manuel] **MP-060.2 Définir les seuils du dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Seuils du dossier de ROI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Seuils du dossier de ROI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Formule ROI	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Définitions des seuils	Élément de sortie	Impacte Définitions des seuils ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2026
Enregistrements de validation	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026

P [Manuel] **MP-060.3 Définir le périmètre du dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾** **Périmètre du dossier de ROI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Périmètre du dossier de ROI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Formule ROI	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, août 2026
Définitions des seuils	Élément de sortie	Impacte Définitions des seuils ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
Enregistrements de validation	Élément de sortie	Impacte Formule ROI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2026

Tâche MP-060.T2 — Exécuter les activités du dossier de ROI

A [Manuel] **MP-060.4 Valider le dossier de ROI avec le directeur financier** (Responsable de la transformation · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable de la transformation	En attente jusqu'à l'achèvement de Définitions des seuils ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Formule ROI complet	Oui	Formule ROI v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-060.5 Enregistrer le dossier de ROI dans UMS054** (Responsable de la transformation · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS063-05	0.9	Formule ROI pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	—

D [Manuel] **MP-060.6 Communiquer le dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-09-30	Formule ROI : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-14.	Responsable de la transformation
Tous les consommateurs	Panneau d'affichage	2026-10-02	Définitions des seuils : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-14.	Responsable de la transformation

Tâche MP-060.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le dossier de ROI

C [Manuel] **MP-060.7 Planifier la revue du dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Revue) À saisir ▾

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-09-23	2026-12-23	Responsable de la transformation	Responsable de la transformation, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Exigences ROI	Exigences ROI toujours valable ; mises à jour mineures.
Données financières	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Données d'investissement	Écart constaté sur Définitions des seuils.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Définitions des seuils	Salma Kettani	2026-10-23

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-060.8 Mettre à jour le dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Formule ROI mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

A [Manuel] **MP-060.9 Archiver les éléments obsolètes du dossier de ROI** (Responsable de la transformation · Clôture) À saisir ▾

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Formule ROI clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	—	2026-10-02

UMS064 (MP-061) — Gestion du cycle de vie de la VOI

Définir la composition de la VOI ; pondérations/profils ; valider ; enregistrer et communiquer. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-061.T1 — Planifier et préparer le dossier de VOI

P [Manuel] **MP-061.1 Définir la composition du dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾

Composition du dossier de VOI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Composition du dossier de VOI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Composition de la VOI	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, sept. 2026
Définitions des pondérations	Élément de sortie	Impacte Définitions des pondérations ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Profils de bénéfices	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2026

P [Manuel] **MP-061.2 Définir les pondérations du dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾

Pondérations du dossier de VOI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Pondérations du dossier de VOI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Composition de la VOI	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Définitions des pondérations	Élément de sortie	Impacte Définitions des pondérations ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026
Profils de bénéfices	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026

P [Manuel] **MP-061.3 Définir les profils du dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Profils du dossier de VOI — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Profils du dossier de VOI	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Composition de la VOI	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Tableau de bord de performance, août 2026
Définitions des pondérations	Élément de sortie	Impacte Définitions des pondérations ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Entretien avec le pilote du processus, août 2026
Profils de bénéfices	Élément de sortie	Impacte Composition de la VOI ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Bulletin de veille réglementaire, août 2026

Tâche MP-061.T2 — Exécuter les activités du dossier de VOI

A [Manuel] **MP-061.4 Valider le dossier de VOI avec le comité** (Responsable de la transformation · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
En attente	Responsable de la transformation	En attente jusqu'à l'achèvement de Définitions des pondérations ; revue dans deux semaines.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Composition de la VOI complet	Oui	Composition de la VOI v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Partiellement	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Modèle + Manuel] **MP-061.5 Enregistrer le dossier de VOI dans UMS054** (Responsable de la transformation · Document) À saisir ▾

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-UMS064-05	0.9	Composition de la VOI pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	—

D [Manuel] **MP-061.6 Communiquer le dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Communication) À saisir ▾ **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Direction	Intranet	2026-10-09	Composition de la VOI : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-23.	Responsable de la transformation

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Tous les consommateurs	Panneau d'affichage	2026-10-11	Définitions des pondérations : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-10-23.	Responsable de la transformation

Tâche MP-061.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le dossier de VOI

C [Manuel] **MP-061.7 Planifier la revue du dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Revue) À saisir ▾

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-10-01	2026-12-31	Responsable de la transformation	Responsable de la transformation, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Exigences VOI	Exigences VOI toujours valable ; mises à jour mineures.
Données de bénéfices	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Critères de pondération	Écart constaté sur Définitions des pondérations.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Définitions des pondérations	Salma Kettani	2026-10-31

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

D [Manuel] **MP-061.8 Mettre à jour le dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Modification) À saisir ▾

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Composition de la VOI mis à jour : Utilisation d'une version obsolète d'un document.	Constat de l'audit interne	—

A [Manuel] **MP-061.9 Archiver le dossier de VOI** (Responsable de la transformation · Clôture) À saisir ▾

Preuve de clôture	Enregistrements prouvant l'efficacité	Date de clôture
Composition de la VOI clôturé ; efficacité vérifiée sur le KPI et preuves classées.	—	2026-10-03

DMS012 (MP-073) — Gestion du pipeline d'innovation

Capter les idées ; évaluer/prioriser ; gérer les projets ; mesurer le ROI. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-073.T1 — Planifier et préparer le pipeline d'innovation

P [Manuel] **MP-073.1 Capter les idées du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) À saisir ▾ **Idées du pipeline d'innovation — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

Idées du pipeline d'innovation	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Numériser les enregistrements de produits et services pour réduire les délais	Opportunité	Impacte Pipeline d'innovation ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, sept. 2026
Étendre la certification pour remporter des appels d'offres produits et services	Opportunité	Impacte Portefeuille priorisé ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Programme de développement fournisseurs pour produits et services	Opportunité	Impacte Pipeline d'innovation ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, août 2026

C [Manuel] **MP-073.2 Évaluer faisabilité/impact du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4	Note pondérée 4/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Pipeline d'innovation complet et à jour	30	5	Pipeline d'innovation revu le 2026-09-30 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Portefeuille priorisé	20	4	Enregistrements classés dans le projet : Portefeuille priorisé.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

C [Manuel] **MP-073.3 Prioriser le pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : livraison tardive au client. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Pipeline d'innovation complet et à jour	30	3	Pipeline d'innovation revu le 2026-10-01 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	5	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Portefeuille priorisé	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Portefeuille priorisé.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

Tâche MP-073.T2 — Exécuter les activités du pipeline d'innovation

D [Manuel] **MP-073.4 Gérer les projets du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer les projets du pipeline d'innovation réalisé sur processus de réalisation principal ; Pipeline d'innovation mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-073.5 Suivre les jalons du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Pipeline d'innovation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Pipeline d'innovation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

A [Manuel] **MP-073.6 Valider les résultats du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Décision) À saisir ▾

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Responsable de la transformation	Pipeline d'innovation approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Pipeline d'innovation complet	Oui	Pipeline d'innovation v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

Tâche MP-073.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le pipeline d'innovation

C [Manuel] **MP-073.7 Mesurer le ROI du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : stable, sous la cible ; action ouverte. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Pipeline d'innovation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Pipeline d'innovation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-073.8 Standardiser les réussites du pipeline d'innovation** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Pipeline d'innovation mis à jour : spécification non respectée.	Constat de l'audit interne	—

DMS018 (MP-079) — Piste d'audit blockchain

Créer une piste immuable ; garantir l'intégrité ; permettre des enregistrements infalsifiables ; simplifier la vérification. Pilote : Responsable de l'audit interne.

Tâche MP-079.T1 — Planifier et préparer la piste d'audit blockchain

P [Manuel] **MP-079.1 Définir les exigences de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Exigences de la piste d'audit blockchain — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir

Exigences de la piste d'audit blockchain	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Piste immuable ; suivi par Responsable de l'audit interne.	Élevée	Journal des réclamations clients, sept. 2026

D [Manuel] **MP-079.2 Enregistrements d'empreintes de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Enregistrements d'empreintes de la piste d'audit blockchain réalisé sur processus de réalisation principal ; Piste immuable mis à jour.	—	100

D [Modèle + Manuel] **MP-079.3 Écrire la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS018-03	1.1	Piste immuable pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	—

Tâche MP-079.T2 — Exécuter les activités de la piste d'audit blockchain

C [Manuel] **MP-079.4 Vérifier l'intégrité de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
4.2	Note pondérée 4.2/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Piste immuable complet et à jour	30	5	Piste immuable revu le 2026-10-10 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	3	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Vérification de l'intégrité	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Vérification de l'intégrité.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

P [Manuel] **MP-079.5 Ouvrir l'accès de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Ouvrir l'accès de la piste d'audit blockchain	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Piste immuable
Responsable et notification	Responsable de l'audit interne	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-079.6 Fournir les outils de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir les outils de la piste d'audit blockchain	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Piste immuable
Responsable et notification	Responsable de l'audit interne	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-079.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer la piste d'audit blockchain

C [Manuel] **MP-079.7 Surveiller la santé de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Piste immuable) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Piste immuable) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-079.8 Rendre compte de l'état de la piste d'audit blockchain** (Responsable de l'audit interne · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auditeurs	Réunion	2026-10-20	Piste immuable : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-03.	Responsable de l'audit interne
Régulateurs	E-mail	2026-10-22	Vérification de l'intégrité : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-03.	Responsable de l'audit interne

DMS024 (MP-085) — Gouvernance des modules composables

Gérer des modules réutilisables ; garantir leur partage entre applications. Pilote : Administrateur du locataire.

Tâche MP-085.T1 — Planifier et préparer les modules composables

P [Manuel] **MP-085.1 Définir le catalogue des modules composables** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Catalogue des modules composables — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Catalogue des modules composables	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Catalogue de modules	Élément de sortie	Impacte Catalogue de modules ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2026
Spécifications d'API	Élément de sortie	Impacte Spécifications d'API ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, sept. 2026
Matrice des versions	Élément de sortie	Impacte Catalogue de modules ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2026

D [Manuel] **MP-085.2 Établir les interfaces des modules composables** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Établir les interfaces des modules composables réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de modules mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-085.3 Versionner les configurations des modules** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Versionner les configurations des modules réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de modules mis à jour.	—	100

Tâche MP-085.T2 — Exécuter les activités des modules composables

P [Manuel] **MP-085.4 Permettre le partage des modules composables** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre le partage des modules composables	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue de modules
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-085.5 Gouverner le RBAC/les locataires des modules composables** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gouverner le RBAC/les locataires des modules composables réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de modules mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-085.6 Surveiller l'utilisation des modules composables** (Administrateur du locataire · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Catalogue de modules) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Catalogue de modules) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-085.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les modules composables

D [Manuel] **MP-085.7 Gérer le cycle de vie des modules composables** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer le cycle de vie des modules composables réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de modules mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-085.8 Rendre compte de la réutilisation/du ROI des modules composables** (Administrateur du locataire · Communication) **À saisir ▾** **Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir**

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Toutes les applications DynamicMS	Réunion	2026-10-28	Catalogue de modules : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-11.	Administrateur du locataire
Équipes produit	E-mail	2026-10-30	Spécifications d'API : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-11.	Administrateur du locataire

DMS025 (MP-086) — Isolation et gouvernance multi-locataires

Garantir une isolation complète des données ; appliquer la configuration, l'image de marque et le RBAC par locataire. Pilote : Administrateur du locataire.

Tâche MP-086.T1 — Planifier et préparer l'isolation des locataires

P [Manuel] **MP-086.1 Définir l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Éléments du registre) **À saisir ▾** **L'isolation des locataires — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir**

L'isolation des locataires	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Enregistrements d'isolation	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Élevée	Journal des réclamations clients, oct. 2026
Enregistrements de configuration	Élément de sortie	Impacte Enregistrements de configuration ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Rapport d'audit interne, oct. 2026
Journaux d'accès	Élément de sortie	Impacte Enregistrements d'isolation ; suivi par Administrateur du locataire.	Moyenne	Tableau de bord de performance, sept. 2026

P [Manuel] **MP-086.2 Mettre en œuvre la propagation du contexte** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Mettre en œuvre la propagation du contexte	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements d'isolation
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-086.3 Imposer l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Imposer l'isolation des locataires	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements d'isolation
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-086.T2 — Exécuter les activités de l'isolation des locataires

P [Manuel] **MP-086.4 Configurer au niveau locataire de l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer au niveau locataire de l'isolation des locataires	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Enregistrements d'isolation
Responsable et notification	Administrateur du locataire	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-086.5 Gérer l'arrivée/le départ des locataires de l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gérer l'arrivée/le départ des locataires de l'isolation des locataires réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'isolation mis à jour.	—	100

C [Manuel] **MP-086.6 Surveiller les accès inter-locataires de l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements d'isolation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Enregistrements d'isolation) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-086.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer l'isolation des locataires

D [Manuel] **MP-086.7 Conduire les audits de l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Conduire les audits de l'isolation des locataires réalisé sur processus de réalisation principal ; Enregistrements d'isolation mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-086.8 Rendre compte de la conformité de l'isolation des locataires** (Administrateur du locataire · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Administrateurs des locataires	Réunion	2026-11-06	Enregistrements d'isolation : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-20.	Administrateur du locataire
Tous les utilisateurs du locataire	E-mail	2026-11-08	Enregistrements de configuration : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-20.	Administrateur du locataire

DMS028 (MP-089) — Édition collaborative et co-rédaction en temps réel

Permettre l'édition simultanée ; signaler la présence ; résoudre les conflits ; historiser les versions. Pilote : Gestionnaire documentaire.

Tâche MP-089.T1 — Planifier et préparer les documents co-rédigés

P [Manuel] **MP-089.1 Activer les sessions multi-utilisateurs** (Gestionnaire documentaire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Activer les sessions multi-utilisateurs	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Documents co-rédigés
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-089.2 Afficher la présence des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Afficher la présence des documents co-rédigés réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents co-rédigés mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-089.3 Appliquer les CRDT des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Appliquer les CRDT des documents co-rédigés	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Documents co-rédigés
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-089.4 Suivre les contributions des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Documents co-rédigés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Documents co-rédigés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-089.T2 — Exécuter les activités des documents co-rédigés

D [Manuel] **MP-089.5 Ajouter des commentaires en ligne aux documents partagés** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Ajouter des commentaires en ligne aux documents partagés réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents co-rédigés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-089.6 Discuter des modifications en fils de discussion** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Discuter des modifications en fils de discussion réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents co-rédigés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-089.7 Historique des versions des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Historique des versions des documents co-rédigés réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents co-rédigés mis à jour.	—	100

Tâche MP-089.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les documents co-rédigés

D [Manuel] **MP-089.8 Notifier les responsables des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auteurs de documents	Réunion	2026-11-14	Documents co-rédigés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-28.	Gestionnaire documentaire
Pilotes de processus	E-mail	2026-11-16	Enregistrements de présence : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-28.	Gestionnaire documentaire

A [Manuel] **MP-089.9 Verrouiller les documents co-rédigés pour approbation** (Gestionnaire documentaire · Décision) **À saisir ▾**

Décision	Approbateur (Autorité)	Commentaire et conditions de la décision
Go	Gestionnaire documentaire	Documents co-rédigés approuvé au regard de ISO 9001 ; aucun point bloquant.

Critères de décision vérifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Critère	Satisfait	Preuve
Documents co-rédigés complet	Oui	Documents co-rédigés v1.0
Exigences de ISO 9001 satisfaites	Oui	Liste de contrôle du jalon
Risques revus	Oui	Registre des risques

D [Manuel] **MP-089.10 Rendre compte de l'analytique des documents co-rédigés** (Gestionnaire documentaire · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auteurs de documents	Intranet	2026-11-16	Documents co-rédigés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-30.	Gestionnaire documentaire
Pilotes de processus	Panneau d'affichage	2026-11-18	Enregistrements de présence : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-11-30.	Gestionnaire documentaire

DMS033 (MP-094) — Workflow de signature numérique et électronique

Permettre des signatures juridiquement contraignantes ; respecter eIDAS/ESIGN ; automatiser les workflows. Pilote : Gestionnaire documentaire.

Tâche MP-094.T1 — Planifier et préparer le circuit de signature électronique

P [Manuel] **MP-094.1 Définir les exigences du circuit de signature électronique** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Exigences du circuit de signature électronique — éléments identifiés — 1 ligne à coller ou saisir

Exigences du circuit de signature électronique	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
ISO 9001	Exigence	Impacte Documents signés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2026

P [Manuel] **MP-094.2 Intégrer les prestataires du circuit de signature électronique** (Gestionnaire documentaire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Intégrer les prestataires du circuit de signature électronique	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Documents signés
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-094.3 Vérifier l'identité du circuit de signature électronique** (Gestionnaire documentaire · Évaluation) **À saisir ▾**

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.6	Note pondérée 3.6/5. Écart principal : Approbation non autorisée de documents gouvernés. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Documents signés complet et à jour	30	4	Documents signés revu le 2026-11-15 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Certificats de signature	20	3	Enregistrements classés dans le projet : Certificats de signature.
Résultats par rapport à la cible	20	3	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Manuel] **MP-094.4 Router le circuit de signature électronique pour signature** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Router le circuit de signature électronique pour signature réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents signés mis à jour.	—	100

Tâche MP-094.T2 — Exécuter les activités du circuit de signature électronique

P [Manuel] **MP-094.5 Capturer le circuit de signature électronique avec horodatage** (Gestionnaire documentaire · Éléments du registre) **À saisir ▾**

Circuit de signature électronique avec horodatage — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

Circuit de signature électronique avec horodatage	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Documents signés	Élément de sortie	Impacte Documents signés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Élevée	Bulletin de veille réglementaire, oct. 2026
Certificats de signature	Élément de sortie	Impacte Certificats de signature ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Dossier d'évaluation fournisseurs, sept. 2026
Piste d'audit	Élément de sortie	Impacte Documents signés ; suivi par Gestionnaire documentaire.	Moyenne	Compte rendu de revue de direction, sept. 2026

D [Auto] **MP-094.6 Stocker les certificats du circuit de signature électronique** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) **À saisir ▾**

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Stocker les certificats du circuit de signature électronique : réalisé par le moteur DynamicMS ; Documents signés disponible dans le projet.	—

P [Manuel] **MP-094.7 Fournir la piste d'audit** (Gestionnaire documentaire · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir la piste d'audit	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Documents signés
Responsable et notification	Gestionnaire documentaire	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-094.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer le circuit de signature électronique

D [Manuel] **MP-094.8 Signer les documents en masse** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Signer les documents en masse réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents signés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-094.9 Acheminer les documents pour signature multipartite** (Gestionnaire documentaire · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Acheminer les documents pour signature multipartite réalisé sur processus de réalisation principal ; Documents signés mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-094.10 Rendre compte de l'analytique du circuit de signature électronique** (Gestionnaire documentaire · Communication) **À saisir ▾**

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Auteurs de documents	Intranet	2026-11-27	Documents signés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-12-11.	Gestionnaire documentaire
Approbateurs	Panneau d'affichage	2026-11-29	Certificats de signature : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-12-11.	Gestionnaire documentaire

DMS039 (MP-100) — Concepteur de processus low-code et de workflows

Donner les moyens aux développeurs citoyens ; glisser-déposer ; réduire la dépendance à l'informatique ; accélérer la numérisation. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-100.T1 — Planifier et préparer les workflows low-code

P [Manuel] **MP-100.1 Fournir le concepteur des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir le concepteur des workflows low-code	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Workflows personnalisés
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-100.2 Permettre la création de formulaires** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la création de formulaires	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Workflows personnalisés
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-100.3 Configurer les règles des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Configurer les règles des workflows low-code	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Workflows personnalisés
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-100.4 Connecter données/API des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Connecter données/API des workflows low-code	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Workflows personnalisés
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

Tâche MP-100.T2 — Exécuter les activités des workflows low-code

C [Manuel] **MP-100.5 Tester les workflows low-code en bac à sable** (Responsable de la transformation · Évaluation) À saisir ▾

Note pondérée (1–5)	Conclusion
3.9	Note pondérée 3.9/5. Écart principal : Utilisation d'une version obsolète d'un document. Action enregistrée dans le plan d'actions.

Matrice de décision — 4 lignes à coller ou saisir

Critère	Poids (%)	Note (1–5)	Faits qui justifient la note
Workflows personnalisés complet et à jour	30	3	Workflows personnalisés revu le 2026-11-27 ; 2 écarts corrigés.
Exigences de ISO 9001 satisfaites	30	4	Vérifié au regard de ISO 9001 avec la liste de contrôle du jalon.
Preuves disponibles pour Formulaires	20	5	Enregistrements classés dans le projet : Formulaires.
Résultats par rapport à la cible	20	4	KPI Q-KPI-01 utilisé comme mesure.

D [Auto] **MP-100.6 Déployer les workflows low-code** (Moteur DynamicMS · Tâche de service automatisée) À saisir ▾

Résultat système confirmé	Enregistrements produits
Déployer les workflows low-code : réalisé par le moteur DynamicMS ; Workflows personnalisés disponible dans le projet.	—

C [Manuel] **MP-100.7 Surveiller la performance des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Mesure) À saisir ▾

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Workflows personnalisés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Workflows personnalisés) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

Tâche MP-100.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les workflows low-code

D [Manuel] **MP-100.8 Gouverner et versionner les workflows low-code** (Responsable de la transformation · Exécution) À saisir ▾

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Gouverner et versionner les workflows low-code réalisé sur processus de réalisation principal ; Workflows personnalisés mis à jour.	—	100

P [Manuel] **MP-100.9 Permettre la formation des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Configuration) À saisir ▾

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la formation des workflows low-code	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Workflows personnalisés
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-100.10 Rendre compte de l'adoption des workflows low-code** (Responsable de la transformation · Communication) À saisir ▾

Enregistrements de communication — 2 lignes à coller ou saisir

Public	Canal	Date	Message clé	Communiqué par
Utilisateurs métier	Intranet	2026-09-16	Workflows personnalisés : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-30.	Responsable de la transformation
Pilotes de processus	Panneau d'affichage	2026-09-18	Formulaires : ce qui change pour vous et ce qu'il faut faire avant le 2026-09-30.	Responsable de la transformation

DMS040 (MP-101) — Place de marché de modèles, connecteurs et packs sectoriels

Fournir une place de marché ; permettre les contributions ; accélérer le déploiement ; nouveaux revenus. Pilote : Responsable de la transformation.

Tâche MP-101.T1 — Planifier et préparer les éléments de la place de marché

P [Manuel] **MP-101.1 Définir l'architecture des éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Éléments du registre) **À saisir ▾**

L'architecture des éléments de la place de marché — éléments identifiés — 3 lignes à coller ou saisir

L'architecture des éléments de la place de marché	Catégorie	Description et impact	Pertinence	Source / preuve
Catalogue de la place de marché	Élément de sortie	Impacte Catalogue de la place de marché ; suivi par Responsable de la transformation.	Élevée	Journal des réclamations clients, nov. 2026
Modèles certifiés	Élément de sortie	Impacte Modèles certifiés ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Rapport d'audit interne, nov. 2026
Connecteurs	Élément de sortie	Impacte Catalogue de la place de marché ; suivi par Responsable de la transformation.	Moyenne	Tableau de bord de performance, nov. 2026

P [Manuel] **MP-101.2 Permettre l'intégration des contributeurs des éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre l'intégration des contributeurs des éléments de la place de marché	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue de la place de marché
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

P [Manuel] **MP-101.3 Fournir les règles des éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Fournir les règles des éléments de la place de marché	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue de la place de marché
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

C [Manuel] **MP-101.4 Revoir et certifier les éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-12-12	2027-03-13	Responsable de la transformation	Responsable de la transformation, Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Modèles	Modèles toujours valable ; mises à jour mineures.
Connecteurs	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Packs sectoriels	Écart constaté sur Modèles certifiés.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Modèles certifiés	Salma Kettani	2027-01-11

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Tâche MP-101.T2 — Exécuter les activités des éléments de la place de marché

D [Modèle + Manuel] **MP-101.5 Publier les éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Document) **À saisir ▾**

Modèle de document	Référence du document	Version	Résumé du contenu	Document généré
TPL-PROC — Procédure	HZ-UNI-QMS-DMS040-05	2.0	Catalogue de la place de marché pour produits et services, aligné sur ISO 9001 ; généré à partir des données du projet puis complété par l'auteur.	—

P [Manuel] **MP-101.6 Permettre la navigation/l'achat des éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Configuration) **À saisir ▾**

Testé avant usage
Oui

Paramètres — 2 lignes à coller ou saisir

Paramètre	Valeur	Motif
Permettre la navigation/l'achat des éléments de la place de marché	Activé pour processus de réalisation principal	Nécessaire pour produire Catalogue de la place de marché
Responsable et notification	Responsable de la transformation	Les alertes vont au pilote du processus

D [Manuel] **MP-101.7 Noter et commenter les éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Noter et commenter les éléments de la place de marché réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de la place de marché mis à jour.	—	100

Tâche MP-101.T3 — Vérifier, enregistrer et clôturer les éléments de la place de marché

C [Manuel] **MP-101.8 Suivre l'analytique des éléments de la place de marché** (Responsable de la transformation · Mesure) **À saisir ▾**

Analyse des écarts et de la tendance
Tendance sur les trois derniers mois : en amélioration. Prochaine analyse en revue de performance.

Indicateurs mesurés — 2 lignes à coller ou saisir

KPI	Pourquoi ce KPI pour cette étape	Valeur mesurée	Cible
Q-KPI-01 — Indice de satisfaction client	Indice de satisfaction client mesure le résultat de ce macro-processus (Catalogue de la place de marché) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	80.4	>= 85%
Q-KPI-02 — Taux de livraison à l'heure	Taux de livraison à l'heure mesure le résultat de ce macro-processus (Catalogue de la place de marché) ; c'est le KPI revu par son pilote à chaque revue Mensuel.	90.4	>= 95%

D [Manuel] **MP-101.9 Calculer le partage des revenus de la place de marché** (Responsable de la transformation · Exécution) **À saisir ▾**

Ce qui a été réalisé	Enregistrements qui le prouvent	Avancement (%)
Calculer le partage des revenus de la place de marché réalisé sur processus de réalisation principal ; Catalogue de la place de marché mis à jour.	—	100

D [Manuel] **MP-101.10 Mettre à jour les éléments de la place de marché en continu** (Responsable de la transformation · Modification) **À saisir ▾**

Modification apportée	Motif	Documents ou enregistrements mis à jour
Catalogue de la place de marché mis à jour : spécification non respectée.	Analyse d'une réclamation client	—

Jalon — J12 — Cycle d'amélioration bouclé

Critères de sortie : Pipeline d'amélioration priorisé par ROI ; enseignements capitalisés dans la base de connaissances.

Ce qu'il faut faire ▸ Cycle de vie › carte de la phase › panneau du jalon. Cochez : “Idées d'amélioration priorisées par ROI” (obligatoire, preuve); “Enseignements indexés dans la base de connaissances” (obligatoire, preuve).

Décision : cette phase est encore active dans les données initialisées ; quand sa dernière étape est terminée, la direction sélectionne Go pour clore le cycle et ouvrir le suivant.

Lien PDCA — E2E-01 du cycle suivant (contexte, politique et objectifs sont revus à nouveau).

Revue de processus : des sources de données aux rapports

Ce chapitre suit la revue de processus du déroulement de bout en bout : définir et configurer les sources de données, saisir les données, générer les documents, tenir les revues, puis exporter les rapports en PDF, Word, Excel, PowerPoint ou CSV. C'est le PDCA du reporting : Planifier les sources et les modèles, Réaliser la saisie et la génération, Vérifier en revue, Agir sur les décisions.

Planifier — définir et configurer les sources de données

P **R1 Connecter les systèmes externes** · Administrateur du locataire — Hind Berrada (admin@horizon-universal.example)
Où : Administration › Intégrations.
Ce qu'il faut saisir ▸ Activé : cochez INT-02 SAP ERP / S/4HANA (commandes, livraisons, fournisseurs), INT-04 Personio HR (personnes, compétences), INT-08 ManWinWin CMMS (équipements, étalonnage), INT-09 EcoOnline EHS (incidents). Laissez les autres décochés.
Vérifier ▸ sélectionnez Test sur chaque ligne activée ; la santé doit indiquer OK avec la date du test.




Figure — Intégrations : sources de données activées et leur état de santé.

P **R2 Définir les KPI et leurs données** · Responsable de la performance — Tariq Saleh
Où : KPI (et les étapes KPI de E2E-07 et E2E-10, par exemple MP-009.3 Fixer les cibles des KPI des processus).
Ce qu'il faut saisir ▸ pour chaque KPI sa cible et sa fréquence, comme dans le projet : KPI-01 Taux de revue des politiques dans les délais — cible 100%; KPI-02 Couverture des SIPOC cibles — cible >= 95%; KPI-03 Complétude des fiches macro-processus — cible >= 98%; KPI-04 Taux de résorption des écarts de compétences — cible >= 80%; KPI-05 Taux d'accusé de diffusion — cible >= 95%; KPI-06 Risques dans les limites de l'appétence — cible >= 90%.

P **R3 Configurer les modèles de documents et leurs sources de données** · Responsable documentaire — Sofia Bennani
Où : Documents › Modèles › TPL-POL-Q Politique qualité › Copier pour modifier (la copie remplace le modèle de la bibliothèque pour l'organisation).
Ce qu'il faut saisir ▸ Onglet Structure : pour chaque section gardez Type = Données du projet et choisissez sa source : 1. Notre vision et notre ambition → policy_vision:Q ; 2. Nos axes stratégiques → policy_axes:Q ; 3. Nos engagements → policy_commitments:Q ; 4. Rôles → policy_roles:Q ; 5. Revue → policy_review ; 6. Approbation → policy_signature. Introduction (facultatif) : saisissez « Cette politique s'applique à tous les sites de {org}. »

Onglet Mise en forme ▸ Police du corps Open Sans 10, titres Montserrat 14, marges 1,7 cm, table des matières activée, numéros de page activés. Sélectionnez Enregistrer le modèle.




Figure — Éditeur de modèle : chaque section prend ses données d'une source de données du projet.

Sources de données (Données du projet)	Contenu
context_*, pestle, swot, needs_parties, parties_full, scope_*	Contexte, parties intéressées, périmètre (E2E-01)
policy_vision, policy_axes, policy_commitments, policy_roles, policy_review, policy_signature	Sections de politique ; l'argument choisit le système (:Q, :E, :OHS, :IMS)
objectives, objectives_full, objectives_summary	Registre des objectifs SMART
risks, risks_full, risks_top, heatmap, opportunities	Risques et opportunités, carte de chaleur
obligations, obligations_full, clause_matrix, mandatory_matrix	Obligations de conformité, couverture des exigences
competence, competence_matrix, training, training_plan	Compétences et formation
documents, documents_full, records_retention, revisions	Informations documentées
kpis, kpi_definitions, kpi_values, kpi_results, kpi_analysis	Définitions, valeurs, résultats et analyse des KPI
ncs, ncs_full, capa_d0 … capa_d8, rex	Non-conformités, actions correctives 8D, retours d'expérience
audits, audit_findings, audit_conclusion, audit_universe	Programme d'audit, constats et conclusions
mr_header, mr_inputs, mr_outputs, mr_agenda, mr_conclusion	Dossier de revue de direction
mp_*, phase_*, process_list, pmap_diagram, racsi	Fiches processus : SIPOC, BPMN, RACSI, KPI, risques, jalon
step_rows:<step>, step_matrix:<step>, step_review:<step>	Les lignes saisies dans une étape (par exemple step_rows:MP-001.7)

P R4 Définir la mise en page des documents · Responsable documentaire — Sofia Bennani

Où : Documents › Mise en page.

Ce qu'il faut saisir ▸ Couleur des en-têtes de tableau #123A5F ; couleur d'accent #1876C6 ; couleur des titres #123A5F ; texte du logo « Horizon Universal Holdings » ; texte d'en-tête « Copie maîtrisée — Horizon Universal Holdings » ; texte de pied vide (organisation, code et version par défaut). Téléversez un logo (PNG ou JPEG), puis sélectionnez Enregistrer la mise en page.

Réaliser — saisir les données et générer les documents

D R5 Saisir les valeurs des KPI · Responsable de la performance — Tariq Saleh

Où : KPI › sélectionnez un KPI › Saisir une valeur (ou les étapes de mesure du déroulement).

Ce qu'il faut saisir ▸ Période (mois) et valeur mesurée, par exemple : KPI-01 = 99.5; KPI-02 = 90.9; KPI-03 = 94.1; KPI-04 = 74.5; KPI-05 = 92.7; KPI-06 = 84.2.




Figure — KPI avec leur dernière valeur, leur cible et leur statut.

D R6 Générer un document depuis une étape · Pilote du processus de l'étape

Où : toute étape Document du déroulement (par exemple l'étape de politique de UMS022), sélectionnez Générer un document.

Ce qu'il faut saisir ▸ Modèle : TPL-POL-Q Politique qualité ; sélectionnez Générer. Les champs Référence, Version 0.1 et Modèle de l'étape sont remplis ; le document apparaît sous Documents de cette étape.

D R7 Revoir, approuver et publier la version · Responsable documentaire, puis responsable qualité

Où : Documents › ouvrez le document › Versions.

Ce qu'il faut saisir ▸ Note de modification « Première édition générée à partir des données du projet » ; Soumettre pour revue ; l'approbateur sélectionne Approuver puis Publier. La version devient 1.0 Publiée et la date de prochaine revue suit la fréquence de revue.

Vérifier — tenir les revues de processus et de direction

R8 Réaliser l'étape MP-034.4 — Tenir les mini-revues mensuelles des processus

C [Manuel] **MP-034.4 Tenir les mini-revues mensuelles des processus** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-07	2026-10-06	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-06

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

R9 Réaliser l'étape MP-034.5 — Tenir les revues de direction complètes

C [Manuel] **MP-034.5 Tenir les revues de direction complètes** (Responsable SMI · Revue) **À saisir ▾**

Fréquence de revue	Date de revue	Prochaine revue	Présidée par	Participants
Trimestriel	2026-07-11	2026-10-10	Responsable SMI	Responsable SMI, Responsable qualité

Éléments d'entrée revus — 3 lignes à coller ou saisir

Élément d'entrée	Constat
Calendrier de gouvernance	Calendrier de gouvernance toujours valable ; mises à jour mineures.
Données requises	Pas de changement majeur depuis la dernière revue.
Exigences décisionnelles	Écart constaté sur Comptes rendus.

Décisions et actions — 1 ligne à coller ou saisir

Décision	Responsable	Échéance
Mettre à jour Comptes rendus	Omar Haddad	2026-08-10

À la clôture : *chaque ligne devient une action du plan d'actions.*

Agir — exporter les rapports et suivre les décisions

A R10 Exporter les rapports dans le format voulu · Responsable SMI — Omar Haddad

Où : Pilotage › Rapports.

Ce qu'il faut choisir ▸ Format : PDF (pour signer et archiver), Excel (une feuille par tableau, filtres), Word (pour modifier), PowerPoint (diapositives 16:9 pour la réunion de revue : titre, cartes KPI, une diapositive par section, tableaux répartis sur plusieurs diapositives) ou CSV (données). Langue : English, Français ou العربية. Puis sélectionnez Télécharger sur le rapport.




Figure — Rapports : choisissez le format (PDF, Excel, Word, PowerPoint, CSV) et la langue.




Figure — Le rapport Éléments d'entrée de la revue de direction du déroulement exporté en PowerPoint : diapositive de titre, cartes KPI, objectifs qualité, tableau des KPI.

Rapport	Usage en revue	Format conseillé
Rapport d'avancement du projet	Avancement par phase et jalon, étapes en retard	PowerPoint, PDF
Éléments d'entrée de la revue de direction	Éléments d'entrée exigés par l'ISO 9001 §9.3.2	PowerPoint, Word
Rapport des KPI	Résultats des KPI par rapport aux cibles	Excel, PowerPoint
Registre des non-conformités	Non-conformités et actions correctives	Excel, PDF
Registre des risques	Risques et opportunités par cotation	Excel, PDF
Programme d'audit	Audits planifiés et réalisés	Word, PDF
Liste maîtresse des documents	Informations documentées et dates de revue	Excel
Matrice RACSI	Qui est responsable et redevable	Excel, PDF
Journal d'exécution	Valeurs saisies à chaque étape (preuves)	Excel, CSV

A R11 Télécharger un document dans tous les formats · Tout lecteur

Où : Documents › colonne Télécharger, ou la page du document.
Ce qu'il faut choisir ▸ PDF, DOCX ou XLSX selon le modèle, et PPTX pour tout document (pour présenter une procédure, une politique ou un dossier de revue). Un brouillon porte la mention PROJET NON MAÎTRISÉ.

A R12 Transformer les décisions en actions et relancer le cycle · Responsable SMI et porteurs d'actions

Où : le tableau Décisions et actions de l'étape de revue crée les actions ; suivez-les dans Enregistrements › Plan d'actions.
Ce qu'il faut saisir ▸ pour chaque action : avancement (%), statut, preuve ; l'évaluateur (une autre personne que le porteur) enregistre l'efficacité. Les actions efficaces alimentent E2E-12 ; les sorties de revue et les résultats d'amélioration ouvrent le prochain E2E-01.

L'assistance de l'IA dans le déroulement, sous contrôle humain

Chaque suggestion de l'IA provient d'un cas d'usage IA actif lié à l'étape ou à l'écran où elle apparaît. Un écran sans cas d'usage actif n'offre aucune action d'IA. Chaque proposition porte la mention « Généré par l'IA — à revoir par une personne » ; chaque élément est accepté, modifié ou rejeté, et chaque décision est écrite dans le journal d'utilisation, qui ne peut que s'allonger.

#	Action	Où	Ce qu'il faut faire
A1	Utiliser une proposition de l'IA dans une étape	Étape MP-056.5 (responsable de la transformation, transformation@horizon-universal.example) › Assistance IA › Suggérer	Modifiez un élément si besoin, puis Acceptez ou Rejetez chaque élément, ou Tout accepter. Les éléments acceptés sont insérés dans l'étape.
A2	Proposer les lignes d'un tableau	Étape des besoins (MP-001.5) › Proposer avec l'IA	Un besoin proposé par partie intéressée ; acceptez les lignes pertinentes : elles sont ajoutées avec Origine de la saisie = AI.
A3	Gouverner les cas d'usage IA	Intelligence › Cas d'usage IA (responsable de la gouvernance de l'IA ou administrateur)	Chiffres et filtres de la bibliothèque ; Couverture de la conception des processus › Suggérer un cas d'usage pour une tâche non couverte ; ouvrir un cas d'usage › Modifier (raison obligatoire), Dupliquer, Essai, Activer après revue.
A4	Choisir le modèle	Administration › Modèles d'IA (organisme) ou Paramètres › Connexion IA personnelle	Ordre utilisé : modèle du cas d'usage, modèle de l'organisme, connexion personnelle (clé gardée dans le navigateur seulement), moteur intégré.




Figure — Une proposition de l'IA : cas d'usage, moteur, raison, point de contrôle humain, références, puis chaque élément à accepter ou rejeter.



Figure — La page d'un cas d'usage IA : décisions journalisées, identification, activation, spécification et versions.

Enregistrements créés par le déroulement

En plus des valeurs des étapes, le déroulement crée des enregistrements dans les menus Enregistrements et Gouvernance. Les principaux sont listés ci-dessous avec les valeurs du déroulement.

Non-conformités

Code	Titre	Origine	Criticité	Étape	Cause racine
NC-HZ-UNI-QMS-001	livraison tardive au client	Client	Mineure	Clôturé	Intervalle de maintenance préventive trop long
NC-HZ-UNI-QMS-002	spécification non respectée	Processus	Critique	Clôturé	Variation du lot fournisseur non détectée à la réception
NC-HZ-UNI-QMS-003	dossier de service incomplet	Client	Mineure	Clôturé	Variation du lot fournisseur non détectée à la réception

Risques et opportunités

Code	Nature	Titre	L × I	Traitement
UNI-R05	Risque	Politique ne couvrant pas toutes les normes du périmètre	5 × 5 = 25	Réduire
RSK-19	Risque	Interruption d'activité	5 × 4 = 20	Accepter
Q-R02	Risque	spécification non respectée	4 × 5 = 20	Réduire
UNI-R03	Risque	SIPOC cible incomplet ou incohérent publié	4 × 4 = 16	Réduire
Q-R03	Risque	dossier de service incomplet	4 × 4 = 16	Réduire

Audits

Code	Titre	Type	Norme	Prévu	Statut
AUD-HZ-UNI-QMS-01	Audit interne — Des ressources à la disponibilité opérationnelle	Internal	ISO 9001	2026-01-29	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-02	Audit interne — Des exigences à la livraison	Internal	ISO 9001	2026-03-30	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-03	Audit fournisseur — Des exigences à la livraison	Supplier	ISO 9001	2026-04-29	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-04	Audit à blanc de certification — De la conformité à la réussite	Mock	ISO 9001	2026-06-08	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-05	Audit interne — De la non-conformité à la connaissance	Internal	ISO 9001	2026-07-28	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-06	Audit de certification (étape 2) — De la conformité à la réussite	Certification	ISO 9001	2026-08-17	Terminé
AUD-HZ-UNI-QMS-07	Audit de surveillance — De la surveillance à l'évaluation	Surveillance	ISO 9001	2026-11-27	Planifié

Documents

53 documents sont générés à partir des modèles pendant le déroulement. Une sélection :

Code	Titre	Type	Modèle	Version	Statut
HZ-UNI-QMS-AUDPRG	Programme d'audit interne	Plan	TPL-AUDPRG	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-AUDREP-01	Rapport d'audit interne — AUD-HZ-UNI-QMS-01	Report	TPL-AUDREP	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-AUDREP-02	Rapport d'audit interne — AUD-HZ-UNI-QMS-02	Report	TPL-AUDREP	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-AUDREP-03	Rapport d'audit interne — AUD-HZ-UNI-QMS-03	Report	TPL-AUDREP	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-AUDREP-04	Rapport d'audit interne — AUD-HZ-UNI-QMS-04	Report	TPL-AUDREP	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-AUDREP-05	Rapport d'audit interne — AUD-HZ-UNI-QMS-05	Report	TPL-AUDREP	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-CAL	Registre des équipements de surveillance et de mesure	Register	TPL-CAL	1.1	Publié
HZ-UNI-QMS-CAPA-002	Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-002	Report	TPL-CAPA	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-CAPA-004	Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-004	Report	TPL-CAPA	1.0	Publié
HZ-UNI-QMS-CAPA-008	Rapport d'action corrective (8D) — NC-HZ-UNI-QMS-008	Report	TPL-CAPA	1.0	Publié

Annexe — Questions fréquentes

Question	Réponse
Je ne peux pas terminer une étape.	L'étape appartient à un autre rôle, un champ obligatoire est vide ou le jalon de la phase est franchi. Connectez-vous avec le rôle indiqué sur l'étape.
Le bouton Go est désactivé.	Des étapes de la phase sont encore ouvertes ou un élément obligatoire de la liste n'est pas coché.
Ma saisie est-elle conservée à l'enregistrement du brouillon ?	Oui. Enregistrer un brouillon, générer un document ou changer d'onglet conserve ce que vous saisissez.
Quel format pour la réunion de revue ?	PowerPoint : Rapports › format PowerPoint, ou PPTX sur tout document.
Où est l'historique d'une modification ?	Chaque modification est dans Administration › Piste d'audit ; les enregistrements versionnés gardent leur historique.
L'IA envoie-t-elle des données à l'extérieur ?	Seulement si l'administrateur active un modèle externe dans Administration › Modèles d'IA ; sinon le moteur intégré répond.